

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ թվով 9 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ծեռքերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14< ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 26.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14< գնման պայմանագրում 05.03.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14< պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

26.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 05 » «մարտի» 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ թվով 9 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 26.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, իսկ Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047215, 900011047231, 900011047280,
900011047223, 900011047389, 900011047330,
900011047298, 900011047272, 900011047249
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ
ՀՀ, ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
ՀՀ ՅՈՒՆԵՍԿՈՒՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մինչև 2023թ. վճարված գումար	Ծառայության												
				դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալազյազ համայնքում մողդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	162 600	-	-	181 400	544 200	544 200	544 200	1 269 900	1 269 900	1 269 900	1 814 100	1 814 100	1 814 100	1 814 100
	98111140/3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մողդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	165 100	-	-	412 900	1 101 000	1 101 000	1 101 000	1 376 100	1 376 100	1 376 100	1 376 200	1 376 200	1 376 200	1 376 200
	98111140/8	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աստղածոր համայնքում մողդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	164 188	-	-	313 600	1 254 400	1 254 400	1 254 400	2 508 800	2 508 800	2 508 800	3 136 000	3 136 000	3 136 000	3 136 000

[illegible]

98111140/7	ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուի համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն				511 600	1 278 900	1 278 900	1 278 900	2 557 800	2 557 800	2 557 800	2 557 800	2 557 800	2 557 800
	98111140/4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն			658 900	1 317 700	1 317 700	1 317 700	3 074 600	3 074 600	3 074 600	4 392 300	4 392 300	4 392 300
Ընդամենը		643 805			3 858 200	9 452 900	9 452 900	9 452 900	16 838 300	16 838 300	16 838 300	21 333 600	21 333 600	21 333 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047215, 900011047231, 900011047280,
900011047223, 900011047389, 900011047330,
900011047298, 900011047272, 900011047249
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«Հորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ՀՀ, ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«ՀՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.