

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության ծեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/4Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 30.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/4Հ գնման պայմանագրում 07.03.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Տեխնիկական վրիպակ:

Փոփոխության նկարագրություն

Ծառայության անվան փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

30.04.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/4Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

07.03.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և «Վանարխ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Ղուկասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշումը և Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 30.04.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/4Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի նախաժամանակի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011030419  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Վանարխ» ՍՊԸ  
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Վարդանանց 19-1  
«Այ Դի Բանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մ/ճ  
Հ/Հ 11810008797200  
ՀՎՀՀ 06931375

Տնօրեն՝



Հավելված  
 30.04.2021թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/4Հ գնման պայմանագրի  
 07.03, 2024թ. կնքված N 6 համաձայնագրի  
 «Հավելված N 2  
 30.04.2021թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/4Հ գնման պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Ծառայության

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մինչև 2023թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	98111140/1	Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	669 000			263 100	1 052 400	1 052 400	1 052 400	1 841 700	1 841 700	1 841 700	2 631 000	2 631 000	2 631 000	2 631 000	2 631 000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011030419  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

  
 Ա. Մելիքյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Վանարխ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Վարդանանց 19-1  
 «Այ Դի Բանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մ/ճ  
 Հ/Հ 11810008797200  
 ՀՎՀՀ 06931375

Տնօրեն՝

  
 Ա. Լոպյանյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

