

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ծեռքերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/21 գնման պայմանագրում 13.03.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N2323-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/21 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.14 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

«13» 03 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 20.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/21 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047223
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

Հավելված
20.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/21 գնման պայմանագրի
13.03. 2024թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության		Մինչև 2023թ. վճարված գումար		անվանումը		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	71351540/2	ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոտոլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մոտոր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	20 358 000	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	3 392 300	3 392 300
1						2 374 600	2 374 600	3 392 300	3 392 300	3 392 300	3 392 300	3 392 300	3 392 300	3 392 300	3 392 300	3 392 300	3 392 300

ման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047223



Գլխավոր քարտուղար

Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոյունի 19ա
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863

Հ/Հ 01528652



Գլխավոր քարտուղար

Կ.Տ.

N 1818-02

«11» 03 2024

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 20.10.2022թ. կնքված թիվ N ՀՀԶԿ-ԳՀԽԾԶԲ-22/21 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 07.03.2023թ.-ին թողարկված 4,452,536 (չորս միլիոն չորս հարյուր հիսուներկու հազար հինգ հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 1478-02 որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2027թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանյոթ թվական) ներառյալ:

Վարչության նախագահի խորհրդական

Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման դեպարտամենտի տնօրենի Ժ/ա

Ա. Պետրոսյան



N 1822-02

«11» 03 2024

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 20.10.2022թ. կնքված թիվ N ՀՀՔԿ-ԳՀԽՇՁԲ-22/21 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 07.03.2023թ.-ին թողարկված 2,968,357 (երկու միլիոն ինը հարյուր վաթսուևութ հազար երեք հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 1473-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2027թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանյոթ թվական) ներառյալ:

Վարչության նախագահի խորհրդական

Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման դեպարտամենտի տնօրենի Ժ/պ



Ա. Պետրոսյան