

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուղի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.02.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 գնման պայմանագրում 01.03.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.14 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

03.02.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«01» 03 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուդի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 03.02.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047272
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝


«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.



Հավելված
03.02.2023թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 գնման պայմանագրի
01.03. 2024թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Պրամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2023թ. վճարված գումար	Ծառայության										Ընդամենը			
				դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	71351540/7	«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուդի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն»	7 089 300	-	3 509 800	3 509 800	8 774 600	8 774 600	8 774 600	17 549 100	17 549 100	17 549 100	17 549 100	17 549 100	17 549 100	17 549 100	17 549 100

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե»
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Հ 900011047272
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
«ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.



«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ԳՅ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48
 Գեոախոս՝ 374 10 592020
 Ֆաքս՝
 Էլ. փոստ՝ info@amiobank.am

Բյուջետային փոխանցում N 276

Ամսաթիվ	28/02/2024	Նույնացուցիչ	7025bd3a-d9e5-4cac-8691-d67c18a29aca
Հաշիվ	1150009355815863	Գումար	
Շահառուի հաշիվ	900008000698	AMD	1,849,577.00
Վճարողի անվանում	«ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ		
Վճարողի բանկ	«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ		
ՀՎՀՀ	01528652		
Տարածաշրջանի/ՅՏ կոդ	18		
Շահառուի անվանում	ԳՅ ֆինասների նախարարություն		
Գումարը բառերով	Մեկ միլիոն ութ հարյուր քառասունհինգ հազար հինգ հարյուր յոթանասունևյոթ դրամ		
Նպատակ	Ծածկագիր ԳՅԿ-ԳՅԽԾՁԲ-22/30 որակավորման ապահովում		
Ստորագրող	Lala Varpetyan		
Ստորագրության կարգ	I, II		
Ամսաթիվ	28/02/2024 12:48:11.520		
Սարքի անվանում	Digipass GO ընտանիքի սարք		
Սարքի սերիալ N	3714472989		
Ստորագրություն	120556		

Կատարված է

«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ԶՅ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48
 Զեռախոս՝ 374 10 592020
 Ֆաքս՝
 Էլ. փոստ՝ info@amiobank.am

Բյուջետային փոխանցում N 277

Ամսաթիվ	28/02/2024	Նույնացուցիչ	54603812-9bc5-48f8-abc0-b1660dfcef5a
Հաշիվ	1150009355815863	Գումար	
Շահառուի հաշիվ	900008000664	AMD	1,233,051.00
Վճարողի անվանում	«ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ		
Վճարողի բանկ	«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ		
ՀՎՀՀ	01528652		
Տարածաշրջանի/Յ կոդ	18		
Շահառուի անվանում	ՀՀ ֆինասների նախարարություն		
Գումարը բառերով	Մեկ միլիոն երկու հարյուր երեսուներեք հազար հիսունմեկ դրամ		
Նպատակ	Ծածկագիր ՀՀԶԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 Պայմանագրի ապահովում		
Ստորագրող	Lala Varpetyan		
Ստորագրության կարգ	I, II		
Ամսաթիվ	28/02/2024 12:48:44.713		
Սարքի անվանում	Digipass GO ընտանիքի սարք		
Սարքի սերիալ N	3714472989		
Ստորագրություն	151929		

Կատարված է

N 1465-02

«27» 02 2024

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 03.02.2023թ. թիվ N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 01.02.2023թ.-ին թողարկված 3,246,522 (երեք միլիոն երկու հարյուր քառասունվեց հազար հինգ հարյուր քսաներկու) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 565-02 որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2027թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանյոթ թվական) ներառյալ:

Վարչության նախագահի խորհրդական
Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման դեպարտամենտի տնօրենի ժ/ա

Ա. Պետրոսյան



N 1486-02

«27» 02 2024

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 03.02.2023թ. թիվ N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 01.02.2023թ.-ին թողարկված 2,164,348 (երկու միլիոն մեկ հարյուր վաթսուներորս հազար երեք հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 562-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2027թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանյոթ թվական) ներառյալ:

Վարչության նախագահի խորհրդական
Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման դեպարտամենտի տնօրենի օ/ա

Ա. Պետրոսյան

