

«12» 08» 2020 թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Զաքարչին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ հուլիսի 21-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/87-1 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:

1.2 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն

Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3

Կառավարական ստուն 2,

<< Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027977

ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան

(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Զաքարչին>> ՍՊԸ

Արարատի մարզ, գ. Արմաշ,

Գործարանային փ/տ 18

ՀՎՀՀ 04232266

Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ, Գորիս մ/ճ

Հ/Հ 163298380011

Տնօրեն՝

Է. Մարգարյան

(ստորագրություն) Է.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում -1

«ԱՐԵՆԻ ԴԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Սառը ջրամատակարարման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Ջրահեռացման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Սանիտարական սարքեր	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-3			
Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝

Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2
«ՇԱՏԻՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
	Բանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
	Բանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Սառը ջրամատակարարման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Ջրահեռացման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Սանիտարական սարքեր	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-3			
Թերահարթակի շինարարական աշխատանքներ			
	Բանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝

Չափաբաժին 3. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-3
«ՎԱՅՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Սառը ջրամատակարարման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Ջրահեռացման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Սանիտարական սարքեր	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Բաժին-3			
Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ			
Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝	

Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4

«ՀԱՌԻԹԱՓԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ			
N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Ակիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Սառը ջրամատակարարման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Ջրահեռացման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Սանիտարական սարքեր	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-3			
Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝

- 1-4 չափաբաժինների համար՝ աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը հաշվարկվում է համապատասխան տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝ վերջինիս ուժի մեջ մտնելու օրվանից: Աշխատանքները ավարտման ժամկետը չի կարող լինել ավելի ուշ, քան ս.թ. դեկտեմբերի 1-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



Վ. Գապարյան

Կատարողություն/ Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Է. Մարգարյան

Կատարողություն/ Կ.Տ

«12» «08» 2020 թ. կնքված
N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/87-1-Հ1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումը իրականացնել 2020 ամիսների, ընդ որում.				նախատեսվում է թվականին՝	է ըստ
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611100/533	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-1 («Արենիի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ)		1860000	1860000	1860000	1860000	1860000
2	45611100/534	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2 («Շատիրնի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ)		3180000	3180000	3180000	3180000	3180000
3	45611100/535	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-3 («Վայքի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ)		2510000	2510000	2510000	2510000	2510000
4	45611100/536	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4 («Հաղթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ)		2163000	2163000	2163000	2163000	2163000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Վ. Գասպարյան

(ստորագրություն) Կ.Տ



(ստորագրություն)

Է. Մարգարյան
Կ.Տ