

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

2023թ. մայիսի 3-ին կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

07 08 2023թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունն, ի դեմս գլխավոր տնօրենի պարտականությունները կատարող Վ. Ավետիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «Շախույան Շին» ՍՊ ընկերությունն, ի դեմս տնօրեն Հ. Շախույանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում՝ «Կողմեր», հիմք ընդունելով 2023թ. մայիսի 3-ին կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-1 պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

Հիմք ընդունելով Պայմանագրի երկարաձգման մասին Կատարողի 02.08.2023թ. գրությունը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով, Կողմերը համաձայնեցին Ամասիա հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգում կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2023թ. սեպտեմբերի 9-ը ներառյալ և Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1. Պայմանագրի Հավելված N 1, Հավելված N 2 և Հավելված N 3-ը փոխարինել համապատասխանաբար Հավելված N1/1-ով, Հավելված N2/1-ով և Հավելված N 3/1-ով:

2. Պայմանագրի մնացած կետերը թողնել անփոփոխ:

3. Համաձայնագրի Հավելվածներ N 1/1, 2/1 և 3/1-ը համարվում են Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 5 /հինգ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Լորդ, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Գյումրի, Շիրակ թղմ. 13-րդ փող., 21
Ինեկոբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2050122220351001
ՀՎՀՀ 05548353

SHAKHULYAN
HAYK 3909880862

Подпись и печать по требованию
SHAKHULYAN HAYK 3909880862
ОГРН от 04.05.2017
ИНН 01501898
СНИЛС 0150189801501898
Дата: 2023.08.04 14:54:56 +0400

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի									
h/h	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը, Տեխնիկական բնութագիրը*	չափման միավորը	միավորի գինը ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման		
							հասցեն	Ժամկետը	
								սկիզբ	ավարտ
1	45221142	Ամասիա հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգում	դրամ	6 123 597	6 123 597	1	ՀՀ Շիրակի մարզ, Հովտոն համայնք	01.07.2023	09.09.2023

Չափաբաժին 2

«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ Ամասիա հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգում

- Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի տեխնիկական բնութագրերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական, նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին՝ /ՀՀՇՆ, ԳՕՍՍ, ՀՍՍ և այլն/:
- Լիցենզավորված շինարարական կազմակերպության ինժեներատեխնիկական կազմը պետք է բավարարի աշխատանքի բնույթից բխող պայմաններին և պահանջներին:
- գտագործվող բոլոր շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:
- Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 5 (հինգ) տարի:

ԾԱԿԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը Шифр работ и расходов	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Название работ и расходов	Չափի միավոր Единица измерения	Քանակ Количество	Միավոր արժ. հազ.դր Стоимость единицы тыс. драм	Ընդամենը Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	1--961	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղուն ձեռքով разработка траншеи грунта 3 категории вручную	մ ³ մ ³	13,000	3.00	39.00
2	1--968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով обратная засыпка вручную	մ ³ մ ³	13,00	3.00	39.00
3	1--1184	Բնահողի տոփանում պնմամտոփանով трамбовка грунта	մ ³ մ ³	13,000	4.00	52.00
4	n23--141 կիրառ. примен.	Հիմքերի բետոնե պաշտպանիչ շերտի քանդում Отбивка бетонного защитного слоя фундаментов	մ ³ մ ³	13	7.00	91.00
5	16--156	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գալլիկոնում d-10մմ L-200մմ Устройство в стенах горизонтальных отверстий d-10мм L-200мм	հատ шт	670,0	0.50	335.00
6	6--22 կիրառ.	Ե/բ չափիկի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնից ըստ ցրտակայունության F100 Устройство ж/б рубашки бетоном класса B20 с морозостойкостью F100	մ ³ մ ³	39,00	113.00	4407.00
7		Ամրանային ցանց 54ռ դասի 100*100բջիջներով арматурная сетка 54р ячейкой 100*100	տ т	0,790	1300.00	1027.00
8	6--81	Ամրանային խարխուլներ 8Ac-1 арматура 8Ac-1	տ т	0,07	600.00	42.00

9	35--3757	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտե շաղախով Заполнение отверстий полимерцементным раствором	$\text{м}^3 \text{м}^3$	0,011	100.00	1.10
		Ընդամենը Всего				
		Ընդհանուրը Всего				6033.10
		Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ Непредвиденные расходы и работы 1,5%				6033.10
		Ընդհանուրը Всего				90.497
		ԱԱՀ 20% НДС 20%				6123.597
		Ընդհանուրը Всего				0.00
						6123.597

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570027609970100

ՀՎՀՀ 01501898



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Գյումրի, Շիրակ թղմ. 13-րդ փող., 21

Ինտերբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 2050122220351001

ՀՎՀՀ 05548353

SHAKHULYAN

HAYK

3909880862

Դրանք են՝ փաթեթային ուղղանկյուն
SHAKHULYAN HAYK 3909880862
ԴՌ՝ ՀԱՄԱ, Երևան
Փրոտոկոլներ
Հանձնարարություն 10781 ԲՆՆ
ՀԱՄԱՄԻՇԱԿԻ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ 3909880862
Երևան 2023.08.04 14:56:58 +0400

/ստորագրություն/

Կ.Տ

07 08 Հավելված N 2/1
2023թ. կնքված
թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-2 պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԱՄԱՍԻԱ ՀԵՌՈՒՆՏԱԿԱՅԱՆԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԵՐԱԹԲԵՏՈՒՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
ԲԵՏՈՒՆ ԴԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կադարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հիմքերի պաշտպանիչ շերտի մաքրում	01.07.2023	35 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	Հիմքերի պաշտպանիչ շերտի վերականգնում ե/բ շապիկով	01.07.2023	70 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		70 օրացուցային օր	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Գյումրի, Շիրակ թղմ. 13-րդ փող., 21
Ինեկոբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2050122220351001
ՀՎՀՀ 05548353

SHAKHULYAN
HAYK 3909880862

Մասնագիտացված կադրերի կադարման
SHAKHULYAN HAYK 3909880862
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

07 08 Հավելված N 3/1
2023թ. կնքված
թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-2 պայմանագրի

Վճարման ժամանակացույց*

հազ. ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														հազ. ՀՀ դրամ	
Հ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ.-ին ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142	Ամասիա հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգում	-	-	-	-	-	-	-	-	6 123 597	6 123 597	6 123 597	6 123 597	6 123 597

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570027609970100
ՀԿՀՀ 01501898



ԿԱՊԱԼԱՌԻԻ

ՀՀ, ք. Գյումրի, Շիրակ թղմ. 13-րդ փող., 21
Ինտեկոբանկ ՓԲԸ
ՀՀ2050122220351001
ՀՎՀՀ 05548353

SHAKHULYAN
HAYK 3909880862

/ստորագրություն/
Կ.Տ