

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 4-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրում 2021 թվականի մայիսի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Վճարման ժամանակացույցը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 պայմանագրի

<<18>> մայիսի 2021թ.

ք. Երևան

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632. բն.14
<<Հայրիգնեստրանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 11500374479000
ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝



Handwritten signatures at the bottom of the page.

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԲԲԱԾԶԲ-19/2 պայմանագրի
«18» մայիսի 2021թ. կնքված N5 համաձայնագրի
Հավելված

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԳԲՄԱՀԶԲ-19/2 պայմանագրի
 ՀՀԱԿԵԼՎԱԾ N2
 06.05.2021թ. կնքված N4 համաձայնագրի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ*

Երևանի միջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքներ

>> ԴՄԻԿ

[illegible]

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >:

ՎԱՏՈՂԱԿՆԵՐՆԵՐ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառուցվածքային տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

900011023778
02565827

um utrumque dupliciter

Ա. Մկրտչյան

h.s.

ԿԱԳԱԼԱՆԻՔ

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
ի/հ ք. Երևան, Նուբարյան 11փ. 21-26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632. քն.14

ՀՀ ալիքներում փԲԸ,
ՀՀ 11500374479000

00440841

Ե. Գևորգյան

y.s.