

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Եղեգնաձորի համայնքապետարանը, որը գտնվում է Շահումյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N «ՎՁՄ-ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-23/01ՏՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մարտ 20-ին կնքված N «ՎՁՄ-ԵՀ-ԳՀԾՁԲ-23/01ՏՀ» պայմանագրում 2023 թվականի մայիսի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կողմերը հաստատել են նոր Օրացույցային գրաֆիկը համաձայն Հավելված 1-ի, նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 2-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի 7.5, 7.15 կետերը:

Պատվիրատու՝ Պատվիրատու՝ Եղեգնաձորի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-01

ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻՌ-ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԻՑՄԱՆ «ՎԶՄ-ԵՀ-ԳՀԾԶԲ-23/01ՏՀ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք Եղեգնաձոր

31 05 2023թ.

Եղեգնաձորի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքապետ Դ.Հարությունյան, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԱՇ-ԱՐ >>ՍՊԸ - ի դեմս տնօրեն Տ.Հովհաննիսյան-ի, որը գործում է ՍՊԸ - ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով կողմերի միջև կնքված 20.03.2023թ. պետական գնման պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին

1.Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել համաձայնագիր նոր օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել համաձայնագիր նոր վճարման ժամանակացույցը հավելված 2-ի:

1.3 Սույն համաձայնագրի գինը կազմում է 219.600 (երկուհարյուր տասնինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ

դրամ:

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է՝ մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում՝ պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված Կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ,

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հասցե՝ ք. Եղեգնաձոր Շահումյան-1

ՀՎՀՀ՝ 08917624

Հ/Հ՝ 900352101134

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Համայնքապետ Դ.Հարությունյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇ-ԱՐ» ՍՊԸ

Արարատի մ., գ.Միսավան Գետառի փ/ տ. 8

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նոր Նորք մ/ճ

Հ/Հ 2472403755730000

ՀՎՀՀ 04236336

Տնօրեն

Տ. Հովհաննիսյան



/ստորագրություն/ Կ.Տ.

ZZ ημν

Մատայության							
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՄ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը**	չափան միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը***
1	71521100	Էղեգնաձող համայնքի Էղեգնաձող բնակավայրի Մյաննիկյան փողոցի նորոգման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում	դրամ	219.600	1	Ք.Էղեգնաձող Շահումյան 1	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 55 օրացույցային օր Հաճապատավան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը
Ճինանումավորման աղբյուր							
Պատվիրատու							
Էղեգնաձորի համայնքապետարան							
2023թ. ՀՀ պետական բյուջե							
Էղեգնաձորի համայնքապետարան							
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ ծավալաբեր-նախահաշվի						
Օտարության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. ՄՀՆարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգի նրանում բերված դրույթների ապահովելով Օտարությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Օտարությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տեղյալ շինարարական տեղումատու նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհաբժելի բացակայության դեպքում Օտարություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: Հսկիչ շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագիծ, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին - Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը - Մտածել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին - Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի - Մտածել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար - Մտածել բոլոր փատաբերները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար - Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավատագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ-որակով և ծավալով - Կապալառուին պաշտպանել նախագծային փաստաթղթերի ինտ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու						

	դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) - Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անխտանցությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը - Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկվելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) - Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: - Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Օտարությունների վերաբերյալ ընթացքի և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Օտարությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: Ընթացքի հաշվետվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, կատարողական ակտը ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ, ընդգրկվելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի և պատճենները (նամարտա նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լարդատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Օտարություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում, որը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք՝ իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)
--	--

ՊՍՏՎԻՐԱՏՈՒ Հասցե՝ ք. Երեզնիաձոր Շահումյան-1 ՀՎՀՀ՝ 08917624 Հ/Հ՝ 900352101134 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործարանական վարչություն Համայնքապետ Ղ.Հարությունյան 	ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ «ԱՇ-ԱՐ» ՍՊԸ Արարատի մ., գ.Սիսական Գեոտարի փ/ տ. 8 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նոր Նորք մ/ճ Հ/Հ 2472403755730000 ՀՎՀՀ 04236336 S. Հովհաննիսյան  Գնորդագրություն/ Կ.Տ.
---	--

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆՑՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության												
Խրախնայողի նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
1	71521100	Եղեգնաձոր համայնքի Եղեգնաձոր բնակավայրի Մյանկիկյան փողոցի ետնամասի աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
												նոյեմբեր
												դեկտեմբեր
												Ընդամենը
												219.000
												219.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ

Հասցե՝ Բ. Եղեգնաձոր, Ծախումյան-1

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ՀՀ ԳՀԾԶԲ-23/01S2

ԿԱՊԱՆԱՏՈՐ

«ԱՄ-ԱՄ» ՍՊԸ

Մարտի 1, Գ. Մարտի 1, Գ. Մարտի 1

«Արդյունաբերական» ՓԲԸ, Կոմ. Կոմ. Կոմ.

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000

ՀՀ 2472403755730000