

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի օգոստոսի 15-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/05/03 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության նկարագրություն N 2 Վճարման ժամանակացույցի հաստատում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 7.5, 7.16 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

2025թ. օգոստոսի 15-ին կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾԶԲ-25/05/03»

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«22» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Իմ Տեխ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ինգա Հայրապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N 142-Ա որոշումը, համաձայն 15.08. 2025թ. կնքված <<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾԶԲ-25/05/03>> ծածկագրով պայմանագրի 7. 5 և 7. 16 կետերի և, հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, կողմերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1. 1 Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների մատուցման համար սուբվենցիայի մասնաբաժնի ընդհանուր գումարը սահմանել 1045000 (մեկ միլիոն քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ:

1. 2 Հաստատել սույն Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սուբվենցիայի մասնաբաժնի 1045000 (մեկ միլիոն քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1. 3 Փոփոխել Պայմանագրի գործողության վերջնաժամկետը՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:

1. 4 Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրով կատարված փոփոխությունների:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2. 1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2. 2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. 3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրույթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2. 4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա
ՀՀ 09429954



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Իմ Տեխ>> ՍՊԸ
ք. Կապան, Երկաթուղայիններ 3/8
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
ՀՀ 19300372275100
ՀՎՀՀ 09429954



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1
«15» օգոստոսի 2025թ. կնքված
<<ՀՀ-ՄՄԿՀ-ԳՀԽՄԶԲ-25/05/03>> ծածկագրով պայմանագրի
« 22 » մայիս 2026թ. Կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
3	71351540-531	Տեխնիկական հսկողություն՝ Կապան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի, 1-ին նրբանցք տանող ճանապարհի, թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի, թիվ 13ա բազմաբնակարան բնակելի շենք տանող ճանապարհի վերակառուցում և ասֆալտապատում					440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000
4	71351540-532	Տեխնիկական հսկողություն՝ Կապան քաղաքի Մ. Հարությունյան փողոցի /Շահումյան հրապարակից մինչև թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենք և թիվ 5 բ/բ շենքից մինչև Մ-17/ վերակառուցում և ասֆալտապատում					605000	605000	605000	605000	605000	605000	605000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 սուրվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Իմ Տեխ>> ՍՊԸ
ք. Կապան, Երկաթուղայիններ 3/8
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
ՀՀ 19300372275100
ՀՎՀՀ 09429954

