

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի օգոստոսի 26-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/05/05 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության նկարագրություն N 2 Վճարման ժամանակացույցի հաստատում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 7.5, 7.16 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  
ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

2025թ. օգոստոսի 26-ին կնքված N «ՀՀ-ՄՄԿՀ-ԳՀԽԾԶԲ-25/05/05»

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«22» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՀԵՎԱՌ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռոման Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N 142-Ա որոշումը, համաձայն 26.08.2025թ. կնքված <<ՀՀ-ՄՄԿՀ-ԳՀԽԾԶԲ-25/05/05>> ծածկագրով պայմանագրի 7.5 և 7.16 կետերի և, հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, կողմերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների մատուցման համար սուբվենցիայի մասնաբաժնի ընդհանուր գումարը սահմանել 1705000 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր հինգ հազար) ՀՀ դրամ:

1.2 Հաստատել սույն Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սուբվենցիայի մասնաբաժնի 1705000 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր հինգ հազար) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1.3 Փոփոխել Պայմանագրի գործողության վերջնաժամկետը՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:

1.4 Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրով կատարված փոփոխությունների:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրույթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

Ք. Կապան, Զարենցի 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312512040 համայնք

ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա

ՀՀ 09426088



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

#### ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ՀԵՎԱՌ>> ՍՊԸ

ք. Կապան, Դավիթ Բեկ 7/31

ԱՇԲ

ՀՀ 2470804033520000

ՀՀ 09421326



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

Հավելված N 1

«26» օգոստոսի 2025թ. կնքված  
<<ՀՀ-ՄՄԿՀ-ԳՀԽԾԶԲ-25/05/05>> ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ  
դրամ

Աշխատանքի														
հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
6	71351540-534	Տեխնիկական հսկողություն՝ Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 22, թիվ 23, թիվ 24, թիվ 25 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի վերակառուցում և ասֆալտապատում					467500	467500	467500	467500	467500	467500	467500	467500
11	71351540-539	Տեխնիկական հսկողություն՝ Դավիթ Բեկ հրապարակից Դավիթ Բեկ թաղամաս տանող ճանապարհի թիվ 2, թիվ4, թիվ5, թիվ7, թիվ8, թիվ 10, թիվ 12բ/բ շենքերի բակերի և թաղամասերից Սպանդարյան փողոցով տանող ճանապարհի նորոգում					1237500	1237500	1237500	1237500	1237500	1237500	1237500	1237500

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Չարենցի 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312512040 համայնք  
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա  
ՀՀ 09426088



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

<<ՀԵՎԱՌ>> ՍՊԸ  
ք. Կապան, Դավիթ Բեկ 7/31  
ԱՇԲ  
ՀՀ 2470804033520000  
ՀՎՀՀ 09421326



/ստորագրություն/  
Կ.Տ