

### ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

#### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/09/02 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի վերջնաժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն N 1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության նկարագրություն N 2 Վճարման ժամանակացույցի հաստատում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, Պայմանագրի 7.5, 7.16 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  
ՍՈՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
2025թ. նոյեմբերի 28-ին կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/09/02»  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«22» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սուրեն Սարգսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N 142-Ա որոշումը, համաձայն 28.11.2025թ. կնքված «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/09/02» ծածկագրով պայմանագրի 7.5 և 7.16 կետերի և, հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, կողմերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների մատուցման համար սուբվենցիայի մասնաբաժնի ընդհանուր գումարը սահմանել 512050 (հինգ հարյուր տասներկու հազար հիսուն) ՀՀ դրամ:

1.2 Հաստատել սույն Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սուբվենցիայի մասնաբաժնի 512050 (հինգ հարյուր տասներկու հազար հիսուն) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1.3 Փոփոխել Պայմանագրի գործողության վերջնաժամկետը՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:

1.4 Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրով կատարված փոփոխությունների:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրույթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Չարենցի 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312512040 համայնք  
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա  
ՀՀՀՀ 09426088



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

#### ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շենգավիթ  
Բագրատունյաց 15/54  
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ  
ՀՀ 220463333637000  
ՀՎՀՀ 02290783



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

Հավելված N 1  
«28» նոյեմբերի 2025թ. կնքված  
<<<<-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/09/02>> ծածկագրով պայմանագրի  
« 22 » մայիս 2026թ. Կնքված N 1 Համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
3	71351540-547	Համլետական թաղամաս տանող ճանապարհի ասֆալտապատում(Մ2-ից դեպի թաղամաս)					512050	512050	512050	512050	512050	512050	512050	512050

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Չարենցի 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312512040 համայնք  
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա  
ՀՎՀՀ 09426088



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շենգավիթ  
Բագրատունյաց 15/54  
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ  
ՀՀ 220463333637000  
ՀՎՀՀ 02290783

