Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի                     5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-20-20/4» ծածկագրով ԲՄ ընթացակարգի արդյունքում 12.08.2020թ. կնքված N ԲՄԱՊՁԲ-20-20/4-1 ծածկագրով գնման  պայմանագրում                      2020թ. սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի   գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:
Փոփոխության նկարագրություն Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԲՄԱՊՁԲ-20-20/4-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն  ըստ հավելված                N 1,2-ի:
Փոփոխության հիմնավորում։
Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի             8.5 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. № 526-Ն որոշման 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ գնումների կազմակերպման վարչության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյան:
Հեռախոս՝ 010-29-44-18։
Էլ. փոստ՝ a.grigoryan@mil.am։
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
Հավելված N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

	Գնման առարկայի

	Հ/հ
	անվանումը
	Չ/մ
	քանակը
	միավորի գինը

(ՀՀ դրամ)
	ընդհանուր գումարը

(ՀՀ դրամ)
	մատակարարումը 2020թ. ըստ եռամսյակների, ընդ որում՝

	
	
	
	
	
	
	3-րդ եռամսյակ
	4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.10.2020թ.

	1
	Բետոնե սալիկներ

(երկաթբետոնե կոնստրուկցիա )
	հատ
	24 000
	2 580
	61 920 000
	5 596
	18 404


Ծանոթություն՝ նշված ապրանքը պետք է հանձնվի ՀՀ ԶՈՒ ԻԶՎ կենտրոնական պահեստ, ք. Էջմիածին Իսիլե-Մուլինոյի 7 հասցեում:
Հավելված N 2
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

	Գնման առարկայի
	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020թ. ըստ եռամսյակների, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2020թ.

	Չ/հ
	անվանումը
	CPV
կոդը
	

	
	
	
	3-րդ եռամսյակ
	4-րդ եռամսյակ

	1
	Բետոնե սալիկներ

(երկաթբետոնե կոնստրուկցիա )
	44112530/1
	14 437 680
	61 920 000


     * Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով
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