Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ (ԳՀ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/20» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 04.06.2021թ. կնքված № ԳՀԱՊՁԲ-21-7/20-2 ծածկագրով պայմանագրում 2021թ. հունիսի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխել ապրանքների մատակարարման ժամկետը:
Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն  ըստ Հավելված N 1-ի:
Փոփոխության հիմնավորում։ Սույն փոփոխությունը կատարվում է հիմք ընդունելով Պայմանագրի               8.6 կետը: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ԳԿՎ ԳԿ 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ Մ. Ադոնցին:
Հեռախոս՝ 010-29-44-18։
Էլ. փոստ՝ m.adonts@mil.am ։
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
Հավելված N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
	Գնման առարկայի

	հ/հ
	անվանումը
	չ/մ
	քանակը
	միավորի գինը
(ՀՀ դրամ)
	ընդհանուր գումարը
(ՀՀ դրամ)
	մատակարարումը 2021թ., ընդ որում՝ 3-րդ եռամսյակ

	
	
	
	
	
	
	Ոչ ուշ քան հուլիսի 25-ը

	1
	 Ռետինափողրակներ /Ռետինե փողրակ ՄԲՍ ԴՈՒ 25/
	մետր
	1000
	2190
	2190000
	1000

	2
	 Ռետինափողրակներ /Ռետինե փողրակ ՄԲՍ ԴՈՒ 38/
	մետր
	1000
	2997
	2997000
	1000

	3
	 Ռետինափողրակներ /Ռետինե փողրակ ՄԲՍ ԴՈՒ 65/
	մետր
	1000
	5190
	5190000
	1000

	4
	 Ռետինափողրակներ /Ռետինե փողրակ ՄԲՍ ԴՈՒ 100/
	մետր
	500
	8640
	4320000
	500

	5
	 Լաբորատոր ապակյա արտադրանք /Հիդրոմետր/
	հատ
	20
	5970
	119400
	20
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