
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

ՀՀ Ազգային ժողովը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համար հուշարձանի պատվանդանի սալիկապատման, մայթի վերակառուցման և երկու մայթերի կառուցման  աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի հունիսի 15-ին կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով պայմանագրում 2022 թվականի հունիսի 27-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
	Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ 
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

	Փոփոխության նկարագրություն՝
	Ապրանքի ձեռքբերման նպատակով հաստատվել է ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը


	Փոփոխության հիմնավորում՝
	 27.06.2022թ. կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերը


     Պատվիրատու` ՀՀ Ազգային ժողով
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