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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին  

 

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և տարածքների 

բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման 

նպատակով կազմակերպված ՀՀՄՆ-ԳՀԾՁԲ-18/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 

թվականի մայիսի 3-ին կնքված N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/28-3» ծածկագրով պայմանագրում 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված 

փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1։ ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբայր ե/գ 

կայարանի) Քոբայրավանքի (սեղանատան) վերականգնման աշխատանքների կատարման ժամկետը 

Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված համապատասխան համաձայնագրով երկարաձգվել է մինչև 

30.11.2018 թ.-ը, ինչով պայմանավորված առաջացել է նշված աշխատանքների որակի տեխնիկական 

հսկողության ծառայությունների մատուցման ժամկետի փոփոխության անհրաժեշտություն: 

Փոփոխության նկարագրություն N 1։  Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման 

ժամանակացույց» հավելվածում ծառայության մատուցման ժամկետի ավարտը` «01.11.2018 թ.» բառերը 

փոխարինվել են «30.11.2018 թ.» բառերով: 

Փոփոխության հիմնավորում N 1։ ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 526-Ն որոշմամբ 

հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին։ 

Հեռախոս՝ 011 58-51-78: 

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru: 

ä³ïíÇñ³ïáõ` ՀՀ մշակույթի նախարարություն 
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