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«ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերության տնօրեն
պարոն Ա. Ավագյանին
«Գեղարքունիքի մարզ, Սևան քաղաք, 
Նալբանդյան փողոց 44-րդ շենքի 34-րդ բնակարան» 

«Պայմանագրի միակողմանի լուծման մասին»

 Հարգելի´ պարոն Ավագյան, 

     	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման Պետական գնման կարգով 27.07.2021 թվականին «ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերության, այսուհետ նաև Կապալառու, կնքված թիվ ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/92 պայմանագրի, այսուհետ՝ նաև Պայմանագիր, 1.3. կետի համաձայն Կապալառու «ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությունը պարտավոր է եղել Պայմանագրի 1.1. կետով և Պայմանագրի թիվ 1 (մեկ) Հավելված Ծավալաթերթ-Նախահաշվով սահմանված աշխատանքները կատարելու Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օրվա ընթացքում:
    	 Պայմանագրի 8.1. կետի համաձայն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել ստորագրման պահից և պետք է գործեր մինչև կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը ողջ ծավալով կատարումը:
    	 Պայմանագիրը ստորագրվել է և ուժի մեջ է մտել 27.07.2021 թվականին: 
«ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությունը Պայմանագրի 1.1. կետով սահմանված աշխատանքները պարտավոր է եղել սկսել 27.07.2021 թվականից ոչ ուշ և ավարտել 10.09.2021 թվականից ոչ ուշ: 
     	Սակայն 27.07.2021 թվականի թիվ ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/69 պայմանագրի 1.1. կետով սահմանված աշխատանքները Կապալառու «ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությունը մինչև այժմ չի ավարտել:
     	«ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են միայն քանդման` 931՝550 ՀՀ դրամ գումարի աշխատանքներ և մասնակի նորոգման՝ 917՝000 ՀՀ դրամ գումարի աշխատանքներ, ընդամենը 1՝848՝550 ՀՀ դրամ գումարի աշխատանք, որոնց համար 26.08.2021 թվականին կազմված ակտի համաձայն 26.08.2021 թվականի Ա սերիայի թիվ 0401779084 Հարկային հաշվով Ձեզ վճարվել է 1՝848՝550 դրամ:
     	Մինչդեռ Պայմանագրի 5.1. կետի համաձայն պայմանագրի գումարը կազմում է 4՝208՝850 (չորս միլիոն երկու հարյուր ութ հազար ութ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ: 
     	Չեն կատարվել 2՝360՝300 (երկու միլիոն երեք հարյուր վաթսուն հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի աշխատանքներ:   
     	Դրանից հետո աշխատանքներ այլևս չեն կատարվել, կամ կատարվել են անորակ՝ օգտագործման համար ոչ պիտանի և ընդունման ոչ ենթակա աշխատանքներ:
    	 Մեր գրություններով Պայմանագրի կատարման ժամկետը բազմաթիվ անգամ երկարացրել ենք, 20.12.2021 թվականին, 18.02.2022 թվականին, սակայն աշխատանքները դարձյալ չեք կատարել:  
    	 Ավելին, Ձեր կողմից քանդվել և շարքից հանվել են ՀԱԱՀ գիտական կենտրոնի թանգարանի եզակի և դրամական գնահատման ոչ ենթակա ցուցանմուշներ: Նշված փաստն արձանագրել է այդ նպատակով կազմված հանձնաժողովը և քննարկվել ու հաստատվել է Գիտական խորհրդի կողմից:
     	Տեղադրելու համար լինոլիումն ուղղելու նպատակով Ձեր կողմից օգտագործվել է 70՝000 դրամ գումարի էլեկտրականություն: 
    	 Նույն ժամանակահատվածում Պատվիրատուն չի աշխատել՝ գտնվել է արձակուրդում և էլեկտրականություն չի ծախսել:
     	«ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերության կողմից Պատվիրատուին պատճառվել են նաև բազմաթիվ այլ վնասներ, որոնք պետք է բռնագանձվել «ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությունից:      
     	Պայմանագրի 3.1.4 կետով սահմանված հիմքով 27.07.2021 թվականին կնքված թիվ ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/92 պայմանագիրը Պատվիրատուն միակողմանի լուծում է 21.03.2022 թվականից:   
    	«ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությունը պարտավոր է սույն գրությունն ստանալուն հաջորդող 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲ ընկերությունում ունեցած թիվ 247010053103 հաշվարկային հաշվին փոխանցել՝ 
- Պայմանագրի 6.2. կետով սահմանված տույժ` 2՝360՝300 x 0.05 % = 1`180,15 x դրամ x աշխատանքային օրերի թվով` սկսած 26.08.2021 թվականից մինչև Պայմանագրի լուծման օրը՝ 21.03.2022 թվականը՝ 133 (մեկ հարյուր երեսուներեք) աշխատանքային օր = 156՝959,95 (մեկ հարյուր հիսունվեց հազար ինը հարյուր հիսունինը) դրամ:  
- Պայմանագրի 6.3. կետով սահմանված տուգանքը՝ 2`360`300 x 0,5 = 11՝801,65 դրամը, 
- Պայմանագրի կատարման ապահովման գումարը՝ 275`013 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար տասներեք) ՀՀ դրամ, և 
-Որակավորման ապահովման գումարը` 412՝520 (չորս հարյուր տասներկու հազար հինգ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ:
     	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը «ԱՐՄԱՎ ԳՐՈՒՊ»  ՍՊ ընկերության դեմ կներկայացնի նաև պատճառված վնասի հատուցման այլ պահանջներ: 
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