Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ (ԲՄ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-21-20/1» ծածկագրով ԲՄ ընթացակարգի արդյունքում 25.03.2021թ. կնքված № ԲՄԱՊՁԲ-21-20/1-1 ծածկագրով պայմանագրում 2021թ. հունիսի 28-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխել ապրանքների մատակարարման ժամկետը:
Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն  ըստ Հավելվածներ N 1-ի և N 2-ի:
Փոփոխության հիմնավորում։ Սույն փոփոխությունը կատարվում է հիմք ընդունելով Պայմանագրի               8.6 կետը: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ԳԿՎ ԳԿ 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ Գ. Տերյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-44-18։
Էլ. փոստ՝ g.teryan@mil.am ։
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
Հավելված N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
	Գնման առարկայի

	հ/հ
	անվանումը
	չ/մ
	քանակը
	միավորի գինը
(ՀՀ դրամ)
	ընդհանուր գումարը
(ՀՀ դրամ)
	մատակարարումը 2021թ., ընդ որում՝ 3-րդ եռամսյակ

	
	
	
	
	
	
	Ոչ ուշ քան հուլիսի 30-ը

	1
	Անվտանգության արգելապատնեշներ  /Եգոզա/
	հատ
	2000
	18000
	36000000
	2000


Հավելված N 2
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
ՀՀ դրամ
	Գնման առարկայի

	հ/հ
	անվանումը
	CPV
կոդը
	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ. ըստ եռամսյակների, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2021թ., ընդ որում՝

	
	
	
	3-րդ եռամսյակ
	4-րդ եռամսյակ

	1
	Անվտանգության արգելապատնեշներ  /Եգոզա/
	34921220/501
	36000000
	36000000
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