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կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին 
 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի 
մարզի գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման 
նպատակով կազմակերպված ԲԸՀԱՇՁԲ-14/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 
թվականի դեկտեմբերի 1-ին կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/13 պայմանագրում 2018 թվականի 
հոկտեմբերի 24-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և 
կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 

 
 
 

Փոփոխության առաջացման պատճառ                       Կապալառուի կողմից ներկայացրած գրություն:    
 

Փոփոխության նկարագրություն               Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 
կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 30 
օրացուցային օր:  

    
Փոփոխության հիմնավորում             ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն 

որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, 
պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն 
և պայմանագրի 8.4 կետ:  

 
 

   
Պատվիրատու` ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 
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