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           N__________                                                   		 «_____» _________2022թ.

«Մեծ Հիմք-1» ՍՊԸ–ի տնօրեն
պարոն  Ա. Զաքարյանին
Հարգելի պարոն Զաքարյան
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը «Մեծ Հիմք-1» ՍՊԸ–ի հետ 2021 թվականի հունիսի 7-ին կնքել է «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի թիվ 5 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում և ջեռուցում» պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1  պայմանագիրը: Պայմանագրի կատարման ժամկետ է սահմանվել 90 օր՝ մեկնարկի օրվանից սկսած: Հետագայում կողմերի միջև 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կնքված Համաձայնագրով շինախատանքների ժամկետը երկաևաձգվել է և ավարտի ժամկետ է սահմանվել 2021 թվականի հոկտեմբերի 10-ը: 
Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները ժամանակին չեն ավարտվել, ինչի վերաբերյալ Պատվիրատուի կողմից 2022 թվականի մարտի 10-ին  ներկայացվել է համապատասխան գրություն:
Մինչ օրս Ձեր կողմից իրականացնել է պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների 58 տոկոսը, որի համար Կապալառուին վճարվել է 4534000 դրամ: 2021 թվականի hոկտեմբերի 10-ի դրությամբ չկատարված աշխատանքների արժեքը կազմել է 3507306 դրամ, իսկ ուշացրած օրերի քանակը՝ 300 օր:  
Հաշվի առնելով վերը նշվածը և հիմք ընդունելով NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագրի  3.1.4 (բ) ենթակետի դրույթները, որոշում է կայացվել լուծել «Մեծ Հիմք-1» ՍՊԸ–ի հետ կնքված  NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագիրը: 
Բացի վերը նշվածից հարկ է նշել, որ NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերի[footnoteRef:1] համաձայն Ձեր նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրային պարտականությունների թերի կատարման համար նախատեսված տույժն ու տուգանքը, որոնք կազմում են համապատասխանաբար՝ 526 099 դրամ և 41 400 դրամ, ընդամնեը՝ 567 499 դրամ:  [1:  Համաձայն Կողմերի միջև կքնված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 աշխատանքների գնման  պայմանագրի 6.2 կետի. «Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0, 05%  չափով»: Ըստ Պայմանագրի 6.3 կետի. «Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով Պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի գնի  0. 5% չափով»:	] 

Սույնով, տեղեկացնում ենք նաև, որ ղեկավարվելով Ձեր կողմից ներկայացված պայմանագրի ապահովման, ինչպես նաև որակի ապահովման տուժանքների մասին համաձայնագրերի դրույթներով, NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու համար ՀՏԶՀ-ն մտադիր է պահանջ ներկայացնել  «Այ Դի բանկ» ՓԲԸ` 828000 դրամ (պայմանագրի ապահովում) և 1242000 դրամ (որակի ապահովում) գումար ստանալու վերաբերյալ:	



Հարգանքով`

	Գործադիր տնօրեն                                                        
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Ա. Սողոմոնյան




Կատարող՝   Ա.Իսախանյան
Հեռ. (010) 24 71 23
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