ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 2.6 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ փետրվարի 9-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ փետրվարի 16-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 1

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատվիրատուի մրցութային փաստաթղթերով (տեխնիկական մասնագիր) նախատեսված է ԴԳ և բոլոր օժանդակ համակարգերի տեղադրման համար պահանջվող շինարարական աշխատանքների նախագծման և կատարման փուլ: Քանի որ պատվիրվող սարքավորումները պատկանում են ԱԷԿ-ի անվտանգության համար կարևոր համակարգերին, խնդրում ենք հայտնել թույլատրող փաստաթղթերի ցանկը, որոնք անհրաժեշտ կլինի տրամադրել նախագծային և շինարարական աշխատանքների իրականացման համար: 

Պարզաբանում 

I. Նախագծային աշխատանքներ

1. Նախագծի էսքիզային տարբերակի ներկայացում Կապալառուի կողմից:

2. Պատվիրատուի կողմից ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի ստացում:

3.
Կապալառուի կողմից նախագծային աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում, համաձայն ՀԱԷԿ-ի վթարային էներգոմատակարարման ԴԳ սարքավորումների համակարգի տեխնիկական բնութագրերի և ՀՀ շինարարական նորմերի և ստանդարտների:

4.
Նախագծային աշխատանքների Տեխնիկական Առաջադրանքի համաձայնեցում և հաստատում Պատվիրատուի կողմից:

5.
Կապալառուի կողմից Աշխատանքային նախագծի պատրաստում համաձայն նախագծային աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքի:

6.
Կապալառուի կողմից Պատվիրատուին Աշխատանքային նախագծի հանձնում անկախ փորձաքննության դրական եզրակացությամբ: 

7.
Պատվիրատուի կողմից ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում համապարփակ փորձաքննության անցկացման գործընթաց և Կապալառուի կողմից համապարփակ փորձաքննության եզրակացության հիման վրա Աշխատանքային նախագծի լրամշակում:

8.
Կապալառուի կողմից անկախ փորձաքննություն, համապարփակ փորձաքննություն անցած և լրամշակված վերջնական Աշխատանքային նախագծի փաստաթղթերի հանձնում Պատվիրատուին:

9.
Կապալառուի կողմից հեղինակային հսկողության գործառույթների իրականացում շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում:
Ծանոթություն՝ Նախագծողը պետք է ունենա հետևյալ լիցենզիաները համապատասխան ներդիրներով.

· Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի մշակում՝ էլեկտրամատակարարման, էլեկտրա-լուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր:

· Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի մշակում՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր:

· Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի մշակում՝ օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր:

· Էներգետիկայի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի մշակում՝ էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր:

· Կապի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի մշակում՝ հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր:

· Ճարտարապետաշինարարական փաստաթղթերի մշակում՝ ճարտարապետա-կան մաս:

· Ճարտարապետաշինարարական փաստաթղթերի մշակում՝ կոնստրուկտորական մաս:

II. Շինարարական աշխատանքներ

1.
Պատվիրատուի կողմից շինարարական աշխատանքների թույլտվության ստացում:

2.
Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքների իրականացման տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում:

3.
Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքների իրականացման տեխնիկական առաջադրանքի համաձայնեցում և հաստատում Պատվիրատուի կողմից:

4.
Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքների իրականացում և ՀՀ օրենսդրությանը, շինարարական նորմերին, ստանդարտներին և Պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան փաստաթղթաշրջանառության ապահովում (ԱԱՆ, ՈԱՆ, ՇԿՆ, աշխատանքների կատարման և նյութերի մատակարարման ժամանակացույց, մուտքային վերահսկողություն և այլն):

5.
Կապալառուի կողմից Պատվիրատուին ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման հանձնում:

Ծանոթություն՝ Շինարարական կազմակերպությունը պետք է ունենա շինարարականգործունեությանլիցենզիահամապատասխանմասնագիտականներդիրներիհետ՝ ըստշինարարականգործունեությանհետևյալոլորտների.

· Բնակելի, հասարակական և արտադրական

· Հիդրոտեխնիկականհնարավորություններ

· Էներգետիկենթակառուցվածքներ

· Կապի ենթակառուցվածքներ

Հարց 2

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մրցութային փաստաթղթերի (հրավերի թիվ 6 Հավելված, գնման պայմանագիր) պայմանագրի նախագծի թիվ 1 հավելվածում "Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց" նշված է, որ "պայմանագրի կատարումը փուլային է": Խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչպես են կատարվելու պայմանագրով նախատեսված հետագա վճարումները և արդյոք հնարավոր է նաև պայմանագրով նախատեսված փուլային վճարում կատարված փուլերի համար (օրինակ ՝ ԴԳ և օժանդակ համակարգերի նախագծում, շինարարական աշխատանքների նախագծում և կատարում, ԴԳ-ի և բոլոր համակարգերի արտադրություն և մատակարարում, տեղադրում ПИ, ПНР -ով և գործարկում), որոնք հաստատված են ընդունման համապատասխան ակտով:
Պարզաբանում 

Յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն չի փոխկապակցված պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացված վերջնական արդյունքի հետ:
Հարց 3

ԱԷԿ-ի անվտանգության համար կարևոր վթարային էլեկտրամատակարարման համակարգերի համար առաջարկվող ԴԳ մոդելի շահագործման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրումը պարտադիր է, և եթե այո, ապա հայտի ներկայացման պահից որ ժամանակահատվածի համար:
Պարզաբանում 

Տեղեկանքի տրամադրումը անհրաժեշտ է

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hipsime.Ramazyan@anpp.am 


ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
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