
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

ՀՀ ԱԻՆ «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Շենք շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՊՏԾ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 4-ին կնքված N ՍՊՏԾ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով պայմանագրում 2018 թվականի հունիսի 14-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ: աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ժամանակ՝ պայմանվորված անկանխատեսելի գործոններով:




    
Փոփոխության նկարագրություն:  պայմանագրի 1.3 կետի համաձասյն 45 օր սահմանված կատարման ժամկետը երկարացնել մինչև սույն թվականի հուլիսի 5-ը ներառյալ (05.07.2018թ-ն):


 



      
Փոփոխության հիմնավորում: 
ՍՊՏԾ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետը
Փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 05․04․2017թ․ N526-Նորոշման 56-րդ կետով սահմանված փոփոխությունների շարքին
Պատվիրատու` ՀՀ ԱԻՆ «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ
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