ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Թալինի համայնքապետարանը ներկայացնում է իր կարիքների համար կնքել  Թալին համայնքի Կրպեյան փողոցի գիշերային լուսավորության կառուցման  աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 18/08 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի նոյեմբերի 29-ի կնքած թիվ ՀՀ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 18/08 պայմանագրում 2018թ-ի Դեկտեմբերի 24-ին կատարված փոփոխության  վերաբերյալ

Փոփոխության առաջացման պատճառը` Կողմերի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրությունը`Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 25 օրացուցային օրով
Փոփոխության հիմնավորումը`Պայմանագրի 7.5 կետը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին,,  կարգի 56-րդ կետի 4 ենթակետը
Պատվիրատու Թալինի համայնքապետարան
