ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Թալինի համայնքապետարանը ներկայացնում է իր կարիքների համար կնքել  Թալին համայնքի փողոցային լուսատուների փոխարինումը նոր լուսադիոդային լուսատուներով  աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 19/01 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2019թ-ի մայիսի 15-ի կնքած թիվ ՀՀ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 19/01 պայմանագրում 2019թ-ի մայիսի 17-ին կատարված փոփոխության  վերաբերյալ

Փոփոխության առաջացման պատճառը` Կողմերի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրությունը`Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 5 օրացուցային օրով
Փոփոխության հիմնավորումը` Պայմանագրի 7.5 կետը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին,,  կարգի 56-րդ կետի 4 ենթակետը
Պատվիրատու Թալինի համայնքապետարան
