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Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին


Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2026 թվականի հունվարի 13-ին կնքված N «ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-26/1» ծածկագրով աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.1 կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ մսուր-մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցման և բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:
Պայմանագրի 1.2 կետի համաձայն՝ աշխատանքը կատարվում է Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:
Պայմանագրի կատարման ժամկետը սահմանվել է պայմանագիրը /ֆինանսական միջոցների տրամադրման համաձայնագիրը/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից 220-րդ օրացուցային օրը: 
Ֆինանսական միջոց հատկացնելու մասին համաձայնագիրը կնքվել է 16.02.2026թ.՝ N 1 համաձայնագրով:
Բացի ընդհանուր ժամկետից, պայմանգրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված է, որ համաձայնագրի կնքումից 30-օրյա ժամկետում Կատարողը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի նախագծի էսքիզը, իրավիճակային հատակագիծը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /ՃՀԱ/ ստանալու համար:
Սակայն Կատարողը առայսօր որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել Պատվիրատուին, որն իր հերթին ակնհայտ հանգեցնում է պայմանագրով նախատեսված վերջնաժամկետի խախտմանը, քանի որ աշխատանքների հաջորդ փուլերի իրականցումը կախված է միջանկյալ փուլերից: Առանց նախագծի էսքիզի հնարավոր չէ շարունակել հետագա աշխատանքները: 
Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը 26.03.2026 թվականի N 16/39456-26 գրությամբ /կցվում է/ սահմանել է նախագծի էսքիզային մասը ներկայացնելու ժամկետ /10 օր/, սակայն նշված ժամկետում Կատարողը որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել: 
10.04.2026թ. N 16/39456-26 գրությամբ /կցվում է/ երկրորդ անգամ տրվել է էսքիզը ներկայացնելու ժամկետ /3 օր/, սակայն մինչ օրս որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել՝ խախտելով Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետները:
        ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. այն է` վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը։
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևանքով և օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ) կատարելը։
Համաձայն Պայմանագրի 2.1.3 կետի՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝ բ/ խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:
Հաշվի առնելով, որ «ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ խախտել է N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետները /միջանկյալ ժամկետ/, մասնավորապես՝ համաձայնագրի կնքումից 30-օրյա ժամկետում Կատարողը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի նախագծի էսքիզը, իրավիճակային հատակագիծը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /ՃՀԱ/ ստանալու համար, ղեկավարվելով վերոնշյալ իրավական հիմքերով, ինչպես նաև հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության շինարարական ծրագրերի կառավարման  ծրագրերի պատասխանատու ինժեների 15.04.2026թ. Ն/23753-26 զեկուցագիրը՝ Պատվիրատուն միակողմանի ամբողջությամբ լուծում է Երևանի քաղաքապետարանի և «ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ միջև 2026 թվականի հունվարի 13-ին կնքված N «ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-26/1» ծածկագրով աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի ՝ 12 000 000 /տասներկու միլիոն/ ՀՀ դրամի չափով: 
Պատշաճ ծանուցումն ապահովելու նպատակով կկիրառվեն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 17-րդ ենթակետով սահմանված դրույթները:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում, Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Ընդ որում, սույն կետում նշված որոշումը Պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում՝ տվյալ դատական գործի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորություն չի վերացել:
Ելնելով վերոնշյալից` տեղեկացնում եմ, որ եթե՝
- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է պայմանագրի կատարման և որակավորման ապահովման համար սահմանված գումարները՝ Պատվիրատուի 900012410032 հաշվեհամարին, ապա Պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմնին.
- պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և որակավորման ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան մասնակցին կամ պայմանագիր կնքած անձին ցուցակում ներառելու վերջնաժամկետը լրանալու օրը, ապա Պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմնին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:
Առդիր՝ 2 /երկու/ էլ. ֆայլ:


      ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ`                                                                      
	
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ   
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 
ՊԵՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                              ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԵՎՈՍՅԱՆ
                                                                                
Կատ.՝ Շինարարության և բարեկարգման վարչություն
Ա. Խաչատրյան
Հեռ. 011-514-256
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