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կնքված պայմանագրի մասին
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Տարեցների փոքր խմբային տան ստեղծման

Շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և հեղինակային հսկողության իրականացման 

1.   Նախաբան

ՀՀ ձեռնարկում է արդյունավետ միջոցներ տարեց  անձանց անկախ և ինքնուրույն ապրելու, համայնքում ներառվելու իրավունքն իրացնելու համար, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան ինքնուրույն ընտրելու իրենց բնակության վայրը, ստանան համայնքում ապրելու և ներառվելու, այդ թվում՝ համայնքից չմեկուսացվելու համար անհրաժեշտ անհատական ծառայություններ:

Յուրաքանչյուր փոքր խմբային տանը կարող են բնակվել 8-12 շահառու: Փոքր խմբային տանը շահառուների բնակության համար նախատեսված սենյակների բնակելի մակերեսը՝ մեկ շահառուի  հաշվարկով, չի կարող պակաս լինել 5 քառակուսի մետր մակերեսից:

Փոքր խմբային տունը պետք է ունենա նաև 


հարակից տարածք շուրջ 500 մ2, որը պետք է ունենա զբոսուղի, կանաչապատ գոտի, ջերմոցային տնտեսություն (սեփական սպառման մթերքների համար), տաղավարներ բացօթյա հանգստի համար, խաղահրապարակ, նստարաններ, ճոճաթոռներ, ցանկապատ: Ցանկապատը պետք է ապահովի շահառուների անվտանգությունը՝ զերծ պահելով կողմնակի անձանց մուտքը, սակայն չպետք է հիշեցնի փակ տարածություն:


Շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման և շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգեր, ապահովված լինի պիտանելիության ժամկետում գտնվող կրակմարիչներով` ըստ փոքր խմբային տան տարածքի մակերեսի: Շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման համակարգը պետք է միացված լինի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության «911» ծառայությանը, իսկ շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգի աշխատանքը պետք է ապահովվի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կամ մասնավոր պահնորդական գործունեություն իրականացնող կազմակերպության միջոցով՝ համապատասխան պայմանագրի հիման վրա:


Ջեռուցման համակարգ, որը ջեռուցման ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է ապահովի հավասարաչափ տաքացում: Ջեռուցման համակարգը պետք է գործարկվի նաև արևային մարտկոցների միջոցով:


 Պետք է ապահովված լինի շուրջօրյա տաք և սառը ջրով, կենտրոնացված ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացման համակարգով: Ժամային գրաֆիկով ջրամատակարարման դեպքում, փոքր խմբային տունը պետք է ունենա ջրակուտակիչ տարողություններ՝ մշտական հոսող ջրի ապահովման համար: Փոքր խմբային տան խմելու-տնտեսական ջրի (այդ թվում` պահուստային տարողությունների) որակը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի N 876 հրամանով հաստատված՝ «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջների


 տան մուտքի դռները պետք է լինեն կողպվող՝ անհրաժեշտության դեպքում բացառելով կողմնակի անձանց մուտքի հնարավորությունը: 


տեղակայման տարածքը պետք է լինի բարեկարգ՝ ապահովված ավտոմեքենաների և հետիոտնի համար կոշտ ծածկույթով պատված ճանապարհներով, մակերևութային հոսքերի հեռացումով, արհեստական լուսավորմամբ: 

2. Նպատակ

Փոքր խմբային տան ստեղծման նպատակն  է ապահովել կացարանի կարիք ունեցող տարեց անձանց կացարանով ապահովելու, ինչպես նաև անկախ և ինքնուրույն կյանքի իրավունքը, իսկ խնամքի շուրջօրյա մեծ հաստատություններում ապրող անձանց՝ իրենց ցանկության դեպքում, տրամադրել համայնքահենք ծառայություններ,  ինչպես նաև կանխարգելել տարեցների մուտքը խնամքի շուրջօրյա մեծ հաստատություններ:

Հետևաբար սույն տեխնիկական հանձնարարականով (ՏՀ) նախատեսված խորհրդատվական ծառայությունների նպատակն է համապատասխան մասնագիտական կազմակերպության ընտրության (այսուհետ՝ խորհրդատու) միջոցով ապահովել ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ գյուղում (այսուհետ՝ սահմանված տարածք) շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և հեղինակային հսկողության իրականացումը

3. Աշխատանքների շրջանակը

Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար խորհրդատուն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնելու է  հետևյալ աշխատանքները՝

1)
 Սահմանված տարածքներում հանձնարարվող օբյեկտների շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի շին-վերանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի (այսուհետ՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ) պատրաստումը, որը  ներառում է  հետևյալ գործողությունների կատարումը՝

1.1. Հանձնարարվող օբյեկտների շին-վերանորոգման համար հատկացված հողատարածքների և շենք-շինությունների սեյսմիկ, գեոդեզիական պայմանների ու առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը և վերջիններիս վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը, 

1.2. Հանրային ծառայություններ տրամադրող համապատասխան կառույցներից հանձնարարված օբյեկտների գազամատակարարման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, հեռախոսակապի, աղբահանության ծառայությունների տրամադրման և հակահրդեհային անվտանգության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ստացումը և դրանց ստացման հետ կապված ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր վճարումների կատարումը,

1.3. Հանձնարարված օբյեկտներում նախագծանախահաշվային աշխատանքներ սկսելու նպատակով, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ճարտարապետահատկագծային առաջադրանքների և շինթույլտվության ստացումը,

1.4. Պատվիրատուի կողմից տրամադրված նախագծային առաջադրանքի հիման վրա   հանձնարարված օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ապահովումը, 

1.5. Պատվիրատուի հետ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախնական համաձայնեցումից հետո դրանց՝ անկախ կազմակերպության կողմից փորձաքննության անցկացման ու համապատասխան եզրակացության ստացման ապահովումը, 

1.6. Անկախ փորձաքննություն անցած և պատվիրատուի հետ վերջնական համաձայնեցված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայնեցումը նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների հետ, շին-վերանորոգման աշխատանքների, այդ թվում շինարարական աղբահանության թույլտվությունների  ստացումը:

2)
Աշխատանքային նախագծերում առանձին բաժնով պետք է ներկայացվի նաև ինտերիեր-դիզայներական նախագծերի, կահավորման միջոցների մասնագրերի և նախահաշիվների պատրաստումն ու ապրանքների մատակարարումների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացումը:

 2.1 ուսումնասիրել սույն տեխնիկական հանձնարարականով նախատեսված օբյեկտների շինարարական նախագծերն ու օբյեկտների փաստացի պայմաններն ու մշակել այդ օբյեկտների ներքին ինտերիեր-դիզայներական նախագծերը, կահավորման համար անհրաժեշտ ապրանքների և կենցաղային տեխնիկայի ցանկը, մասնագրերն ու նախահաշիվները` ներկայացնելով հաշվարկների բացվածքներն ու ապրանքների արժեքները հավաստող շուկայական գների հիմնավորումները,  

2.2 ապահովել նախագծերի, նախահաշիվների և մասնագրերի մշակումը` Պատվիրատուի ներկայացրած պահանջներին համապատասխան,

2.3 մատակարարող կազմակերպությունների կողմից` ապրանքների մատակարարումների ընթացքում, իրականացնել հսկողություն` ապահովելով ընդունվող ապրանքների համապատասխանությունը ապրանքների մասնագրերին, նախագծերին ու մատակարարման պայմանագրով նախատեսված այլ պահանջներին՝ տալով մասնագիտակա նեզրակացություն:

3) Հանձնարարվող օբյեկտների շին-վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացումը, որը ներառում է հետևյալ գործողությունների կատարումը՝

3.1. Հեղինակային հսկողություն իրականացնող մասնագետների ներկայության ապահովումը հանձնարարվող օբյեկտների շին-վերանորոգման աշխատանքների կատարման տարածքներում (այսուհետ՝ շինարարության տարածքներ)՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ,

3.2. Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի ներկայացուցիչների պահանջով շինարարության տարածքներ արտահերթ այցելությունների կազմակերպումը՝ շին-վերանորոգման աշխատանքների կատարման որակի ստուգման նպատակով, 

3.3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում շին-վերանորոգման աշխատանքերի ընթացքում ի հայտ եկած բացթողումների, սխալների կամ շեղումների հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ուղղումը՝ պատվիրատուի և շին-վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության (այսուհետ՝ կապալառու) հետ քննարկումների հիման վրա՝ պատվիրատուի գրավոր համաձայնությամբ,  

3.4. Կապալառուի կողմից կատարվող շին-վերանորոգման աշխատանքների ընթացքին հետևումը՝ բացահայտելու համար նախագծանահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներից, այդ թվում պատվիրատուի կողմից տրամադրված նախագծային առաջադրանքով սահմանված շինարարական նյութերի, սարքավորումների և ապրանքանշանների վերաբերյալ պահանջներից շեղումներն ու սխալները, 

3.6. Կապալառուի և պատվիրատուի հետ աշխատանքների ավարտի մասին ընթացիկ և/կամ վերջնական ակտերի ստորագրումը՝ հավաստելով որ տվյալ ակտով ընդունված աշխատանքները համապատասխանում են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

3.7. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերաբերյալ կապալառուի և պատվիրատուի ներկայացված դիտողությունների ու առաջարկների ուսումնասիրությունը, դրանց վերաբերյալ գրավոր եզրակացությունների տրամադրումը,

3.8. Շին-վերանորոգման աշխատանքներում էական կամ անընդունելի շեղումների (այնպիսիք, որոնք վտանգում են հանձնարարված օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված կառուցվածքային ամբողջականությունը, վերանորոգվող շինության ինժեներական ու սեյսմիկ անվտանգության պահանջվող աստիճանը, ինչպես նաև կարող են առաջացնել նախատեսված ծախսերի ավելացում և շին-վերանորոգման աշխատանքների  ժամկետների երկարաձգում) հայտնաբերման  դեպքում կապալառուին և պատվիրատուին գրավոր  տեղեկացում՝ պահանջելով շին-վերանորոգման աշխատանքների դադարեցում,     

3.9. Շին-վերանորոգման աշխատանքների նախագծային արժեքներում ցանկացած ծախսային կամ ծավալային փոփոխության համաձայնեցում պատվիրատուի հետ,

3.10. Պատվիրատուի անունից հանդես գալով որպես լիազորված անձ, սույն ՏՀ-ի «աշխատանքների շրջանակը» բաժնի 1-ին կետի «1.2» ենթակետում նշված հանրային ծառայություններ տրամադրող մարմինների հետ համապատասխան ծառայությունների  տրամադրման մասին բաժանորդային պայմանագրերի կնքումը, ինչպես նաև այդ ծառայությունների տրամադրման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի ստացումը՝  կատարելով դրանց համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր վճարումները:

4.
Ակնկալվող արդյունքները

Սույն ՏՀ-ով սահմանված աշխատանքների արդյունքում ակնկալվում է ստանալ

1) ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ գյուղում ստեղծվելիք փոքր տան շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթները, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է ներառի՝

1.1.
Հանձնարարվող օբյեկտների շին-վերանորոգման համար անհարաժեշտության դեպքում հատկացված հողատարածքների և շենք-շինությունների  սեյսմիկ, գեոդեզիական պայմանների, առանձնահատկությունների և  վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունները,

1.2.
Հանրային ծառայություններ տրամադրող համապատասխան  կառույցներից հանձնարարված օբյեկտների գազամատակարարման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, հեռախոսակապի, աղբահանության  ծառայությունների տրամադրման և հակահրդեհային անվտանգության  համար անհրաժեշտ  տեխնիկական պայմանների նկարագրերը, այդ թվում վերջիններիս ստացման հետ կապված  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր վճարումների մասին վկայող փաստաթղթերը,

1.3.
Հանձնարարված օբյեկտներում նախագծանախահաշվային  աշխատանքներ սկսելու համար սահամանված տարածքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից տրված ճարտարապետահատկագծային առաջադրանքները,

1.4.
Հանձնարարված օբյեկտների գործառութային վերանորոգման համար արված ինժեներաճարտարապետական նախագծերը,  

1.5.
Այդ նախագծերի համար անհրաժեշտ շին-վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվները  և   ծավալաթերթերը, նախատեսված ապրանքների հիմնական որակական հատկանիշները, համարժեք ապրանքանիշները, դրանց ծագման երկիրը, իսկ սարքերի և սարքավորումների պարագայում՝ նաև համարժեք ապրանքանիշի մոդելները՝ 

1.6.
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերաբերյալ անկախ կազմակերպության փորձաքննության եզրակացությունը,

1.7.
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների հետ նախագծանախահաշվային փաստաթղերի համաձայնեցման մասին վկայող փաստաթղթերը, այդ թվում շին-վերանորոգման աշխատանքների և շինարարական աղբահանության թույլտվությունները և շինարարության վարման մատյանները:

1.8.
 իրականացնել նախագծային աշխատանքները` համաձայն նախարարության կողմից հաստատված նախագծման տեխնիկական առաջադրանքների, ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների և Պատվիրատուի պահանջների, այդ թվում` հաշվի առնել, որ առանձնատները նախատեսված են ծերերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց բնակության համար, ուստի առաջնորդվել ստորև թվարկվող պարտադիր իրավական ակտերով սահմանված նորմատիվներով և պահանջներով:


ՀՀՇՆ IV -11.07.01-2006 Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար,


ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար


ՎՍՆ 62-91 Հաշմանդամների ու ազգաբնակչության սակավաշարժուն խմբերի պահանջմունքներին համաձայն կենսագործունեության միջավայրի նախագծում,


ՀՀՇՆ 21-01-2014 Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն,


ՀՀՇՆ 31-01-2014 Բնակելի շենքեր Մաս I. Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր,


ՀՀՇՆ 30-01-2014 Քաղաքաշինություն, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում,


ՀՀՇՆ 22-03-2017 Արհեստական և բնական լուսավորում,


ՀՀՇՆ IV-12-02․01-04 Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում,


ՀՀՇՆ IV-12.03.01-2004 Գազաբաշխիչ համակարգեր,


ՍՆիՊ 2.04.01-85 Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի,


ՎՍՆ 59-88 Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք. Նախագծման նորմեր,


IV-11.03.03-2002 Ավտոկայանատեղեր,


ՍՆիՊ 2․09․04-87 Ադմինիստրատիվ և կենցաղային շենքեր,


ՀՀՇՆ II-6.02-2006 Սեյսմակայուն շինարարություն․ Նախագծման նորմեր,


ՀՀՇՆ II-7.01-2011 Շինարարական կլիմայաբանություն


Ապահովել նախագծերի ձևավորման բարձր որակ,


 նախագծերում  ներառել  քաղաքաշինական փաստաթղթերի բոլոր ինժեներական բաժինները՝ յուրաքանչյուր բաժին ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական օրենքներով նախատեսված կազմով։

2) Հատկացված օբյեկտներում իրականացվող շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և հեղինակային հսկողության իրականացման աշխատանքների մասին պատվիրատուի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ հաշվետվությունները, որոնք պետք է ներառեն տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածում՝

2.1
Կապալառուի կողմից  իրականացված շին-վերանորոգման աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը՝ համալրված շին-վերանորոգման ենթակա տարածքի նախնական և շին-վերանորոգման աշխատանքների արդյունքում առաջացած վիճակները պատկերող լուսանկարներով,

2.2
Տեղեկություններ՝

•
Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամանակահատվածում շինարարության տարածքներ հեղինակային հսկողություն իրականացնող մասնագետների հերթական, ինչպես նաև արտահերթ  այցելությունների և դրանց արդյունքների մասին, 

•
Նախագծի՝ շին-վերանորոգման աշխատանքերի ընթացքում ի հայտ եկած բացթողումների, սխալների  կամ շեղումների և դրանց վերացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին,

•
Շին-վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում նախագծանահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներից կապալառուի կողմից թույլ տրված  շեղումների ու  սխալների, դրանց վերաբերյալ խորհրդատուի ձեռնարկած քայլերի, ինչպես նաև  այդ շեղումների,

•
աշխատանքների ավարտի մասին կապալառուի և պատվիրատուի հետ ստորագրված  ընթացիկ կամ վերջնական ակտերի մասին՝ կցելով այդ ակտերի պատճենները,

•
Շին-վերանորոգման աշխատանքների նախագծային արժեքներում ի հայտ եկած ծախսային կամ ծավալային փոփոխությունների անհրաժեշտության դեպքերի և պատվիրատուի հետ դրանց քննարկումների արդյունքների մասին,

2.3
Սույն ՏՀ-ի «Աշխատանքների շրջանակը» բաժնի 1-ին կետի «1.2» ենթակետում նշված հանրային ծառայություններ  տրամադրող մարմինների հետ հանրային ծառայությունների  տրամադրման մասին կնքված բաժանորդային պայմանագրերը, այդ ծառայությունների տրամադրման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերը, այդ թվում  վերջիններիս ստացման հետ կապված ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր վճարումների մասին վկայող փաստաթղթերը:

4.  Արդյունքներ և կատարման ժամկետներ

 Սույն ՏՀ-ով սահմանված աշխատանքները խորհրդատուն իրականացնելու երեք փուլով: 

 Աշխատանքային նախագիծ – Փուլ I 

Փուլ I–ի ավարտին խորհրդատու կազմակերպությունը ուղեկցող նամակով պատվիրատուին է ներկայացվում էսքիզային նախագծի նախնական տարբերակը՝ կազմված գրքի/գրքերի տեսքով՝ հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որտեղ ներկայացված են  


հիմնական լուծումների և առաջարկների էսքիզները՝ նվազագույնը երկու տարբերակով,


նախատեսվող միջոցառումների խոշորացված գնահատումը ըստ բաժինների և ամբողջական՝ երկու տարբերակների համար (առանց գնման ենթակա կամ ներկառուցվող կահույքի ինչպես նաև կենցաղային տեխնիկայի արժեքի),


գնման ենթակա կահույքի խոշորացված գնահատում,


ներկառուցվող կահույքի խոշորացված գնահատում


կենցաղային տեխնիկայի (սառնարան, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա, սպասք լվացող մեքենա) խոշորացված գնահատում:

Էսքիզային նախագծի նախնական տարբերակի ներկայացումից հետո Պատվիրատուն 7 օրացույցային օրվա (յոթ օր) ընթացքում Խորհրդատուին գրավոր ներկայացնում է իր դիտողություններն ու առաջարկները։

Խորհրդատուն 7 օրացույցային օրվա ընթացքում լրամշակում է էսքիզային նախագիծը համաձայն Պատվիրատուի պահանջների և ուղեկցող նամակով էսքիզային նախագծի լրամշակված տարբերակը 1 օրինակ ներկայացնում է Պատվիրատուին։

       Աշխատանքային նախագիծ – Փուլ II 

Պատվիրատուի գրավոր համաձայնությունը ստանալուց հետո Խորհրդատուն ձեռնամուխ է լինում Փուլ II-ի իրականացմանը։

Փուլ II–ի ավարտին Խորհրդատուն պատվիրատուին է ներկայացնում աշխատանքային նախագիծը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմերի և կանոնների, պահպանելով նաև գծագրերի կատարմանը ներկայացված պահանջները (մասշտաբներ, շին-մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ հանգույցներ և այլն)։

 
Նույն ընթացակարգով Պատվիրատուին է ներկայացվում աշխատանքային նախագծի դեռևս փորձաքննություն չանցած նախնական տարբերակը։ 

Պատվիրատուն 7 օրացույցային օրվա (յոթ օր) ընթացքում Խորհրդատուին գրավոր ներկայացնում է իր դիտողությունները և առաջարկները։

Խորհրդատուն 10 օրացույցային (տասը) օրվա ընթացքում լրամշակում է աշխատանքային նախագիծը համաձայն Պատվիրատուի պահանջների, և նախագիծը հանձնում է փորձաքննության։

Փորձաքննության դրական եզրակացությունը ունենալուց հետո Խորհրդատուն ուղեկցող նամակով աշխատանքային նախագծի վերջնական տարբերակը պետք է ներկայացնի  Պատվիրատուին՝ 5 օրինակով, ձևակերպված համաձայն գործող նորմերի` հայերեն (4 օրինակ) և անգլերեն (1 օրինակ) լեզուներով, տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով: 

Վերջնական հաշվետվություն- Փուլ III

Խորհդատուն պատվիրատուին ներկայացնում է ամսական առաջընթացի և վերջնական հաշվետվություններ` դրանց կցելով մինչև շինարարական աշխատանքների սկսելը փաստող և շինարարությունների ընթացքին վերաբերող համապատասխան լուսանկարներ: 

Առաջընթացի հաշվետվությունում տրվում են ընդհանուր տեղեկություններ` շինարարական աշխատանքների ընթացքի և կատարված աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հետ համապատասխանության մասին, ինչպես նաև, բացահայտվում են առկա խնդիրները և ներկայացվում են առաջարկներ դրանց վերացման, համադրումների կատարման վերաբերյալ: 

Վերջնական հաշվետվությունը ներկայացվում է օբյեկտի շահագործման հանձնման ակտի ստորագրումից առաջ, որտեղ նշվում է շինարարական աշխատանքների ընթացքում կազմված բոլոր ակտերի և այլ փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև տեղեկատվություն նախագծում կատարված փոփոխությունների, համադրումների և դրանց պատճառների վերաբերյալ, ինչպես նաև տրվում է կատարված աշխատանքների և կապալառու կազմակերպության ընդհանուր գնահատականը: Հաշվետվությանը պարտադիր կերպով պետք է կցել վերակառուցված կամ վերանորոգված տարածքի նախնական և վերջնական լուսանկարները:

5.
Պահանջվող փորձն ու որակավորումները

1)
Խորհրդատուն կամ նրա մասնագիտական աշխատանք կատարող աշխատակազմի անդամները պետք է ունենան`

1.1.
հասարակական շենքերի նախագծման և շինարարության հեղինակային հսկողության առնվազն հինգ տարվա փորձ,

1.2.
նախագծման և հեղինակայաին հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր արտոնագրերը (լիցենզիաները),  

1.3.
վերջին հինգ տարում նմանատիպ առաջադրանքների իրականացման առնվազն  երկու հաջողված նախագիծ:

2)
Խորհրդատուի աշխատակազմում պետք է առնվազն ընդգրկված լինեն թիմի ղեկավար և նման կառույցների նախագծման համար անհրաժեշտ հիմնական բնագավառների մեկական մասնագետ (այդ թվում ճարտարապետ, ինժեներ-կոնստրուկտոր, ինտերիեր-դիզայնի (այդ թվում նաև՝ կահույքի) և ջերմամատակարարման և օդափոխության, ջրամատակարարման և կոյուղու, էներգետիկայի, հեռահաղորդակցության և անվտանգության ցանցերի,  ճանապարհաշինարության մասնագետներ, նախահաշվորդ):

    6. Կազմակերպական հարցեր

Սույն տեխնիկական հանձնարարականով նախատեսված աշխատանքների իրականացման ժամկետները կորոշվի Պատվիրատուի և Խորհրդատուի փոխհամաձայնությամբ, ելնելով կոնկրետ ծրագրերի բարդությունից և աշխատանքների ծավալից: Նախագծի մշակման ընթացքում բոլոր լուծումները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ:

Սույն տեխնիկական հանձնարարականի 4-րդ կետում նշված ժամանակացույցում, նախագծի նախահաշիվներում կամ նախապես համաձայնեցված լուծումներում փոփոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ է անհապաղ գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին և ստանալ նրա համաձայնությունը:

Բոլոր աշխատանքները և արդյունքները կվերահսկվեն Պատվիրատուի կողմից:

Պատվիրատուի կողմից Խորհրդատվական կազմակերպությանը յուրաքանչյուր օբյեկտի պատվեր կներկայացվի համապատասխան գրությամբ:



Խորհրդատվական կազմակերպությունը կֆինանսավորվի երեք փուլով` 

1) յուրաքանչյուր օբյեկտի պատվերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնելու, շինարարական թույլտվությունը ապահովելու դիմաց,

2) օբյեկտների գազամատակարարման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, հակահրդեհային, ըստ անհրաժեշտության նաև հեռախոսակապի և սանիտարահիգիենիկ թույլտվությունների ստացման և պայմանագրերի կնքման աշխատանքներն իրականացնելու դիմաց,

3) հեղինակային հսկողության իրականացնելու դիմաց:

7.
Տևողությունը և  վճարման  պայմանները

1)  Սույն ՏՀ-ի
«կազմակերպական աշխատանքներ» բաժնում նշված առաջին և երկրորդ փուլերի համար սահմանված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթների մշակման աշխատանքները հանձնարարված յուրաքանչյուր օբյեկտի հաշվով իրականացվելու է պատվիրատուի կողմից աշխատանքների մեկնարման մասին համապատասխան գրությունը ստանալուց հետո չորս ամսվա ընթացքում՝ բայց երկուսը միասին ոչ ավել, քան պայմանագրի ստորագրման պահից սկսած վեց ամսվա ընթացքում: 

2)   Սույն ՏՀ-ի
 «կազմակերպական աշխատանքներ» բաժնում նշված երկրորդ փուլի համար սահմանված հեղինակային հսկողության աշխատանքներն իրականացվելու են հանձնարարված օբյեկտների շին-վերանորոգման աշխատանքների մեկնարկման պահից սկսած մինչև կապալի պայմանագրով նախատեսված շին-վերանորոգման աշխատանքների ավարտման և հանձնարարված օբյեկտի շահագործման հանձնման ակտի ստորագրումը:

3) Սույն ՏՀ-ով սահմանված աշխատանքների կատարման համար պատվիրատուն վճարումը կիրականացնի երեք փուլով, հիմք ընդունելով սույն ՏՀ-ի «կազմակերպական հարցեր» բաժնում նշված առաջին, երկրորդ և երրորդ փուլերի աշխատանքների վերաբերյալ վերջնական հաշվետվությունները:

Խորհրդատուն աշխատանքները պետք է իրականացնի պայմանագրով սահմանված մեկնարկի օրվանից մինչև վերջին ծրագրի օբյեկտի շահագործման հանձնման ակտի ստորագրումը:

Խորհրդատվական կազմակերպության ծանրաբեռնվածությունը չի կարող աշխատանքների երկարաձգման պատճառ հանդիսանալ:

Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Արմավիրի մարզի սույն տեխնիկական հանձնարարականիանբաժանելի մաս կազմող հավելված 1-ի պահանջներին համապատասխան:
	Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ի Ր

Տարեցների փոքր խմբային տան ստեղծման

Շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և հեղինակային հսկողության իրականացման 

1.   Նախաբան

ՀՀ ձեռնարկում է արդյունավետ միջոցներ տարեց  անձանց անկախ և ինքնուրույն ապրելու, համայնքում ներառվելու իրավունքն իրացնելու համար, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան ինքնուրույն ընտրելու իրենց բնակության վայրը, ստանան համայնքում ապրելու և ներառվելու, այդ թվում՝ համայնքից չմեկուսացվելու համար անհրաժեշտ անհատական ծառայություններ:

Յուրաքանչյուր փոքր խմբային տանը կարող են բնակվել 8-12 շահառու: Փոքր խմբային տանը շահառուների բնակության համար նախատեսված սենյակների բնակելի մակերեսը՝ մեկ շահառուի  հաշվարկով, չի կարող պակաս լինել 5 քառակուսի մետր մակերեսից:

Փոքր խմբային տունը պետք է ունենա նաև 


հարակից տարածք շուրջ 500 մ2, որը պետք է ունենա զբոսուղի, կանաչապատ գոտի, ջերմոցային տնտեսություն (սեփական սպառման մթերքների համար), տաղավարներ բացօթյա հանգստի համար, խաղահրապարակ, նստարաններ, ճոճաթոռներ, ցանկապատ: Ցանկապատը պետք է ապահովի շահառուների անվտանգությունը՝ զերծ պահելով կողմնակի անձանց մուտքը, սակայն չպետք է հիշեցնի փակ տարածություն:


Շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման և շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգեր, ապահովված լինի պիտանելիության ժամկետում գտնվող կրակմարիչներով` ըստ փոքր խմբային տան տարածքի մակերեսի: Շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման համակարգը պետք է միացված լինի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության «911» ծառայությանը, իսկ շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգի աշխատանքը պետք է ապահովվի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կամ մասնավոր պահնորդական գործունեություն իրականացնող կազմակերպության միջոցով՝ համապատասխան պայմանագրի հիման վրա:


Ջեռուցման համակարգ, որը ջեռուցման ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է ապահովի հավասարաչափ տաքացում: Ջեռուցման համակարգը պետք է գործարկվի նաև արևային մարտկոցների միջոցով:


 Պետք է ապահովված լինի շուրջօրյա տաք և սառը ջրով, կենտրոնացված ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացման համակարգով: Ժամային գրաֆիկով ջրամատակարարման դեպքում, փոքր խմբային տունը պետք է ունենա ջրակուտակիչ տարողություններ՝ մշտական հոսող ջրի ապահովման համար: Փոքր խմբային տան խմելու-տնտեսական ջրի (այդ թվում` պահուստային տարողությունների) որակը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի N 876 հրամանով հաստատված՝ «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջների


 տան մուտքի դռները պետք է լինեն կողպվող՝ անհրաժեշտության դեպքում բացառելով կողմնակի անձանց մուտքի հնարավորությունը: 


տեղակայման տարածքը պետք է լինի բարեկարգ՝ ապահովված ավտոմեքենաների և հետիոտնի համար կոշտ ծածկույթով պատված ճանապարհներով, մակերևութային հոսքերի հեռացումով, արհեստական լուսավորմամբ: 

2. Նպատակ

Փոքր խմբային տան ստեղծման նպատակն  է ապահովել կացարանի կարիք ունեցող տարեց անձանց կացարանով ապահովելու, ինչպես նաև անկախ և ինքնուրույն կյանքի իրավունքը, իսկ խնամքի շուրջօրյա մեծ հաստատություններում ապրող անձանց՝ իրենց ցանկության դեպքում, տրամադրել համայնքահենք ծառայություններ,  ինչպես նաև կանխարգելել տարեցների մուտքը խնամքի շուրջօրյա մեծ հաստատություններ:

Հետևաբար սույն տեխնիկական հանձնարարականով (ՏՀ) նախատեսված խորհրդատվական ծառայությունների նպատակն է համապատասխան մասնագիտական կազմակերպության ընտրության (այսուհետ՝ խորհրդատու) միջոցով ապահովել ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ գյուղում (այսուհետ՝ սահմանված տարածք) շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և հեղինակային հսկողության իրականացումը

3. Աշխատանքների շրջանակը

Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար խորհրդատուն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնելու է  հետևյալ աշխատանքները՝

1)
 Սահմանված տարածքներում հանձնարարվող օբյեկտների շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի շին-վերանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի (այսուհետ՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ) պատրաստումը, որը  ներառում է  հետևյալ գործողությունների կատարումը՝

1.1. Հանձնարարվող օբյեկտների շին-վերանորոգման համար հատկացված հողատարածքների և շենք-շինությունների սեյսմիկ, գեոդեզիական պայմանների ու առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը և վերջիններիս վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը, 

1.2. Հանրային ծառայություններ տրամադրող համապատասխան կառույցներից հանձնարարված օբյեկտների գազամատակարարման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, հեռախոսակապի, աղբահանության ծառայությունների տրամադրման և հակահրդեհային անվտանգության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ստացումը և դրանց ստացման հետ կապված ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր վճարումների կատարումը,

1.3. Հանձնարարված օբյեկտներում նախագծանախահաշվային աշխատանքներ սկսելու նպատակով, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ճարտարապետահատկագծային առաջադրանքների և շինթույլտվության ստացումը,

1.4. Պատվիրատուի կողմից տրամադրված նախագծային առաջադրանքի հիման վրա   հանձնարարված օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ապահովումը, 

1.5. Պատվիրատուի հետ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախնական համաձայնեցումից հետո դրանց՝ անկախ կազմակերպության կողմից փորձաքննության անցկացման ու համապատասխան եզրակացության ստացման ապահովումը, 

1.6. Անկախ փորձաքննություն անցած և պատվիրատուի հետ վերջնական համաձայնեցված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայնեցումը նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների հետ, շին-վերանորոգման աշխատանքների, այդ թվում շինարարական աղբահանության թույլտվությունների  ստացումը:

2)
Աշխատանքային նախագծերում առանձին բաժնով պետք է ներկայացվի նաև ինտերիեր-դիզայներական նախագծերի, կահավորման միջոցների մասնագրերի և նախահաշիվների պատրաստումն ու ապրանքների մատակարարումների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացումը:

 2.1 ուսումնասիրել սույն տեխնիկական հանձնարարականով նախատեսված օբյեկտների շինարարական նախագծերն ու օբյեկտների փաստացի պայմաններն ու մշակել այդ օբյեկտների ներքին ինտերիեր-դիզայներական նախագծերը, կահավորման համար անհրաժեշտ ապրանքների և կենցաղային տեխնիկայի ցանկը, մասնագրերն ու նախահաշիվները` ներկայացնելով հաշվարկների բացվածքներն ու ապրանքների արժեքները հավաստող շուկայական գների հիմնավորումները,  

2.2 ապահովել նախագծերի, նախահաշիվների և մասնագրերի մշակումը` Պատվիրատուի ներկայացրած պահանջներին համապատասխան,

2.3 մատակարարող կազմակերպությունների կողմից` ապրանքների մատակարարումների ընթացքում, իրականացնել հսկողություն` ապահովելով ընդունվող ապրանքների համապատասխանությունը ապրանքների մասնագրերին, նախագծերին ու մատակարարման պայմանագրով նախատեսված այլ պահանջներին՝ տալով մասնագիտակա նեզրակացություն:

3) Հանձնարարվող օբյեկտների շին-վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացումը, որը ներառում է հետևյալ գործողությունների կատարումը՝

3.1. Հեղինակային հսկողություն իրականացնող մասնագետների ներկայության ապահովումը հանձնարարվող օբյեկտների շին-վերանորոգման աշխատանքների կատարման տարածքներում (այսուհետ՝ շինարարության տարածքներ)՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ,

3.2. Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի ներկայացուցիչների պահանջով շինարարության տարածքներ արտահերթ այցելությունների կազմակերպումը՝ շին-վերանորոգման աշխատանքների կատարման որակի ստուգման նպատակով, 

3.3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում շին-վերանորոգման աշխատանքերի ընթացքում ի հայտ եկած բացթողումների, սխալների կամ շեղումների հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ուղղումը՝ պատվիրատուի և շին-վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության (այսուհետ՝ կապալառու) հետ քննարկումների հիման վրա՝ պատվիրատուի գրավոր համաձայնությամբ,  

3.4. Կապալառուի կողմից կատարվող շին-վերանորոգման աշխատանքների ընթացքին հետևումը՝ բացահայտելու համար նախագծանահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներից, այդ թվում պատվիրատուի կողմից տրամադրված նախագծային առաջադրանքով սահմանված շինարարական նյութերի, սարքավորումների և ապրանքանշանների վերաբերյալ պահանջներից շեղումներն ու սխալները, 

3.6. Կապալառուի և պատվիրատուի հետ աշխատանքների ավարտի մասին ընթացիկ և/կամ վերջնական ակտերի ստորագրումը՝ հավաստելով որ տվյալ ակտով ընդունված աշխատանքները համապատասխանում են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

3.7. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերաբերյալ կապալառուի և պատվիրատուի ներկայացված դիտողությունների ու առաջարկների ուսումնասիրությունը, դրանց վերաբերյալ գրավոր եզրակացությունների տրամադրումը,

3.8. Շին-վերանորոգման աշխատանքներում էական կամ անընդունելի շեղումների (այնպիսիք, որոնք վտանգում են հանձնարարված օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված կառուցվածքային ամբողջականությունը, վերանորոգվող շինության ինժեներական ու սեյսմիկ անվտանգության պահանջվող աստիճանը, ինչպես նաև կարող են առաջացնել նախատեսված ծախսերի ավելացում և շին-վերանորոգման աշխատանքների  ժամկետների երկարաձգում) հայտնաբերման  դեպքում կապալառուին և պատվիրատուին գրավոր  տեղեկացում՝ պահանջելով շին-վերանորոգման աշխատանքների դադարեցում,     

3.9. Շին-վերանորոգման աշխատանքների նախագծային արժեքներում ցանկացած ծախսային կամ ծավալային փոփոխության համաձայնեցում պատվիրատուի հետ,

3.10. Պատվիրատուի անունից հանդես գալով որպես լիազորված անձ, սույն ՏՀ-ի «աշխատանքների շրջանակը» բաժնի 1-ին կետի «1.2» ենթակետում նշված հանրային ծառայություններ տրամադրող մարմինների հետ համապատասխան ծառայությունների  տրամադրման մասին բաժանորդային պայմանագրերի կնքումը, ինչպես նաև այդ ծառայությունների տրամադրման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի ստացումը՝  կատարելով դրանց համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր վճարումները:

4.
Ակնկալվող արդյունքները

Սույն ՏՀ-ով սահմանված աշխատանքների արդյունքում ակնկալվում է ստանալ

1) ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ գյուղում ստեղծվելիք փոքր տան շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթները, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է ներառի՝

1.1.
Հանձնարարվող օբյեկտների շին-վերանորոգման համար անհարաժեշտության դեպքում հատկացված հողատարածքների և շենք-շինությունների  սեյսմիկ, գեոդեզիական պայմանների, առանձնահատկությունների և  վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունները,

1.2.
Հանրային ծառայություններ տրամադրող համապատասխան  կառույցներից հանձնարարված օբյեկտների գազամատակարարման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, հեռախոսակապի, աղբահանության  ծառայությունների տրամադրման և հակահրդեհային անվտանգության  համար անհրաժեշտ  տեխնիկական պայմանների նկարագրերը, այդ թվում վերջիններիս ստացման հետ կապված  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր վճարումների մասին վկայող փաստաթղթերը,

1.3.
Հանձնարարված օբյեկտներում նախագծանախահաշվային  աշխատանքներ սկսելու համար սահամանված տարածքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից տրված ճարտարապետահատկագծային առաջադրանքները,

1.4.
Հանձնարարված օբյեկտների գործառութային վերանորոգման համար արված ինժեներաճարտարապետական նախագծերը,  

1.5.
Այդ նախագծերի համար անհրաժեշտ շին-վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվները  և   ծավալաթերթերը, նախատեսված ապրանքների հիմնական որակական հատկանիշները, համարժեք ապրանքանիշները, դրանց ծագման երկիրը, իսկ սարքերի և սարքավորումների պարագայում՝ նաև համարժեք ապրանքանիշի մոդելները՝ 

1.6.
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերաբերյալ անկախ կազմակերպության փորձաքննության եզրակացությունը,

1.7.
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավասու մարմինների հետ նախագծանախահաշվային փաստաթղերի համաձայնեցման մասին վկայող փաստաթղթերը, այդ թվում շին-վերանորոգման աշխատանքների և շինարարական աղբահանության թույլտվությունները և շինարարության վարման մատյանները:

1.8.
 իրականացնել նախագծային աշխատանքները` համաձայն նախարարության կողմից հաստատված նախագծման տեխնիկական առաջադրանքների, ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների և Պատվիրատուի պահանջների, այդ թվում` հաշվի առնել, որ առանձնատները նախատեսված են ծերերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց բնակության համար, ուստի առաջնորդվել ստորև թվարկվող պարտադիր իրավական ակտերով սահմանված նորմատիվներով և պահանջներով:


ՀՀՇՆ IV -11.07.01-2006 Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար,


ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար


ՎՍՆ 62-91 Հաշմանդամների ու ազգաբնակչության սակավաշարժուն խմբերի պահանջմունքներին համաձայն կենսագործունեության միջավայրի նախագծում,


ՀՀՇՆ 21-01-2014 Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն,


ՀՀՇՆ 31-01-2014 Բնակելի շենքեր Մաս I. Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր,


ՀՀՇՆ 30-01-2014 Քաղաքաշինություն, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում,


ՀՀՇՆ 22-03-2017 Արհեստական և բնական լուսավորում,


ՀՀՇՆ IV-12-02․01-04 Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում,


ՀՀՇՆ IV-12.03.01-2004 Գազաբաշխիչ համակարգեր,


ՍՆիՊ 2.04.01-85 Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի,


ՎՍՆ 59-88 Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք. Նախագծման նորմեր,


IV-11.03.03-2002 Ավտոկայանատեղեր,


ՍՆիՊ 2․09․04-87 Ադմինիստրատիվ և կենցաղային շենքեր,


ՀՀՇՆ II-6.02-2006 Սեյսմակայուն շինարարություն․ Նախագծման նորմեր,


ՀՀՇՆ II-7.01-2011 Շինարարական կլիմայաբանություն


Ապահովել նախագծերի ձևավորման բարձր որակ,


 նախագծերում  ներառել  քաղաքաշինական փաստաթղթերի բոլոր ինժեներական բաժինները՝ յուրաքանչյուր բաժին ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական օրենքներով նախատեսված կազմով։

2) Հատկացված օբյեկտներում իրականացվող շինարարության, կահավորման և տեխնիկական զինման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և հեղինակային հսկողության իրականացման աշխատանքների մասին պատվիրատուի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ հաշվետվությունները, որոնք պետք է ներառեն տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածում՝

2.1
Կապալառուի կողմից  իրականացված շին-վերանորոգման աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը՝ համալրված շին-վերանորոգման ենթակա տարածքի նախնական և շին-վերանորոգման աշխատանքների արդյունքում առաջացած վիճակները պատկերող լուսանկարներով,

2.2
Տեղեկություններ՝

•
Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամանակահատվածում շինարարության տարածքներ հեղինակային հսկողություն իրականացնող մասնագետների հերթական, ինչպես նաև արտահերթ  այցելությունների և դրանց արդյունքների մասին, 

•
Նախագծի՝ շին-վերանորոգման աշխատանքերի ընթացքում ի հայտ եկած բացթողումների, սխալների  կամ շեղումների և դրանց վերացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին,

•
Շին-վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում նախագծանահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներից կապալառուի կողմից թույլ տրված  շեղումների ու  սխալների, դրանց վերաբերյալ խորհրդատուի ձեռնարկած քայլերի, ինչպես նաև  այդ շեղումների,

•
աշխատանքների ավարտի մասին կապալառուի և պատվիրատուի հետ ստորագրված  ընթացիկ կամ վերջնական ակտերի մասին՝ կցելով այդ ակտերի պատճենները,

•
Շին-վերանորոգման աշխատանքների նախագծային արժեքներում ի հայտ եկած ծախսային կամ ծավալային փոփոխությունների անհրաժեշտության դեպքերի և պատվիրատուի հետ դրանց քննարկումների արդյունքների մասին,

2.3
Սույն ՏՀ-ի «Աշխատանքների շրջանակը» բաժնի 1-ին կետի «1.2» ենթակետում նշված հանրային ծառայություններ  տրամադրող մարմինների հետ հանրային ծառայությունների  տրամադրման մասին կնքված բաժանորդային պայմանագրերը, այդ ծառայությունների տրամադրման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերը, այդ թվում  վերջիններիս ստացման հետ կապված ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր վճարումների մասին վկայող փաստաթղթերը:

4.  Արդյունքներ և կատարման ժամկետներ

 Սույն ՏՀ-ով սահմանված աշխատանքները խորհրդատուն իրականացնելու երեք փուլով: 

 Աշխատանքային նախագիծ – Փուլ I 

Փուլ I–ի ավարտին խորհրդատու կազմակերպությունը ուղեկցող նամակով պատվիրատուին է ներկայացվում էսքիզային նախագծի նախնական տարբերակը՝ կազմված գրքի/գրքերի տեսքով՝ հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որտեղ ներկայացված են  


հիմնական լուծումների և առաջարկների էսքիզները՝ նվազագույնը երկու տարբերակով,


նախատեսվող միջոցառումների խոշորացված գնահատումը ըստ բաժինների և ամբողջական՝ երկու տարբերակների համար (առանց գնման ենթակա կամ ներկառուցվող կահույքի ինչպես նաև կենցաղային տեխնիկայի արժեքի),


գնման ենթակա կահույքի խոշորացված գնահատում,


ներկառուցվող կահույքի խոշորացված գնահատում


կենցաղային տեխնիկայի (սառնարան, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա, սպասք լվացող մեքենա) խոշորացված գնահատում:

Էսքիզային նախագծի նախնական տարբերակի ներկայացումից հետո Պատվիրատուն 7 օրացույցային օրվա (յոթ օր) ընթացքում Խորհրդատուին գրավոր ներկայացնում է իր դիտողություններն ու առաջարկները։

Խորհրդատուն 7 օրացույցային օրվա ընթացքում լրամշակում է էսքիզային նախագիծը համաձայն Պատվիրատուի պահանջների և ուղեկցող նամակով էսքիզային նախագծի լրամշակված տարբերակը 1 օրինակ ներկայացնում է Պատվիրատուին։

       Աշխատանքային նախագիծ – Փուլ II 

Պատվիրատուի գրավոր համաձայնությունը ստանալուց հետո Խորհրդատուն ձեռնամուխ է լինում Փուլ II-ի իրականացմանը։

Փուլ II–ի ավարտին Խորհրդատուն պատվիրատուին է ներկայացնում աշխատանքային նախագիծը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմերի և կանոնների, պահպանելով նաև գծագրերի կատարմանը ներկայացված պահանջները (մասշտաբներ, շին-մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ հանգույցներ և այլն)։

 
Նույն ընթացակարգով Պատվիրատուին է ներկայացվում աշխատանքային նախագծի դեռևս փորձաքննություն չանցած նախնական տարբերակը։ 

Պատվիրատուն 7 օրացույցային օրվա (յոթ օր) ընթացքում Խորհրդատուին գրավոր ներկայացնում է իր դիտողությունները և առաջարկները։

Խորհրդատուն 10 օրացույցային (տասը) օրվա ընթացքում լրամշակում է աշխատանքային նախագիծը համաձայն Պատվիրատուի պահանջների, և նախագիծը հանձնում է փորձաքննության։

Փորձաքննության դրական եզրակացությունը ունենալուց հետո Խորհրդատուն ուղեկցող նամակով աշխատանքային նախագծի վերջնական տարբերակը պետք է ներկայացնի  Պատվիրատուին՝ 5 օրինակով, ձևակերպված համաձայն գործող նորմերի` հայերեն (4 օրինակ) և անգլերեն (1 օրինակ) լեզուներով, տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով: 

Վերջնական հաշվետվություն- Փուլ III

Խորհդատուն պատվիրատուին ներկայացնում է ամսական առաջընթացի և վերջնական հաշվետվություններ` դրանց կցելով մինչև շինարարական աշխատանքների սկսելը փաստող և շինարարությունների ընթացքին վերաբերող համապատասխան լուսանկարներ: 

Առաջընթացի հաշվետվությունում տրվում են ընդհանուր տեղեկություններ` շինարարական աշխատանքների ընթացքի և կատարված աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հետ համապատասխանության մասին, ինչպես նաև, բացահայտվում են առկա խնդիրները և ներկայացվում են առաջարկներ դրանց վերացման, համադրումների կատարման վերաբերյալ: 

Վերջնական հաշվետվությունը ներկայացվում է օբյեկտի շահագործման հանձնման ակտի ստորագրումից առաջ, որտեղ նշվում է շինարարական աշխատանքների ընթացքում կազմված բոլոր ակտերի և այլ փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև տեղեկատվություն նախագծում կատարված փոփոխությունների, համադրումների և դրանց պատճառների վերաբերյալ, ինչպես նաև տրվում է կատարված աշխատանքների և կապալառու կազմակերպության ընդհանուր գնահատականը: Հաշվետվությանը պարտադիր կերպով պետք է կցել վերակառուցված կամ վերանորոգված տարածքի նախնական և վերջնական լուսանկարները:

5.
Պահանջվող փորձն ու որակավորումները

1)
Խորհրդատուն կամ նրա մասնագիտական աշխատանք կատարող աշխատակազմի անդամները պետք է ունենան`

1.1.
հասարակական շենքերի նախագծման և շինարարության հեղինակային հսկողության առնվազն հինգ տարվա փորձ,

1.2.
նախագծման և հեղինակայաին հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր արտոնագրերը (լիցենզիաները),  

1.3.
վերջին հինգ տարում նմանատիպ առաջադրանքների իրականացման առնվազն  երկու հաջողված նախագիծ:

2)
Խորհրդատուի աշխատակազմում պետք է առնվազն ընդգրկված լինեն թիմի ղեկավար և նման կառույցների նախագծման համար անհրաժեշտ հիմնական բնագավառների մեկական մասնագետ (այդ թվում ճարտարապետ, ինժեներ-կոնստրուկտոր, ինտերիեր-դիզայնի (այդ թվում նաև՝ կահույքի) և ջերմամատակարարման և օդափոխության, ջրամատակարարման և կոյուղու, էներգետիկայի, հեռահաղորդակցության և անվտանգության ցանցերի,  ճանապարհաշինարության մասնագետներ, նախահաշվորդ):

    6. Կազմակերպական հարցեր

Սույն տեխնիկական հանձնարարականով նախատեսված աշխատանքների իրականացման ժամկետները կորոշվի Պատվիրատուի և Խորհրդատուի փոխհամաձայնությամբ, ելնելով կոնկրետ ծրագրերի բարդությունից և աշխատանքների ծավալից: Նախագծի մշակման ընթացքում բոլոր լուծումները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ:

Սույն տեխնիկական հանձնարարականի 4-րդ կետում նշված ժամանակացույցում, նախագծի նախահաշիվներում կամ նախապես համաձայնեցված լուծումներում փոփոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ է անհապաղ գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին և ստանալ նրա համաձայնությունը:

Բոլոր աշխատանքները և արդյունքները կվերահսկվեն Պատվիրատուի կողմից:

Պատվիրատուի կողմից Խորհրդատվական կազմակերպությանը յուրաքանչյուր օբյեկտի պատվեր կներկայացվի համապատասխան գրությամբ:



Խորհրդատվական կազմակերպությունը կֆինանսավորվի երեք փուլով` 

1) յուրաքանչյուր օբյեկտի պատվերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնելու, շինարարական թույլտվությունը ապահովելու դիմաց,

2) օբյեկտների գազամատակարարման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, հակահրդեհային, ըստ անհրաժեշտության նաև հեռախոսակապի և սանիտարահիգիենիկ թույլտվությունների ստացման և պայմանագրերի կնքման աշխատանքներն իրականացնելու դիմաց,

3) հեղինակային հսկողության իրականացնելու դիմաց:

7.
Տևողությունը և  վճարման  պայմանները

1)  Սույն ՏՀ-ի
«կազմակերպական աշխատանքներ» բաժնում նշված առաջին և երկրորդ փուլերի համար սահմանված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթների մշակման աշխատանքները հանձնարարված յուրաքանչյուր օբյեկտի հաշվով իրականացվելու է պատվիրատուի կողմից աշխատանքների մեկնարման մասին համապատասխան գրությունը ստանալուց հետո չորս ամսվա ընթացքում՝ բայց երկուսը միասին ոչ ավել, քան պայմանագրի ստորագրման պահից սկսած վեց ամսվա ընթացքում: 

2)   Սույն ՏՀ-ի
 «կազմակերպական աշխատանքներ» բաժնում նշված երկրորդ փուլի համար սահմանված հեղինակային հսկողության աշխատանքներն իրականացվելու են հանձնարարված օբյեկտների շին-վերանորոգման աշխատանքների մեկնարկման պահից սկսած մինչև կապալի պայմանագրով նախատեսված շին-վերանորոգման աշխատանքների ավարտման և հանձնարարված օբյեկտի շահագործման հանձնման ակտի ստորագրումը:

3) Սույն ՏՀ-ով սահմանված աշխատանքների կատարման համար պատվիրատուն վճարումը կիրականացնի երեք փուլով, հիմք ընդունելով սույն ՏՀ-ի «կազմակերպական հարցեր» բաժնում նշված առաջին, երկրորդ և երրորդ փուլերի աշխատանքների վերաբերյալ վերջնական հաշվետվությունները:

Խորհրդատուն աշխատանքները պետք է իրականացնի պայմանագրով սահմանված մեկնարկի օրվանից մինչև վերջին ծրագրի օբյեկտի շահագործման հանձնման ակտի ստորագրումը:

Խորհրդատվական կազմակերպության ծանրաբեռնվածությունը չի կարող աշխատանքների երկարաձգման պատճառ հանդիսանալ:

Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Արմավիրի մարզի սույն տեխնիկական հանձնարարականիանբաժանելի մաս կազմող հավելված 1-ի պահանջներին համապատասխան:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի  22-րդ Հոդված 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	V
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	16․10․2020 թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	…
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	-
	-

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին  1
	

	
	«ՃարտՇին նախագիծ և դիզայն» ՍՊԸ
	2363000
	2363000
	
	
	2363000
	2363000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը 
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ 
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

	
	 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	23.10.2020թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                   23.10.2020թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	27.10.2020թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	27.10.2020թ.

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«ՃարտՇին նախագիծ և դիզայն» ՍՊԸ
	ԱՍՀՆ-ԳՀԱՇՁԲ-20/29-1
	27.10.2020թ.
	25.12.2020թ.
	-
	2363000
	2363000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«ՃարտՇին նախագիծ և դիզայն» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Արզումանյան 8ա,27բն
	chart-shin@mail.ru
	220573330143000
	01273917

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Քրիստինե Մայիլյան
	060 65 26 54
	kristine.mailyan@mlsa.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
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