

2023 թվականի մայիսի 15-ի «Նախատեսվող 2 հանրային ներդրումային նախագծերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների և 1 հանրային ներդրումային նախագծի նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության» N ՀՀ ԷՆ-ԵՄԾՁԲ-22-23/116-99-23 պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք.Երևան

« 16 » « հունիսի » 2023թ.

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Կ. Սարգսյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից, և «ԲԻ-ԴԻ-Օ ԸԴՎԱՅՁՈՐԻ» ՓԲԸ-ն ի դեմս տնօրեն՝ Վ. Սահակյանի, որը գործում է ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), հիմք ընդունելով 2023 թվականի մայիսի 15-ին կնքված N ՀՀ ԷՆ-ԵՄԾՁԲ-22-23/90-99-23 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների առկայությունը՝ Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի Հավելված N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2. Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմերին տրվում է մեկական օրինակ:

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

Հասցե՝ ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան 5

Հ/Հ 900011042133

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

ՀՎՀՀ 02698604



Կ. Սարգսյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.

#### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԲԻ-ԴԻ-Օ ԸԴՎԱՅՁՈՐԻ» ՓԲԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23/6

տարածք 7

Հ/Հ 1570030472610100

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 02675489



Վ. Սահակյան  
(ստորագրություն)



«ԲԻ-ԴԻ-Օ  
ԸԴՎԱՅՁՈՐԻ»  
«БИ-ДИ-О  
АДВАЙЗОРИ»  
"BDO ADVISORY"  
02675489

**N ՀՀ ԷՆ-ԵՄԾՁԲ-22-23/116-99-23**

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայություն															
Ձ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Տեսն-սա-գիտա-կան դասա-կարգում	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71241100	«Վտանգավոր հիդրոոդերևութաբանական երևույթների կանխատեսման և վաղորդ նախազգուշացման համակարգի հիմնում» ներդրումային ծրագրի նախագծի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (տեխնիկական բնութագիրը կցվում է հավելված 4)	4239							16800000	16800000	16800000	16800000	16800000	16800000
2	71241100	«Հանրապետական գիտաթժշկական գրադարանի արդիականացման ծրագիր» հանրային ներդրումային ծրագրի նախագծի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (տեխնիկական բնութագիրը կցվում է հավելված 5)	4239							9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000

3	71241100	««ՀԱՅԱՎՏՈՎԱՅԱՐԱՆ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու մասին» հանրային ներդրումային ծրագրի նախագծի նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (տեխնիկական բնութագիրը կցվում է հավելված 6)	4239								23400000	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000
		Ընդամենը՝									49200000	49200000	49200000	49200000	49200000	49200000	49200000

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**  
**ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն**  
 Հասցե՝ ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան 5  
 Հ/Հ 900011042133  
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 02698604

  
**Կ. Սարգսյան**  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**  
**«ԲԻ-ԴԻ-Օ ԸԴՎԱՅՁՈՐԻ» ՓԲԸ**  
 Հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23/6  
 տարածք 7  
 Հ/Հ 1570030472610100  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 02675489

  
**Վ.Սահակյան**  
 (ստորագրություն) Վ.Ս.

