

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 20 мая 2026 года договор № ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35-3, заключенный 07 мая 2026 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 организованной с целью приобретения трубы для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2026 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате поправок, внесенных 20 мая 2026 года в рамках Соглашения, подписанного между муниципалитетом Мецамора и ООО «Мец Цицан» «График платежей», представленный в Приложении № 3 к Соглашению, был утвержден в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к Соглашению 1.

Обоснование изменения: Подписанный 07 мая 2026 года договор с кодом N ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35-3 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку товара со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2026 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку товара, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 1.1, 8.5, 8.15 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*