

2022

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Շինարար» ՍՊԸ, «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. հունիսի 09-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«22» 10 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինարար» ՍՊԸ, «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Շինարար» ՍՊԸ տնօրեն Ա. Նալբանդյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ տնօրեն Լ. Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 09-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու Օյունջյանի միջնակարգ դպրոց-վարժարանի» և «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ կերպ. «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսթիվը, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանվում է 2025 թվականի նոյեմբերի 29-ը:»
2. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Չափ. 1 Հ/Հ՝ 900011057347
Չափ. 3 Հ/Հ՝ 900011057362

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Երևանյան խճ.
20
ՀՎՀՀ՝ 05511545
Հ/Հ՝ 24103032125101
Բանկ՝
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Ա. Նալբանդյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՎԵՐԵԼԱԿԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի,
Կույրիշի փող. 49
ՀՎՀՀ՝ 05504189
Հ/Հ՝ 2053122031231001
Բանկ՝ «Ինտելոբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Լ. Վարդանյան



Հավելված

2025թ. հունիսի 09-ի
 N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 « 22 » 10 2025թ.
 կնքված N 3/2 համաձայնագրի

Հավելված 2
 2025թ. հունիսի 09-ի
 N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու Օյունջյանի միջնակարգ դպրոց-վարժարանի» և «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 պայմանագրի

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու Օյունջյանի միջնակարգ դպրոց-վարժարանի վերանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	29.11.2025
3	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոցի վերանորոգում		29.11.2025

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
 զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Չափ. 1 Հ/Հ՝ 900011057347
 Չափ. 3 Հ/Հ՝ 900011057362

Կենտրոնական
 գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Ա. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
 ք. Գյումրի, Երևանյան խճ. 20
 ՀՎՀՀ՝ 05511545
 Հ/Հ՝ 24103032125101
 Բանկ՝
 «Յունիբանկ» ԲԲԸ


Տնօրեն
 Ա. Նալբանդյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՎԵՐԵԼԱԿԱՅԻՆ
 ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
 ք. Գյումրի, Կոյրիշիկի փող. 49
 ՀՎՀՀ՝ 05504189
 Հ/Հ՝ 2053122031231001
 Բանկ՝ «Ինտերբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝
 Լ. Վարդանյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու Օյունջանի միջնակարգ դպրոց-վարժարանի վերանորոգման» և «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 09.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 պայմանագրում 22.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22.10.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 заключенный 09.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для продления срока действия договора

Описание изменения:

Продление срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития