

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Երևանի Լեոյի անվան հ. 65 ավագ դպրոց>> և ՀՀ Արարատի մարզի <<Վեդիի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 22-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1) Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 պայմանագրում և վճարման ժամանակացույցում կատարվել է 2020թ. համար հատկացված ֆինանսական միջոցների նվազեցում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ:
2) Փոփոխության առաջացման պատճառ	Պայմանագրի հետագա կատարումն ապահովելու համար համապատասխան պայմանագրային դրույթի սահմանում:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրի 7.12 կետից հետո լրացվել նոր 7.13 կետ:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

22.07.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 18 » դեկտեմբերի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս հիմնադրամի ռեկտոր Ե. Վարդանյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշումը, ինչպես նաև <<Երևանի Լեոյի անվան հ. 65 ավագ դպրոց>> և ՀՀ Արարատի մարզի <<Վեդիի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 22.07.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 4.1 կետը լրացնել նոր 4.1.2 ենթակետով՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

<<4.1.2 2020 թվականի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 9 855 000 (ինը միլիոն ութ հարյուր հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ:>>:

1.1.2 Պայմանագրի 7.12 կետից հետո լրացնել նոր 7.13 կետ՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

<<7.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:>>:

1.1.3 Պայմանագրի հավելված N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034387-900011034403

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

h.s.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ
ք. Երևան, Տեղյան 105

«Արարատբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 1510001964940200

Հ/Հ 01506385

Ռեկտոր՝

Վարդանյան



Handwritten signatures at the bottom of the page.

Հավելված
22.07.2020թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 պայմանագրի
« 18 » դեկտեմբերի 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
«Հավելված N2
22.07.2020թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Հաշվեհամարը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200/115	900011034387	<<Երևանի Լեոյի անվան հ. 65 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 175 000	5 175 000	5 175 000	5 175 000
2	71241200/114	900011034403	ՀՀ Արարատի մարզի <<Վեդիի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4 680 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				.	.	.	.	.	.	.	.	.	9 855 000	9 855 000	9 855 000	9 855 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՛
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034387 900011034403
Հ/Հ 02565827
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երևույան
4.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամ
ք. Երևան, Տեղյան 105
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Հ/Հ 15100001984940200
Հ/Հ 01506385
Ռեկտոր
Ե. Վարդանյան

