

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **շինարարական և այլ ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2026 թվականի հունվարի 12-ին** կնքված **N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5-1»** պայմանագրում **2026 թվականի հունվարի 20-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, **12.01.2026թ. կնքված N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5-1»** գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.14-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ**

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **շինարարական և այլ ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2026 թվականի հունվարի 09-ին** կնքված **N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5-2»** պայմանագրում **2026 թվականի հունվարի 16-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, **09.01.2026թ. կնքված N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5-2»** գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.14-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ**

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **շինարարական և այլ ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2026 թվականի հունվարի 09-ին** կնքված **N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5-3»** պայմանագրում **2026 թվականի հունվարի 22-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, **09.01.2026թ. կնքված N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5-3»** գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.14-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ОНКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **20 января 2026 года** в договор № «**ՀՀ-ՄՀՍԸԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5-1**», заключенного **12 января 2025 года** в результате процедуры закупки под кодом «**ՀՀ-ՄՀՍԸԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5**», организованной с целью приобретения **строительных материалов и других товаров** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В договоре предусмотрено, что поставка товара будет осуществлена при условии предоставления для этой цели соответствующих финансовых средств и подписания соответствующего соглашения между сторонами.

Описание изменения: Для поставки товара предоставлены соответствующие финансовые средства и заключен соответствующее соглашение между сторонами.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.14 договора N «**ՀՀ-ՄՀՍԸԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026/5-1**» подписанного в **12.01.2026 году**, 56-й пункт порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный постановлением правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года.

Заказчик: **ОНКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ОНКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **16 января 2026 года** в договор № «**ՀՀ-ՄՀՍԿ-ԳՀԱՊԶԲ-2026/5-2**», заключенного **09 января 2026 года** в результате процедуры закупки под кодом «**ՀՀ-ՄՀՍԿ-ԳՀԱՊԶԲ-2026/5**», организованной с целью приобретения **строительных материалов и других товаров** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В договоре предусмотрено, что поставка товара будет осуществлена при условии предоставления для этой цели соответствующих финансовых средств и подписания соответствующего соглашения между сторонами.

Описание изменения: Для поставки товара предоставлены соответствующие финансовые средства и заключен соответствующее соглашение между сторонами.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.14 договора N «**ՀՀ-ՄՀՍԿ-ԳՀԱՊԶԲ-2026/5-2**» подписанного в **09.01.2026 году**, 56-й пункт порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный постановлением правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года.

Заказчик: **ОНКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ОНКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **22 января 2026 года** в договор № «**ՀՀ-ՄՀՍԿ-ԳՀԱՊԶԲ-2026/5-3**», заключенного **09 января 2026 года** в результате процедуры закупки под кодом «**ՀՀ-ՄՀՍԿ-ԳՀԱՊԶԲ-2026/5**», организованной с целью приобретения **строительных материалов и других товаров** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В договоре предусмотрено, что поставка товара будет осуществлена при условии предоставления для этой цели соответствующих финансовых средств и подписания соответствующего соглашения между сторонами.

Описание изменения: Для поставки товара предоставлены соответствующие финансовые средства и заключен соответствующее соглашение между сторонами.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.14 договора N «**ՀՀ-ՄՀՍԿ-ԳՀԱՊԶԲ-2026/5-3**» подписанного в **09.01.2026 году**, 56-й пункт порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный постановлением правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года.

Заказчик: **ОНКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА**