

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Գր. Ղափանցյանի անվան Հ4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N ՀՀԱՄԳՐN4-ԳՀԱՇՁԲ-23/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում «22» նոյեմբեր 2023թ. -ին կնքված N ՀՀԱՄԳՐN4-ԳՀԱՇՁԲ-23/01 պայմանագրում 15.01.2024թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Փոփոխությամբ սահմանվել է նոր օրացուցային գրաֆիկ

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը

Պատվիրատու՝ «Աշտարակի Գր. Ղափանցյանի անվան Հ4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

«22» նոյեմբեր 2023թ. կնքված N « ՀՀԱՄԳՐՈՒՄ-ԳՀԱՇՁՐ-23/01 » ծածկագրով գնման

պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Ք. Աշտարակ

15.01.2024թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Գր. Ղափանցյանի անվան Հ4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Ն. Նիկոլյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ -ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյանի-ի, որը գործում է ՍՊԸ ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «22» նոյեմբերի 2023թ. կնքված N « ՀՀԱՄԳՐՈՒՄ-ԳՀԱՇՁՐ-23/01 » ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 15.01.2024թ.-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2), պայմանագրի աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկ թիվ հավելված 2-ում «Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 45 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել « Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 75 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով:

1.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 15.01.2024թ.-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն անփոփոխ են թողնվում:

1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գր. Ղափանցյանի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

ք. Աշտարակ Նաերկացու 79

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

գործատուական վարչություն

Հ/Հ 900448000118

Հ/Հ 22.05005583

Տնօրեն՝ Ն. Նիկոլյան



«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Աջափնյակ թաղամաս,


Լենինգրադյան փ. 23/7

Հ/Հ 22 05019792

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220043332430000

տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ  
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ «ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԳՐ. ՂԱՓԱՆՑՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի 3-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին տեսակների<br>անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                               | Սկիզբը                        | Ավարտը                  |
| 1        | 3-րդ մասնաշենքում վերանորոգման<br>աշխատանքներ                                 | 06.12.2023թ.                  | 75<br>օրացուցային<br>օր |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |                                                                               | 06.12.2023թ.                  | 75<br>օրացուցային<br>օր |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Գր. Ղափանցյանի անվան թիվ 4 հիմնական  
դպրոց» ՊՈԱԿ  
ք. Աշտարակ Նաերկացու 79  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական  
վարչություն  
Հ/Հ 900448000118  
ՀՎՀՀ 05005583  
Տնօրեն՝ Ն. Նիկոլյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Աջափնյակ թաղամաս,  
Լենինգրադյան փ. 23/7  
ՀՎՀՀ 05019792  
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ՝ 220043332430000  
տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան

