

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի շինարարական վերանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/116 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունվարի 07-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/116 ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի փետրվարի 13-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի /համաձայնագրի/ պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ գնման առարկայի ձեռքբերման համար «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 2026 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի և «Պոռչաբերդշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված Պայմանագրի շրջանակում 2026 թվականի փետրվարի 13-ին կատարված փոփոխությունների արդյունքում հաստատվել է ծառայության մատուցման դիմաց վճարման ժամանակացույցը, համաձայն՝ 2026 թվականի փետրվարի 13-ին կնքված Համաձայնագրի 1-ի Հավելված N 1-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2026 թվականի հունվարի 07-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/116 ծածկագրով պայմանագրը կնքվել էր ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, իսկ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կողմից ծառայության մատուցման պահանջը չի դադարել և ծառայության մատուցման համար «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 2026 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, որի արդյունքում տեղի է ունեցել փոփոխություն նշյալ պայմանագրի մեջ, պահպանելով պայմանագրի 1.1, 7.5 և 7.16 կետերով սահմանված պահանջները:

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ