

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԱՐԹԻԿ ԶԱՂԱՔԻ ԹՎՈՎ 4 ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ „19,-Ը ՄԱՅԻՍԻ 2026
ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N „ՇՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/52,, ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ

„16,, իունիս 2026թ.

„ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը,, ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>> համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և „ՃԱՆՇԻՆ ՓԲԸ -ն,, ի դեմս տնօրեն Տիգրան Բաղդասարյանի-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված „Պնունների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը , „ը մայիս 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի թվով 4 փողոցների հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների կատարման N „ՇՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/52,, ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և „ՃԱՆՇԻՆ,, ՓԲԸ-ի, միջև , „ը մայիս 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի թվով 4 փողոցների հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների կատարման N „ՇՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/52,, ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

1.2

Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
h/h 900202321015
Համայնքի ղեկավար՝
Ա. Ոսկանյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

„ՃԱՆՇԻՆ,, ՓԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Փանիկ
ՀՎՀՀ 06101303
Բանկ՝ „Ալբա բանկ ,, ԲԲԸ
h/h 220353332319000
Տնօրեն՝ Տ. Բաղդասարյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց այդ թվում...										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45231187/504	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի թվով 4 փողոցների հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ:	Համայնքի մասնաբաժին					260 599 800	260 599 800	260 599 800	260 599 800	260 599 800	260 599 800
			Պետության մասնաբաժին 173 733 200										

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
 Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
 ՀՎՀՀ 05553661
 Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
 հ/հ 900202321015
 Համայնքի ղեկավար՝
 Ա. Ոսկանյան

(ստորագրություն)

Գ.Տ.



Վ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

„ՃԱՆՇԻՆ“, ՓԲԸ
 Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Փանիկ
 ՀՎՀՀ 06101303
 Բանկ՝ Ակբա բանկ ԲԲԸ
 հ/հ 220353332319000
 Տնօրեն՝ Տ. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

