

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի <<Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/6>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի փետրվարի 18-ին կնքված N <<ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/6>> պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 18.02.2020թ. կնքված N <<ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/6>> գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.13-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի <<Մշակույթ>> ՀՈԱԿ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

НКО «Мшакуйт» общины Чаренцавана Котайской области ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 21-ого февраля 2020 года в договоре № «ՉՀ-ՄՀՈՍԿ-ԳՀԱՊԱԲ-2020/6», заключенный 18-ого февраля 2020 года в результате процедуры закупки под кодом «ՉՀ-ՄՀՈՍԿ-ԳՀԱՊԱԲ-2020/6» организованной с целью **строительный материал** и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Договором установлено, что поставка товаров будет осуществлена в случае предоставления соответствующих финансовых средств для этой цели и заключения между сторонами соответствующего соглашения.

Описание изменения: Для осуществления поставок товаров предусмотрены соответствующие финансовые средства и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.13 договора закупки № «ՉՀ-ՄՀՈՍԿ-ԳՀԱՊԱԲ-2020/6» заключенный 18.02.2020г., пункт 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный постановлением № 526-N правительства РА.

Заказчик: НКО «Мшакуйт» общины Чаренцавана Котайской области