

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաքիի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի մայիսի 14-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-3 պայմանագրում 2026 թվականի փետրվարի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Ֆինանսական միջոցների առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝ Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5 և 8.14 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **19.02.2026** года в договор № **ՀՏՁԿ-ԴԲՄ-ՍՇՁԲ-2024/49-3**, заключенный **14.05.2024** года в результате процедуры закупки под кодом **ՀՏՁԿ-ԴԲՄ-ՍՇՁԲ-2024/49-3** организованной с целью приобретения «**Строительство Шекинского образовательного комплекса в Сюникской области Республики Армения**» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения :	Наличие финансовых средств
Описание изменения:	Поправка установила график платежей по контракту.
Обоснование изменения:	Пункты 8.5 и 8.14 договора

Заказчик: **Армянский фонд территориального развития**