

2897

ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԱԿ N 611

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Վի Քեյ Գրուպ» ՍՊԸ, «Հրշեջ Շահ-Ար» ՍՊԸ և «Գազշին ՄՋ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 22.10.2024թ. կնքված NՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/104 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«19» 01 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վի Քեյ Գրուպ» ՍՊԸ, «Հրշեջ Շահ-Ար» ՍՊԸ և «Գազշին ՄՋ» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Վի Քեյ Գրուպ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ.Քոթանջյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, Հրշեջ Շահ-Ար» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Ավագյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Գազշին ՄՋ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Ասատրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության ղեկուցադիրը և Կողմերի միջև 22.10.2024թ. կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի ք. Նոյեմբերյանի հիմնական դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ NՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/104 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.2 կետի 2-րդ նախադասությունում «ՀԱՄԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի և «ԱՐՈՍԱ» ՍՊԸ-ի բառերը փոխարինել «ՀԱՄԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի բառերով:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ հինգ օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

«Վի Քեյ Գրուպ» ՍՊԸ

«Հրշեջ Շահ-Ար» ՍՊԸ

«Գազշին ՄՋ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

Հասցե՝ Կոտայքի մարզ,
Հրազդան, Հյուսիս-Արևմտյան
թղմ. 36/2

Հասցե՝ ք. Էջմիածին, Մաշտոցի 2-
րդ փակուղի

Հասցե՝ ք. Երևան, Արտաշիսյան
37 շենք

ՀՎՀՀ՝ 00846441

ՀՎՀՀ՝ 01312947

ՀՎՀՀ՝ 00930103

ՀՎՀՀ՝ 02229549

ՀՊՀ՝ 0054518

Հ/հ՝ 1570098612360100

Հ/հ՝ 2475900747270000

Հ/հ՝ 2480101509490000

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Հ.Ավագյան

Տնօրեն

Հ.Ասատրյան



Տնօրեն
Հ.Ավագյան

Տնօրեն
Հ.Ասատրյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի ք. Նոյեմբերյանի հիմնական դպրոցի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/104 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 22.10.2024 թ. կնքված N ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/104 պայմանագրում 19.01.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Հեղինակային հսկողի փոփոխության հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Հեղինակային հսկողի գնի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменении, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19.01.2026 года в договор N ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/104 заключенный 22.10.2024 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/104 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для изменения контроля за авторством

Описание изменения:

Изменение цены, контролируемой автором

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития