

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Չարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Չարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի թեքահարթակների կառուցման և սանհանգույցի վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **<<ՀՀ-N6ՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1>>** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2019 թվականի ապրիլի 01-ին** կնքված **N <<ՀՀ-N6ՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1>>** պայմանագրում **2019 թվականի մայիսի 13-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն:

Պատվիրատու՝ **<<Չարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ**