

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Заказчик комитет по градостроительству Республики Армения, находящийся по адресу Ереван 0010, Площадь Республики, Дом Правительства 3 ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19-ого октября 2020 года в договор № HHQK-GHKhTsDzB-20/21, лот N4 заключенный 18-ого сентября 2020 года в результате процедуры закупки под кодом № HHQK-GHKhTsDzB-20/21 организованной с целью приобретения советнических услуг технического надзора качества строительных работ зданий средних школ модульного типа села Джрарат и села Катнахпюр Котайкской области РА, основных школ модульного типа села Агви и села Медовка Лорийской области РА, средних школ модульного типа села Лусакн и села Гарнаовит Арагацотнской области РА, основной школы и средней школы модульного типа Киранц и села Довег Тавушской области РА для своих нужд, и копию справки содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 По решение Правительства РА 24.09.2020г N1589-Н.

Описание изменения Изменение имени предмета закупки договора.

Обоснование изменения Пункт 8.5 договора.

Причина возникновения изменения № 2 Письмо от ООО <<МИКНАР>> об изменении банковских реквизитов.

Описание изменения На банковских реквизитов ООО <<МИКНАР>> были внесены изменения.

Обоснование изменения Пункт 8.5 договора.

Причина возникновения изменения № 3 По решению Правительства РА 24.09.2020г N1589-Н, были выделены финансовые средства.

Описание изменения Подтверждение графика платежей.

Обоснование изменения Пункты 8.5 и 8.13 договора

Заказчик: Комитет по градостроительству Республики Армения

ք. Երևան

« 19 » « 10 » 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.09.2020թ. N 1589-Ն որոշումը և ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Կիրանցի հիմնական և գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 18.09.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրում և պայմանագրի բոլոր հավելվածներում նշված <<գ. Կիրանցի հիմնական>> բառերը փոխարինել <<Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական>> բառերով:

1.1.2 Կապալառուի վավերապայմաններում <<ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, Տավուշ մ/6, Հ/Հ 220103330787000>> բառերը և թվերը փոխարինել <<«ԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/6, Հ/Հ 163508018252>> բառերով և թվերով:

1.1.3 Պայմանագրի 4.1 կետում ավելացնել նոր 4.1.2 ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ.
<<4.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների դիմաց 2020թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 2 052 460 (երկու միլիոն հիսուններկու հազար չորս հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ, որից

- Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցում- 1 036 480 (մեկ միլիոն երեսունվեց հազար չորս հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ,

- գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցում- 1 015 980 (մեկ միլիոն տասնհինգ հազար ինը հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ>>:

1.1.4 Պայմանագիրը լրացնել նոր հավելված N2-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործադրական կարգավորում
Հ/Հ 900011023745-900011023752
Հ/Հ 0236582

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ,
ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
«ԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/6
Հ/Հ 163508018252
Հ/Հ 07616336

Տնօրեն՝




			ՀՀ Տավուշի մարզի գ- րովերի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի ստեղծական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	900011023752														1 015 980	1 015 980	2 052 460	2 052 460	1 015 980	2 052 460
ԸՆԴԱՄԵՆԸ																							

*Կնարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023745, 900011023752
ՀՎՀՀ 02565827



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ,
ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/հ
Հ/Հ 163508018252
ՀՎՀՀ 07616336



Գ. Բարսեղյան
Կ.Տ.

[Handwritten signature]