

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30 апреля 2024 года в договор № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/7, заключенный 19 марта 2024 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/7 организованной с целью приобретения Строительные работы системы отопления здания детского сада села Егегнут общины Мецамор Армавирского марза, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 30 апреля 2024 года в рамках договора № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/7 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ООО «МЕНКОНСТРУКТ» и АО « Багратуни » в 30 апреля 2024 года, были утверждены календарный график и график оплаты работ, согласно Договору 1 подписанному 30 апреля 2024 годаг. соответственно приложениям №1, №2.

Обоснование изменения: Подписанный 19 марта 2024 года договор с кодом N ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/7 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку работ со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку работ, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 8.5, 8.15 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*