

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22/02/2024թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/01

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

« 12 » 07 2024թ.

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ս. Խլղաթյանի, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բագրատունի» ԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.02.2024թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/01 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերի դրույթները և ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հունիսի 27-ի N 986-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Սույն համաձայնագրով կատարման ենթակա աշխատանքների ընդհանուր գինը կազմում է 138109548 (մեկ հարյուր երեսունույթ միլիոն մեկ հարյուր ինն հազար հինգ հարյուր քառասունույթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր վճարման ժամանակացույցը, համաձայն հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ

ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7

ՀՎՀՀ 08428824

ՀՀ 900171002927

ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բագրատունի» ԱԿ

գ. Դդմաշեն, 9-րդ փողոց, 5փակուղի, տուն 1

ՀՎՀՀ 08605492

ՀՀ 1570073297640100

«ԱՄԵՐԻԿԱՆ» ՓԲԸ



12

07

N ՀՀ ԳՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում
2024թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

Հավելված 2

«22» փետրվարի 2024թ. կնքված

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների
այդ թվում**

	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/501	S-4-57, /Մ-11/ (Վարդենիս)-Այրք- Ներքին Շորժա և S-4- 42, /S-4-57/ Վերին Շորժա մարզային նշանակության ավտոճանապարհների կուպճային ծածկով անցանելիության ապահովման աշխատանքներ							138109548	138109548	138109548	138109548	138109548	138109548	138109548

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ
ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7

ՀՎՀՀ 08428824

ՀՀ 90017100297

ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գրասենյակում



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բագրատունի» ԱԿ

գ. Դոմաշեն, 9-րդ փողոց, 5փակուղի, տուն 1

ՀՎՀՀ 08605492

ՀՀ 1570073297640100

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ



Հավելված 1
«22» փետրվարի 2024թ. կնքված
N ՀՀ ԳՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում
12 07 2024թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
S-4-57, /Մ-11/ (Վարդենիս)-Այրք-Ներքին Շորժա և S-4-42, /S-4-57/-Վերին Շորժա մարզային
նշանակության ավտոճանապարհների կուպճային ծածկով անցանելիության ապահովման
աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց օրվանից 130 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց օրվանից 50 օր
2	Կողային առուների իրականացում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց օրվանից 80 օր
3	Ճանապարհային հագուստի իրականացում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց օրվանից 125 օր
4	Մեքաղական խողովակների տեղադրում և նորոգում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց օրվանից 100 օր
5	Անվտանգության էլեմենտներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց օրվանից 130 օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց օրվանից 130 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ
ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՀՀ 08428824
ՀՀ 900171002927
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական ծախսերի տարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բագրատունի» ԱԿ
գ. Դոմաշեն, 9-րդ փողոց, 5փակուղի, տուն 1
ՀՀ ՀՀ 08605492
ՀՀ 1570073297640100
«ԱՄԵՐԻԿԱՐԱՆ» ՓԲԸ

