

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1

04.02.2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՉՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/3-2» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Չարենցավան

« 09 » 02 2022թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ), մի կողմից, և «Ն և Ռուֆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Առաքելյանին, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 04.02.2022թ. կնքված N «ՉՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/3-2» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ և 8.13-րդ կետերը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 1-ը կցվում է):

1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը (վճարման ժամանակացույց)՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 2-ը կցվում է):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 7 (յոթ) էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ԳՆՈՐԴ»

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան
համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 16028448201700
ՀՎՀՀ 03015071

Տնօրեն՝ Ա. Աբգարյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ

«ՎԱՃԱՌՈՂ»

«Ն և Ռուֆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ավան 3-րդ փողոց 37 տուն

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300264190300

ՀՎՀՀ 01017662

Էլ. հասցեն karlen4321@mail.ru

հեռ. (+37477) 08-11-88

Տնօրեն՝ Ն. Առաքելյան

(ստորագրություն)

Հ.Տ 1017662

Հավելված N 1
04.02.2022թ. կնքված «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/3-2» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
« 09 » 20 22 թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատճենի միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ ղապակադրման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր բանակը	մատակարարման		
								հասցեն	ենթակա բանակը	ժամկետը
5	44112730	Կտրող սկավառակ, 230մմ	Տրամագիր՝ 230 մմ, անցքի տրամագիր՝ 22մմ, նոր, չօգտագործված:	հատ	994.29	34800	35	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ 1	35	25.12.2022թ.
6	44192700	Ներկագլանիկ	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստման պրոֆիլ, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խամփ երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեն նյութից, խամփ հավասար բարձրությամբ, իտրվակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի, նոր, չօգտագործված:	հատ	980	4900	5	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ 1	5	25.12.2022թ.
30	42660000	Զորման վահան	Նախատեսված է եռակցման աշխատանքներ կատարելու համար	հատ	1550	1550	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ 1	1	25.12.2022թ.
33	44511220	Գերանդի	Գերանդի պոչով, մետաղյա, փայտե կոթով գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու համար, 7, 8 մակիշների պողպատից, կոթը՝ պինդ սաղարթախիտ ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թիվային:	կոմպլեկտ	7900	63200	8	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ 1	8	25.12.2022թ.
35	44511100	Կցաշարք	Մետաղական, մեկուսիչ բռնակով:	հատ	2483.33	7450	3	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ 1	3	25.12.2022թ.
36	44511100	Տափաշարք	Մետաղական, մեկուսիչ բռնակով:	հատ	2483.33	7450	3	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ 1	3	25.12.2022թ.
44	44511340	Գայլիկների սայրեր Φ6	Գայլիկների սայրեր Φ6	հատ	575	1150	2	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ 1	2	25.12.2022թ.
45	44511340	Գայլիկների սայրեր Φ8	Գայլիկների սայրեր Φ8	հատ	680	1360	2	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան	2	25.12.2022թ.

46	44511340	Գայիկունի սայրեր ՓԾ	Գայիկունի սայրեր ՓԾ		հատ	780	1560	2	իրապարակ 1 Ք. Զարենցական Կ. Դեմիրճյան իրապարակ 1	2	25.12.2022թ.
48	44511270	Մուրճեր	Մուրճեր շինարարական, մետաղական, փայտե պրջով:		հատ	1775	3550	2	Ք. Զարենցական Կ. Դեմիրճյան իրապարակ 1	2	25.12.2022թ.
54	44511190	Կացիներ	Մետաղական փայտե պրջով:		հատ	2166.67	6500	3	Ք. Զարենցական Կ. Դեմիրճյան իրապարակ 1	3	25.12.2022թ.
59	42131170	Ջրային հոսքերի կարգավորման փական 3/4	Փական ջրային հոսքերի կարգավորման փականներ, բրոնզե կամ չուգունե փական:		հատ	2790	27900	10	Ք. Զարենցական Կ. Դեմիրճյան իրապարակ 1	10	25.12.2022թ.

*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, սահմանվում է առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավելի լինել, քան 2022 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

«ԳՆՈՐԴ»

ՀՀ Կոտայքի մարզի Զարենցական
համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ
Ք. Զարենցական Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 16028448201700
ՀՎՀՀ 03015071

Տնօրեն՝ Ա. Արզումանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ



«ՎԱՃԱՈՈՂ»

«Ն և Ռուֆ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ավան 3-րդ փողոց 37 տուն
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300264190300
ՀՎՀՀ 01017662
Էլ. հասցեն karlen4321@mail.ru
հեռ. (+37477) 08-11-88

Տնօրեն՝ Ն. Առաքելյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ



Հավելված N 2
04.02.2022թ. կնքված «ՉՀ-Մ ՀՈԱԿ-ԳՀԱՊԶ-2022/3-2» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
« 09 » 20 02 թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԱԿԱՑՈՒՄԻ *

ՀՀ ԴՐԱՄԻ

[illegible]

