

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30 августа 2023 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43-1, заключенный 29 июня 2023 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43 организованной с целью приобретения работы по восстановлению глубоких скважин для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43-1, подписанного 29 июня 2023 года между Мецаморский муниципалитета и ООО “Отец и сын Бегларяны”.

Описание изменения: В контракте с кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43-1 подписанном 29 июня 2023 года между Мецаморский муниципалитета и ООО “Отец и сын Бегларяны” Слова “...в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу Договора” в графе “Срок действия” “ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ГРАФИК ПРИОБРЕТЕНИЯ”, определенного Приложением № 1, заменены словами “...в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу Договора””, “В графе “Выполнение” графы “Сроки выполнения работ” в “КАЛЕНДАРНОМ ГРАФИКЕ” Приложения № 2 слова “В течение 30 календарных дней с начала работ” заменены словами “В течение 60 календарных дней с начала работ”.

Обоснование изменения: Согласно пункта 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*