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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քրեակատարողական ծառայողների հանդերձանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 21.12.2023 թվականին կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10-4 պայմանագրում 2024 թվականի 27.06.2024թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ` 
Վաճառող կազմակերպության` «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ-ի գրությունը` մատակարարման ժամկետի երկարաձգելու վերաբերյալ Պայմանագրի N2 հավելվածով` «Մատակարարման ժամանակացույց»-ով, 900 լրակազմ /կիսաբրդյա բաճկոն և ազատթող փողքերով տաբատ/ ապրանքատեսակի մատակարարման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ:
Փոփոխության նկարագրություն` 
Պայմանագրով սահմանված ապրանքատեսակի մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և 2-րդ եռամսյակի փոխարեն սահմանել նոր վերջնաժամկետ` մինչև 30.07.2024թ. ներառյալ:

Փոփոխության հիմնավորում`

Հիմք ընդունելով 21.12.2023թ. կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10-4 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 8.5  և 8.8 կետերը:
Պատվիրատու` ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայություն
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