

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**  
**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ**  
**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**  
**N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-24/4**

ք. Երևան

« 28 » « 06 » 2024թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղար՝ Տիգրան Իգիթյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Օրիոն 7» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Նարինե Սարգսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), փոխադարձ համաձայնությամբ, հիմք ընդունելով 19.03.2024թ. կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-24/4 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 8.5 և 8.15 կետերը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Հիմք ընդունելով՝ ՀՀ կառավարության 20.06.2024թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, լրացումներ, ՀՀ կառավարության 2023թ.-ի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 943-Ն որոշումը, կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի N3 հավելվածը՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ը, նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N1-ի:

1.2 Պայմանագրի 1.3 կետի առաջին պարբերությունը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ «1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 2024թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ»:

1.3 Պայմանագրի N2 հավելվածի՝ «օրացուցային գրաֆիկ»-ի, աշխատանքների կատարման ժամկետը սյունակի այն տողերը որոնցում նշված է «180 օր» փոխարինել հետևյալ արտահայտությամբ՝ «մինչև 2024թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ»:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-24/4 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և իր N1 հավելվածը կազմված է 2 էջից՝ հայերեն լեզվով, կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, համաձայնագրի N1 հավելվածը համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011029445

ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայության

գլխավոր քարտուղար

Տ.Իգիթյան

(ստորագրություն) Կ.Տ

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

«Օրիոն 7» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27 շ, բն 126

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570084145400100

ՀՎՀՀ 00147538

Տնօրեն՝

Ն.Սարգսյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում՝				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
1	45611300/501	ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկի մեկուսարանի և վարչական մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքներ	-	17.000.000	35.000.000	59.541.656	59.541.656

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**  
ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011029445  
ՀՎՀՀ 02204739  
ՔԿ ծառայության  
գլխավոր քարտուղար  
Տ.Իգիթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**  
«Օրիոն 7» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27 շ, բն 126  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570084145400100  
ՀՎՀՀ 00147538

Տնօրեն՝  
Ն.Սարգսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ