

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայր 2-րդ և 9-րդ փողոցների կոյուղու կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-24/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի ապրիլի 10-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-24/13 ծածկագրով պայմանագրում 2024 թվականի հունիսի 19 կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի /համաձայնագրի/ պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ՝** գնման առարկայի ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2024 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

**Փոփոխության նկարագրություն՝** Մեծամորի համայնքապետարանի և «ԻՆՇԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված Պայմանագրի շրջանակում 2024 թվականի հունիսի 19 կատարված փոփոխությունների արդյունքում հաստատվել է հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակում ծառայության մատուցման դիմաց վճարման ժամանակացույցը, համաձայն՝ 2024 թվականի հունիսի 19 կնքված Համաձայնագրի 1-ի Հավելված N 1-ի:

**Փոփոխության հիմնավորում՝** 2024 թվականի ապրիլի 10-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-24/13 ծածկագրով պայմանագրը կնքվել էր ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, իսկ Մեծամորի համայնքապետարանի կողմից ծառայության մատուցման ձեռքբերման պահանջը չի դադարել և ծառայության մատուցման ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2024 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, որի արդյունքում տեղի է ունեցել փոփոխություն նշյալ պայմանագրի մեջ, պահպանելով պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերով սահմանված պահանջները:

Պատվիրատու՝ **Մեծամորի համայնքապետարան**