

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19 июня 2024 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/12, заключенный 02 апреля 2024 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/12 организованной с целью приобретения Работы по строительству канализации на 2-й и 9-й улицах села Норапат общины Мецамор Армавирского марза, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 19 июня 2024 года в рамках договора № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/12 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ООО «СТРОЙ-ГРУП» - ООО «АРТ ПЛАС» консорциум в 19 июня 2024 года, были утверждены календарный график и график оплаты работ, согласно Договору 1 подписанному 19 июня 2024г. соответственно приложениям №1, №2.

Обоснование изменения: Подписанный 02 апреля 2024 года договор с кодом N ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/12 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку работ со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку работ, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 8.5, 8.15 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*