

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Չարենցավան համայնքի գյուղական բնակավայրերի ասֆալտապատ ծածկույթի համատարած նորոգման և բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի մայիսի 24-ին կնքված N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/3» պայմանագրում 2024 թվականի հուլիսի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2024 թվականի հուլիսի 23-ը, սակայն անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 24.05.2024թ. կնքված N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/3» գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 17 июля 2024 года в договор № «2С-4СЦС2Р-2024/3» заключенный 24 мая 2024 года в результате процедуры закупки под кодом «2С-4СЦС2Р-2024/3», организованной с целью приобретения работ по капитальному ремонту и улучшению асфальтового покрытия сельских населенных пунктов общины Чаренцаван для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В договоре было предусмотрено, что работы должны быть выполнены к 23 июля 2024 года, однако пришлось продлить срок выполнения работ по договору.

Описание изменения: Срок выполнения работ, предусмотренный договором, был продлен и между сторонами было подписано соответствующее соглашение.

Обоснование изменения: Подпункт 4 пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решением N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г, пункты 8.5 и 8.6 договора под кодами «2С-4СЦС2Р-2024/3» заключенного 24.05.2024г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана

