Приложение № 3
к Приказу Министра финансов Республики Армения
№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор 
Водный комитет ниже представляет краткую информацию 
наименование заказчика
об изменениях внесенных в 25.03.2024 года
дата утвержденного в двухстороннем порядке документа о внесении изменения
в договор № ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն, заключенный 22.11.2022г.
номер договора 	дата заключения договора 
в результате процедуры закупки под кодом ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն организованной с целью 
код процедуры
приобретения выполнение консалтинговые услуг,
 
наименование предмета закупки
и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.
Причина возникновения изменения Пункты 7.5 и 7.6 договора купли-продажи ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն от 27.02.2024 Профессиональной группы. предложение и заявление Исполнителя 16.02.2024 предложение представлено в письме № 24/02/16-01.
подробное содержание возникшей причины
Описание изменения  1.1 Продлить предусмотренный договором срок оказания услуг по подготовке проектно-сметной документации Елпинского водохранилища в Вайоц Дзорском марзе РА и Касахского водохранилища в Армавирском марзе РА на 30 календарных дней.
1.2 Во 2-й и 3-й строках графика закупок Приложения N 1 к договору, Техническое задание, 5 заменить число и слово <<12 месяцев>> на число и слова <<12 месяцев и 30 календарных дней>>. отчеты и в разделе графика их представления прописать слова «В течение 12 месяцев с начала оказания Услуг» и следующую формулировку «В течение 12 месяцев с начала оказания Услуг и еще 30 календарных дней».
подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения Пункты 7.5 и 7.6 договора купли-продажи ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն от 27.02.2024 Профессиональной группы. предложение и заявление Исполнителя 16.02.2024 предложение представлено в письме № 24/02/16-01.
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