

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Չարենցավան համայնքի գյուղական բնակավայրերի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի մայիսի 08-ին կնքված N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/1-2» պայմանագրում 2024 թվականի հունիսի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2024 թվականի հունիսի 27-ը, սակայն անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 08.05.2024թ. կնքված N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/1-2» գնման պայմանագրի 8.5-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25 июня 2024 года в договор № «2<-9<U<2R-2024/1-2» заключенный 08 мая 2024 года в результате процедуры закупки под кодом «2<-9<U<2R-2024/1», организованной с целью приобретения работ по строительству системы освещения сельских поселений общины Чаренцаван для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В договоре было предусмотрено, что работы должны быть выполнены к 27 июня 2024 года, однако пришлось продлить срок выполнения работ по договору.

Описание изменения: Срок выполнения работ, предусмотренный договором, был продлен и между сторонами было подписано соответствующее соглашение.

Обоснование изменения: Подпункт 4 пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решением N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г, Наличие соответствующих финансовых средств, пункт 8.5 договора по закупке под кодами «2<-9<U<2R-2024/1-2» заключенного 08.05.2024г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана

