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1. [bookmark: _heading=h.1fob9te][bookmark: _Toc90890144]ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА
Правительство Республики Армения выразило готовность профинансировать программу мероприятий, направленных на накопление необходимого объема воды в оросительных системах и на головных водосооружениях, а также предотвращение неоправданных потерь избыточной воды. Правительство Республики Армения выделило необходимые финансовые средства для финансирования разработки Детального проекта ’’Первоочередное строительство и реконструкция 31 бассейна суточного регулирования на подкомандных участках ОВП в регионах Республики Армения’’. Учитывая дефицит оросительной воды и растущие тенденции спроса на нее, инвестиции направлены на накопление необходимого объема воды в оросительных системах и головных водосооружениях и предотвращение неоправданных потерь избыточной воды.
Более трети населения Республики Армения задействовано в производстве сельскохозяйственной продукции, что составляет около 25% ВВП страны. Большая часть сельскохозяйственной продукции производится за счет орошения, которое играет решающую роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур.
Целью проекта является обеспечение устойчивого и эффективного использования дефицитной оросительной воды, способствуя развитию сельского хозяйства, а также снижению уязвимости целевых групп к воздействию изменения климата. Реализация проекта окажет значительное положительное влияние на устойчивое использование и эффективное управление водными ресурсами региона с экологической точки зрения, будет способствовать развитию сельских территорий и улучшит уровень жизни населения.
Проект в основном будет включать оросительные системы, эксплуатируемые и обслуживаемые следующими обществами водопользователей по этапам строительных работ.

Первый этап (2022-2023 гг.) - 13 БСР
 ОВП “Ширак” (2 БСР)
· [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Строительство БСР объемом 80-100 тыс. м3 на распределителе Б-26 Ширакского канала (из Карнутского водохранилища с дотацией) на территории общины Азатан
· [bookmark: _heading=h.blkjjc8xbrs3][bookmark: _heading=h.mwil1342tssq]Строительство БСР объемом 40-50 тыс. м3 на канале Аджапня, расположенном на территории общины Айкаван.
[bookmark: _heading=h.7at5rsa4yh43]
ОВП “Ехегнадзор” (4 БСР)

· [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.jbwajncbk4tw]Реконструкция БСР объемом 1.3  тыс. м3 Хачикской насосной станции 2-го подъема (ремонт, ремонт стыков бетонных плит, частичные бетонные работы).
· [bookmark: _heading=h.dzef4l5cgl4t]Строительство БСР объемом 0.9 тыс. м3 Елпинской насосной станции (земляная основа, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки, глиняный слой, каменная засыпка).
· [bookmark: _heading=h.1t3h5sf][bookmark: _heading=h.x4p2g28heexj][bookmark: _heading=h.73emct16d7pi]Строительство БСР Арин-Малишка-Вайк объемом 8 тыс. м3 Кечутского водовода  (земляная основа, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки, глиняный слой, каменная засыпка).
· [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _heading=h.nu9yu02ro7d][bookmark: _heading=h.9z0071p26sgq]Строительство водосборного бассейна Пори Кечутского водовода, БСР объемом 10 тыс. м3 (земляная основа, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки, глиняный слой, каменная засыпка).

ОВП “Талин” (1 БСР)
· Увеличение объема водозаборного бассейна на 7 тыс. м3 на конечном участке Талинского канала III порядка для обеспечения объема воды Даштадемской н/с.

ОВП “Сюник” (1 БСР)
· [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Строительство БСР объемом 5-7 тыс. м3 на конечном участке правобережней ветви Мегрийского самотечного водовода, расположенного на территории села Агарак Мегринской общины Сюникской области и трубопровода диаметром 200 мм длиной около 300 м, ведущего от БСР в правую ветвь канала. 
[bookmark: _heading=h.6rabluwgrnc7]
ОВП “Арагацотн” (3 БСР)
· Капитальный ремонт БСР объемом 24 тыс. м3, являющегося водозаборным бассейном насосной станции Неркин Базмаберд, расположенной на конечном участке Арзни-Шамирамского канала II порядка.
· Капитальный ремонт БСР объемом 10 тыс. м3, являющегося водозаборным бассейном Аручской н/с, расположенной на участке 369+30 Арзни-Шамирамского канала II порядка.
· [bookmark: _heading=h.t29fzat8ij7q]Капитальный ремонт Мугнийского БСР объемом 25 тыс. м3, расположенного на участке 29+90 Арзни-Шамирамского канала II порядка.
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]
ОВП ”Тавуш” (2 БСР)
· Реконструкция дотационного БСР объемом 3.5 тыс. м3 Довегской н/с с земляной плотиной.
· [bookmark: _heading=h.jl2gtvdspuhr]Строительство БСР объемом 5 тыс. м3 с земляной плотиной на самотечном водопроводе Воскепар-Баганис-Воскеван-Кот на территории бывшей насосной станции N2 Баганис-Воскеван. 
[bookmark: _heading=h.63jzixwnc8v][bookmark: _heading=h.6kk56vcvaaen][bookmark: _heading=h.oayxdkhcd6ys]
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _heading=h.3znysh7]Второй этап (2023-2024 гг.) - 10 БСР
[bookmark: _heading=h.2iomqtmlux9][bookmark: _heading=h.26in1rg]ОВП “Гегаркуник” (6 БСР)
· [bookmark: _heading=h.83kx383453qe]Строительство БСР объемом до 20 тыс. м3 с земляной плотиной с использованием естественных впадин на канале Мец Ару, Цовинар (Карснер).
· [bookmark: _heading=h.a4h5kjyecmsx][bookmark: _heading=h.hz8ewne629ag]Реконструкция БСР объемом 20 тыс. м3 на канале Неркин Ару в общине Золакар.
· [bookmark: _heading=h.iydbqowk87c3]Строительство БСР объемом до 20 тыс. м3 с земляной плотиной с использованием естественных впадин на территории, прилегающей к общине Цовасар.
· [bookmark: _heading=h.vjsyhsddsy13]Осуществление противофильтрационных мероприятий на Вагашенском водохранилище, строительство дотационного водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм длиной 300 п.м.  линий для подачи накопленной воды в канал Манас Ару, обслуживающий земельные участки общины.
· Строительство БСР объемом около 10 тыс. м3 в головной части канала Джрвеж Ару.
· [bookmark: _heading=h.usvwqnv4kxgu]Строительство БСР объемом около 10 тыс. м3 на роднике Сарухан Шаген.
  
ОВП “Лори” (4 БСР)
         
· [bookmark: _heading=h.35nkun2]Строительство БСР объемом до 50 тыс. м3 с земляной плотиной с использованием естественных впадин на участке 470+00 Лорийского магистрального канала.
· [bookmark: _heading=h.zae98xkqeuv1][bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Ремонт БСР объемом 240 тыс. м3 Спитакской правобережней насосной станции (очистка русла БСР, замена бетонных плит).
· [bookmark: _heading=h.j9gngj9qgy90][bookmark: _heading=h.44sinio]Капитальный ремонт БСР объемом 260 тыс. м3 Хнкоянской насосной станции (восстановление земляной плотины и отводящего канала, замена бетонных плит).
· [bookmark: _heading=h.c2rqnne03ujv]Ремонт БСР объемом 3 тыс. м3 Джрашенской насосной станции (замена бетонных плит).

Третий этап (2024-2025 гг.) - 8 БСР
ОВП “Гегаркуник” (2 БСР)
· Строительство БСР объемом 150 тыс. м3 с использованием естественных впадин в головной части канала Манаси Ару.
· Строительство БСР объемом 50 тыс. м3 с земляной плотиной с использованием естественных впадин на территории Хндзорнер в общинах Ддмашен и Зовабер. Фундамент и тело земляной плотины должны быть спроектированы таким образом, чтобы в будущем можно было построить земляную плотину для водохранилища объемом 1,8 млн м3 за счет увеличения высоты плотины БСР.

ОВП “Арарат” (4 БСР)
· Ремонт БСР 3-й зоны Армашской н/с, строительство БСР объемом 60 тыс. м3.
· [bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Реконструкция БСР 4-й зоны Армашской н/с. Земляная плотина, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки. Объем может быть определен исходя из экономической целесообразности.
· Строительтсво БСР объемом до 100 тыс. м3 на самотечной водопроводе Зангакатун-Паруйр Севак (земляная плотина, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки).
· Ремонт БСР объемом 20 тыс. м3 одной Аразапской насосной станции (замена бетонных плит).
[bookmark: _heading=h.qq6xqu9bn5rz]   
ОВП “Котайк” (1 БСР)
· [bookmark: _heading=h.3m1qm9al2m6s]Реконструкция незавершенного БСР объемом 20 тыс. м3 на территории общины Гохт.
[bookmark: _heading=h.tj41jmd7l5jp]
ОВП “Ереван” (1 БСР)
· Строительтсво БСР объемом около 10 тыс. м3 в котловане базальтового карьера на участке 87+00 Норкского канала.

Работы, предусмотренные в рамках настоящего задания, сгруппированы в 4 лота согласно следующей таблице:
	N
	Лот 1 (2 БСР)
	Наименование ОВП

	     1.
	Строительство БСР объемом 80-100 тыс. м3 на распределителе Б-26 Ширакского канала (из Карнутского водохранилища с дотацией) на территории общины Азатан
	
ОВП “Ширак” (2 БСР)

	     2.
	Строительство БСР объемом 40-50 тыс. м3 на канале Аджапня, расположенном на территории общины Айкаван
	



	N
	Лот 2 (12 БСР)
	Наименование ОВП

	     1.
	Строительство БСР объемом до 50 тыс. м3 с земляной плотиной с использованием естественных впадин на участке 470+00 Лорийского магистрального канала
	



ОВП “Лори” (4 БСР)


	    2.
	Ремонт БСР объемом 240 тыс. м3 Спитакской правобережней насосной станции (очистка русла БСР, замена бетонных плит)
	

	    3.
	Капитальный ремонт БСР объемом 260 тыс. м3 Хнкоянской насосной станции (восстановление земляной плотины и отводящего канала, замена бетонных плит)
	

	    4.
	Ремонт БСР объемом 3 тыс. м3 Джрашенской насосной станции (замена бетонных плит)
	

	     5.
	Реконструкция дотационного БСР объемом 3.5 тыс. м3 Довегской н/с с земляной плотиной
	ОВП ”Тавуш” (2 БСР)


	     6.
	Строительство БСР объемом 5 тыс. м3 с земляной плотиной на самотечном водопроводе Воскепар-Баганис-Воскеван-Кот на территории бывшей насосной станции N2 Баганис-Воскеван
	

	7.
	Реконструкция незавершенного БСР объемом 20 тыс. м3 на территории общины Гохт.
	ОВП “Котайк” (1 БСР)

	8.
	Капитальный ремонт БСР объемом 24 тыс. м3, являющегося водозаборным бассейном насосной станции Неркин Базмаберд, расположенной на конечном участке Арзни-Шамирамского канала II порядка.
	



ОВП “Арагацотн” (3 БСР)


	9.
	Капитальный ремонт БСР объемом 10 тыс. м3, являющегося водозаборным бассейном Аручской н/с, расположенной на участке 369+30 Арзни-Шамирамского канала II порядка
	

	     10.
     
	Капитальный ремонт Мугнийского БСР объемом 25 тыс. м3, расположенного на участке 29+90 Арзни-Шамирамского канала II порядка
	

	     11.
	Увеличение объема водозаборного бассейна на 7 тыс. м3 на конечном участке Талинского канала III порядка для обеспечения объема воды Даштадемской н/с
	ОВП “Талин” (1 БСР)

	     12.
	Строительтсво БСР объемом около 10 тыс. м3 в котловане базальтового карьера на участке 87+00 Норкского канала
	ОВП “Ереван” (1 БСР)



	N
	Лот 3 (8 БСР)
	Наименование ОВП

	     1.
	Строительство БСР объемом до 20 тыс. м3 с земляной плотиной с использованием естественных впадин на канале Мец Ару, Цовинар (Карснер)
	      







ОВП “Гегаркуник” (8 БСР)





	     2.
	Реконструкция БСР объемом 20 тыс. м3 на канале Неркин Ару в общине Золакар
	

	     3.
	Строительство БСР объемом до 20 тыс. м3 с земляной плотиной с использованием естественных впадин на территории, прилегающей к общине Цовасар
	

	     4.
	Осуществление противофильтрационных мероприятий на Вагашенском водохранилище, строительство дотационного водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм длиной 300 п.м.  линий для подачи накопленной воды в канал Манас Ару, обслуживающий земельные участки общины.
	

	     5.
	Строительство БСР объемом около 10 тыс. м3 в головной части канала Джрвеж Ару.
	

	     6.
	Строительство БСР объемом около 10 тыс. м3 на роднике Сарухан Шаген.
	

	     7.
	Строительство БСР объемом 150 тыс. м3 с использованием естественных впадин в головной части канала Манаси Ару
	

	     8.
	Строительство БСР объемом 50 тыс. м3 с земляной плотиной с использованием естественных впадин на территории Хндзорнер в общинах Ддмашен и Зовабер. Фундамент и тело земляной плотины должны быть спроектированы таким образом, чтобы в будущем можно было построить земляную плотину для водохранилища объемом 1,8 млн м3 за счет увеличения высоты плотины БСР
	



	N
	Лот 4 (9 БСР)
	Наименование ОВП

	     1.
	Ремонт БСР 3-й зоны Армашской н/с, строительство БСР объемом 60 тыс. м3
	



ОВП “Арарат” (4 БСР)


	     2.
	Реконструкция БСР 4-й зоны Армашской н/с. Земляная плотина, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки. Объем может быть определен исходя из экономической целесообразности
	

	     3.
	Строительтсво БСР объемом до 100 тыс. м3 на самотечной водопроводе Зангакатун-Паруйр Севак (земляная плотина, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки)
	

	     4.
	Ремонт БСР объемом 20 тыс. м3 одной Аразапской насосной станции (замена бетонных плит)
	

	     5.
	Реконструкция БСР объемом 1.3  тыс. м3 Хачикской насосной станции 2-го подъема (ремонт, ремонт стыков бетонных плит, частичные бетонные работы)
	





ОВП “Ехегнадзор” (4 БСР)

	     6.
	Строительство БСР объемом 0.9 тыс. м3 Елпинской насосной станции (земляная основа, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки, глиняный слой, каменная засыпка)
	

	     7.
	Строительство БСР Арин-Малишка-Вайк объемом 8 тыс. м3 Кечутского водовода  (земляная основа, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки, глиняный слой, каменная засыпка)
	

	     8.
	Строительство водосборного бассейна Пори Кечутского водовода и БСР объемом 10 тыс. м3 (земляная основа, противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки, глиняный слой, каменная засыпка)
	

	     9.
	Строительство БСР объемом 5-7 тыс. м3 на конечном участке правобережней ветви Мегрийского самотечного водовода, расположенного на территории села Агарак Мегринской общины Сюникской области и трубопровода диаметром 200 мм длиной около 300 м, ведущего от БСР в правую ветвь канала
	
ОВП “Сюник” (1 БСР)








2. [bookmark: _Toc90890145]ЦЕЛИ 
В рамках настоящего Условия задания должны быть предоставлены консультационные услуги в рамках договора, подписанного между Водным комитетом (далее-Заказчик) и консультационной фирмой (далее - Консультант).
[bookmark: _heading=h.aiuf8gkr8xcp][bookmark: _heading=h.jc3w2o2jrvhf]Целью задания является составление Детального проекта ’’Первоочередное строительство и реконструкция 31 бассейна суточного регулирования на подкомандных участках ОВП ’’Ширак’’, ’’Ехегнадзор”, ’’Tалин’’, ’’Сюник ’’, ’’Арагацотн ’’, ’’Тавуш’’, ’’Гегаркуник’’, ’’Лори’’, ’’Арарат’’, ’’Котайк’’ и ’’Ереван’’.
Проект должен быть составлен на основании полевых инженерно-геологических изысканий, лабораторных испытаний и экономического анализа. 
Консультант также должен провести экологические и социальные исследования, подготовить вышеупомянутый детальный проект (или субпакеты проекта для отдельных БСР, которые подлежат экспертизе в соответствии с Законом, указанным ниже) и представить его на экологическую экспертизу в порядке, установленном Законом РА об ОВОС и экспертизе, и получить положительное заключение экспертизы.

[bookmark: _heading=h.4i7ojhp][bookmark: _Toc90890146][bookmark: _heading=h.7xt6hlw3guox]3. ОБЪЕМ УСЛУГ, ЗАДАНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
[bookmark: _Toc90890147][bookmark: _heading=h.1l5q7y26fqp]3.1. Описание и задание
[bookmark: _heading=h.1ci93xb][bookmark: _heading=h.gqziexswqpxr][bookmark: _heading=h.qm255z8vblsg]В рамках настоящего Условия задания предлагается подготовить Детальный проект ’’Первоочередное строительство и реконструкция 31 бассейна суточного регулирования на подкомандных участках ОВП ’’Ширак ’’, ’’Ехегнадзор”, ’’Tалин’’, ’’Сюник ’’, ’’Арагацотн ’’, ’’Тавуш’’, ’’Гегаркуник’’, ’’Лори’’, ’’Арарат’’, ’’Котайк’’ и ’’Ереван’’.
При разработке проекта объем работ может быть изменен по предложению Заказчика, эксплуатационных организаций, специалистов Армянского фонда территориального развития с учетом технического состояния существующих систем. Предложения будут собраны, согласованы, переданы Консультанту через Заказчика. Предложения, напрямую переданные Консультанту перечисленными выше или другими заинтересованными сторонами, обсуждаются с Заказчиком, и Консультант руководствуется письменной позицией Заказчика. Предоставленные объемы работ могут быть скорректированы в пределах территорий, прилегающих к существующим системам, а также в административных границах населенных пунктов.

[bookmark: _Toc90890148][bookmark: _heading=h.3an41m8cx42m]3.2. 	Объем задания
В рамках данного задания деятельность Консультанта включает, помимо прочего, ожидаемые услуги, ресурсы, результаты и продукты. Консультант может напрямую разработать собственные подходы и предложить проведение всех необходимых услуг и провести дополнительные исследования, обеспечивая плавное и эффективное выполнение оценки, планирования и проектирования в соответствии с международными стандартами и планом работы.
Ожидается, что в ходе реализации проекта Консультант должен определить потенциальные риски, которые могут помешать реализации проекта, и разработать соответствующие предложения по снижению рисков. При разработке проектно-сметной документации Консультант должен регулярно обсуждать риски и меры по их снижению с Заказчиком, также подтвердить результаты соответствующими документами. Заказчик обеспечивает участие АФТР и других бенефициаров в обсуждениях.
Консультационные услуги должны включать,  помимо прочего, следующий список подзаданий:
1. В течение первого месяца со дня начала предоставления услуг получение от Комитета кадастра недвижимости кадастровых карт (в формате и масштабе, применимых к проектным работам) всех участков БСР и прилегающих к ним территорий в радиусе 100 м с отметки максимального возможного наполнения котлована БСР на данный период времени.
2. Исследование текущего технического состояния рассматриваемых участков систем с учетом предложений эксплуатационных организаций по строительству БСР требуемым  объемом  и, при необходимости, дотационных водопроводов на предусмотренных участках систем.
3. Проведение детального исследования, в том числе  геологического, гидравлического, технико-экономического обоснования, составление детальных проектов в соответствии с действующими строительными нормами и правилами РА.
4. Консультант должен нести ответственность за подготовку детальных проектов и технических спецификаций. Проекты должны быть составлены достаточно подробными с точной сметой. В проекте должны быть указаны такие детали, как местоположение, размер, мощность, оборудование и спецификации работ.
5. Получение всех необходимых разрешений и согласований в соответствии с правовыми актами и законодательством РА. Консультанту поручено предоставлять помощь Заказчику,  составить необходимую документацию и по запросу Заказчика, действуя от имени Заказчика (при наличии соответствующих правовых основ), также получить разрешения на проектирование (или архитектурно-планировочные задания) от общин, в пределах административных границ которых будут проводиться строительные работы.
6. Проведение экологических и социальных исследований непосредственно на территории проекта и в зоне воздействия проекта с глубиной и детализацией, достаточными для проведения оценки воздействия в соответствии с требованиями, установленными национальным законодательством (в частности, Законом РА “Об ОВОСиСС и экспертизе” и соответствующими подзаконными актами) и международных агентств, а также для обеспечения положительного заключения экспертизы и получения окончательного утверждения Заказчиком.
7. В ходе выполнения работ, руководствоваться требованиями, установленными Операционной политикой и руководящими принципами международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, имеющих отношение к данному заданию. 
Во время составления каждого проектного пакета, указанного в настоящем задании, соответствующая группа Консультанта должна проанализировать данные предварительного проекта и оценить воздействие проекта на окружающую среду. Консультант должен гарантировать, чтобы проект и его Технические спецификации отражали экологические и социальные стандарты и включали в себя все затраты, связанные с мерами по смягчению воздействия, предложенными в рамках ПУОСС, в спецификациях и Ведомости объемов работ в виде отдельных строк.
В рамках настоящего Условия задания Консультант должен  подготовить пакеты предварительного и окончательного проектов для предусмотренных работ.
Этап I. Технико-экономическое обоснование проекта, включая исследования, составление предварительного проекта, отчета по экологическим и социальным исследованиям и экономический анализ.
Этап II: Составление Детального проекта, технических спецификаций, в том числе ЗПО, подлежащей экологической экспертизе, все положительные заключения экспертизы, связанные с проектированием, требуемые законодательством РА, за исключением экспертизы градостроительной, архитектурно-строительной проектной документации в Республике Армения (процесс получения услуг экспертизы градостроительной документации осуществляется Заказчиком, согласно подпункту 7 пункта 23 Постановления Правительства РА N526-Н от 04.05.2017г).
Этап III: Авторский надзор в ходе строительных работ
[bookmark: _heading=h.ze9vttw18bmt][bookmark: _Toc90890149]3.3.  ЭТАП I. Технико-экономическое обоснование проекта, составление предварительного проекта
[bookmark: _heading=h.cyhzn7n6cp9g][bookmark: _heading=h.sey290q69bik][bookmark: _Toc90890150]3.3.1.  Инженерные изыскания
[bookmark: _heading=h.umqkvelpjrey]Во время инженерных изысканий для каждой системы Консультант должен:
1. Проводить осмотр всех рассматриваемых участков систем и сооружений проектируемых участков. По результатам осмотра и визуального исследования составить Дефектный акт с участием представителей Эксплуатационной организации и других бенефициаров (ОВП, АФТР) с использованием данных предварительного исследования.
2. Проводить гидрологические исследования и необходимые расчеты на требуемых участках; проводить геологические изыскания на конкретных участках для подтверждения возможности проведения работ по реконструкции; проводить дополнительные исследования, в том числе инженерно-геологические изыскания с целью выявления возможных причин повреждений систем.
3. Оценить эффективность работы оросительной распределительной сети с точки зрения водопользования и предоставления услуг водопользователям.
4. Анализировать работу систем и соответствующих регуляторов воды на основе Плана управления водными ресурсами. Этот анализ может выявить необходимость создания новых регулирующих структур или устранения существующих.
5. Рассмотреть основные нормативные акты, касающиеся организации строительства и определить сроки строительства для каждого варианта.
6. Рассчитать физический объем работ и подготовить смету затрат и ведомость объемов работ по предложенным техническим вариантам. 
7. Представить Заказчику на рассмотрение альтернативные варианты и технические решения, подготовленные на основе вышеуказанного анализа и исследований (которые фактически представляют собой предварительный проект). Заказчик обеспечивает участие представителей АФТР и Эксплуатационной организации в обсуждении указанных вариантов и решений. Выводы совместного обсуждения оформляются Консультантом в виде официального протокола, который утверждается сторонами. Все изменения и дополнения, принятые представителями Заказчика, должны быть включены в окончательный вариант предварительного проектного отчета.
8. После представления начального отчета по предварительному проекту, до принятия решения о варианте реконструкции или техническом решении для дальнейшей доработки, Заказчик может потребовать от Консультанта рассмотреть другие варианты или технические решения.
9. Представлять Окончательные отчеты по предварительным проектам.

Мониторинг плана реализации проекта
Консультант, консультируясь с Водным комитетом, АТФР, ОВП должен подготовить, пересмотреть и разработать План реализации проекта (ПРП). ПРП будет включать все аспекты реализации проекта, включая, среди прочего:
1. План проекта, который представляет собой подробный план, разработанный для завершения всего проекта ( в соответствующем формате представления, например, План действий), где представлены работы и основные мероприятия по проекту, согласованию, строительству, эксплуатацию и завершению проекта. В ходе разработки данного плана Консультант должен подтвердить наличие необходимых согласований и разрешений на планирование, строительство и эксплуатацию, также соответствие плана требованиям применимых нормативных документов.
2. Бюджет проекта,  который представляет собой подробный бюджет затрат, а также прогноз потока денежных средств (выплат) для всего проекта, включая проведение ОВОСиСС. Он должен быть основан на существующих оценках смет, подробно представленных в технико-экономическом обосновании проекта, и соответствующим образом обновлен.
3. Матрица рисков проекта - это матрица рисков, в которой указаны основные проблемы и риски, связанные с проектом, а также предлагаемые меры по их смягчению, снижению или нейтрализации.
4. Консультант должен представить обновленный ПРП Заказчику на утверждение. После утверждения ПРП Консультант должен внимательно следить за ходом выполнения проекта в соответствии с графиком, бюджетом и планом закупок. При необходимых изменениях в каком-либо аспекте ПРП, Консультант и Заказчик должны отправить Подрядчику письмо, подтверждающее необходимость такого изменения. Это должно продолжаться на протяжении всего задания.

[bookmark: _Toc90890151][bookmark: _heading=h.d5y8a9wf3cci]3.3.2. Экологические и социальные исследования, сбор, анализ и оценка исходных данных

Консультант должен собрать уточненные экологические и социальные данные посредством камеральных исследований, выполняя, при необходимости, полевые маршрутные исследования, опросы и т. д. Методология оценки социального воздействия должна быть предоставлена и согласована с Заказчиком до начала полевых работ. Консультант или его соответствующие специалисты должны уведомить об этом Заказчика заранее, не менее чем за 7 рабочих дней, а последний - АФТР, ОВП и их соответствующих специалистов не менее чем за 5 рабочих дней до проведения полевых работ. Заказчик в лице специалистов по экологическим и социальным вопросам (в том числе, при необходимости, приглашенных специалистов) может, при возможности, участвовать в этих работах. Консультант должен предоставлять Заказчику как минимум ежемесячные отчеты о проделанной работе в данном направлении. Отчеты должны быть представлены в виде текстового описания, планов, карт, фотографий, качественных / количественных показателей и таблиц. Все эти данные должны быть предоставлены в электронной форме, а карты – в ГИС совместимом формате. По завершении технико-экономического обоснования Консультант должен представить отчет об исходном экологическом и социальном исследовании.

[bookmark: _heading=h.1pxezwc][bookmark: _Toc90890152][bookmark: _heading=h.wnj816yhbenp]3.3.3.	Приобретение земли и переселение

Консультант должен в максимальной степени избегать временного или постоянного использования частной земли во время строительства трубопроводов, организации строительных работ или создания строительных площадок. Определенные проектом мероприятия могут потребовать временного и/или постоянного приобретения земли и имущества, или использования земли и имущества в ходе строительства и последующей эксплуатации. На I этапе Консультант подготовит краткую версию Рамочной политики переселения (РПП) для решения всех возможных вопросов, связанных с отчуждением земли и переселением до начала строительных работ, а также, при необходимости, определения политики для разработки Плана действий по переселению (ПДП). 
В Рамочной политике переселения будут разъяснены принципы отчуждения земли и переселения, правовая база и организационные механизмы в соответствии с ESS5 Всемирного банка (отчуждение земли, ограничения землепользования и принудительное переселение). В задание входят следующие мероприятия:
· Выявление и описание потенциальных воздействий на землю, приобретения / использования земли или переселения (временное или постоянное), которые могут потребоваться в рамках Проекта;
· Представление основных политик, принципов и институциональных механизмов, регулирующих любое переселение или землю, требуемые в рамках Проекта;
· разъяснение правовой рамки переселения, в том числе предложение мероприятий по урегулированию любых разногласий между национальным законодательством и политикой Всемирного банка;
· определение методов оценки затронутых активов;
· составление предварительной матрицы прав с подробным описанием различных видов предоставляемой помощи и компенсации для разных категорий пострадавших, имеющих право на получение помощи.
При выборе проектного решения Консультант должен отдать преимущество тому варианту, при котором необходимость в изъятии земли/имущества будет минимальной. Если выбранное проектное решение потребует: (а) принудительного временного/постоянного отчуждения или использования, результатом которого будет: (i) перемещение или потеря убежища; (ii) потеря имущества или недоступность имущества; (iii) потеря доходов и средств существования (вне зависимости, было ли перемещено лицо на новое место, или нет); или (б) принудительное ограничение доступа в выделенные законом парки или охраняемые территории, что отрицательно повлияет на жизненный уровень перемещенных людей, Консультант должен оценить рамки необходимых перемещений, описать виды землепользования, прибрести кадастровые данные территории проекта и представить их на рассмотрение Заказчику, руководствуясь подходами Рамочной политики переселения.

[bookmark: _Toc90890153][bookmark: _heading=h.kx92zpgjzmkm]3.3.4.	Экономический анализ

Консультант должен оценить экономическую доходность каждого предложенного объекта с помощью приемлемых для Заказчика инструментов. Ожидается, что Консультант четко определит исходные данные условий и результатов, которые прогнозируются без предлагаемых инвестиций в будущем. В исходных данных будет определено число водопользователей, возможность увеличения площади орошаемых земель, а также оценены эксплуатационные и прочие текущие расходы будущих периодов без дополнительных инвестиций.

[bookmark: _Toc90890154]3.3.5.   Завершение I этапа и предоставляемые материалы

Этап I завершается:
1. представлением Заказчику проектов и альтернативных технических решений, в том числе расчетов стоимости, предварительного планирования строительства, экономического анализа;
2. представлением Заказчику отчета о собранных исходных экологических и социальных данных, также данных по отчуждению земли и переселению, необходимости разработки ПДП;
3. представлением пакета ЗПО, подлежащей экологической экспертизе, разработанного для БСР, представленный на первых общественных консультациях и переданный в Министерство окружающей среды, в рамках которого Консультант должен выступать в качестве Предпринимателя в соответствии с Законом РА Об ОВОС и Экспертизе;
4. представлением Заказчику предварительного отчета по проекту на строительные работы. По каждому пакету составляется отдельный отчет. Консультант должен представить Заказчику отчет (включая отчет по экологическим и социальным исследованиям) на рассмотрение, исправление и утверждение за 15 дней до дня истечения срока представления  предварительного проекта.
5. представлением окончательного варианта предварительных отчетов по проекту, в которых учтены все комментарии и рекомендации Заказчика.
6. РПП (краткая версия)
[bookmark: _heading=h.147n2zr]Проектные работы по II этапу начинаются после утверждения Заказчиком результатов работ I этапа. 
[bookmark: _heading=h.itacjfyw2022]
[bookmark: _Toc90890155][bookmark: _heading=h.6ae0t9pxyvui][bookmark: _heading=h.23ckvvd]3.4.  ЭТАП II. Составление пакета детального проекта 

[bookmark: _heading=h.35438qcakeao][bookmark: _heading=h.svvirl2e8iz9]На II этапе Консультант должен подготовить Пакет детальной документации (включающий чертежи, технические спецификации, ведомость объемов работ), который составляет техническую часть Конкурсной документации. Чертежи должны быть составлены в программе AutoCAD, текстовая часть - Microsoft Word, а ведомость объемов работ и другие расчеты – в Excel. При подготовке Конкурсной документации Консультант должен обеспечить точное описание условий строительной площадки в предъявляемой участникам торгов документации. Наряду с приготовлением и окончательной доработкой детального проекта Консультант продолжает принять участие в процессе экологической экспертизы в качестве Предпринимателя, по мере необходимости, дорабатывая ЗПО и ПДП (при необходимости).
[bookmark: _heading=h.pzcn3r4nz9dx]Таким образом, каждый проект, включенный в проектный пакет, должен быть составлен с достаточной степенью детализации для выполнения строительных работ и оставлять Подрядчикам только подготовку конкретных рабочих чертежей.
Окончательный детальный проект по компонентам технического проекта
Основные задания консультационных услуг, которые должны быть выполнены в рамках окончательных проектных работ для всех компонентов проекта, должны включать, но не ограничиваться следующими пунктами:
· представление чертежей для каждого сооружения отдельно с соответствующим списком объем работ. Чертежи должны быть представлены в соответствующем масштабе с указанием отметок и размеров. Количество и расположение выбранных секций и профилей, показанных на чертежах, должно быть достаточным для определения всего сооружения и обеспечения точного расчета всех представленных величин;
· детальные чертежи, спецификации, список объем работ и смета расходов временных сооружений и соответствующих подготовительных работ;
· согласование с государственными органами по вопросам инфраструктуры, возможного перемещения инфраструктуры, ведомости объемов работ, сметы затрат и графика реализации;
· детальное планирование инвестиционных мероприятий, график выполнения работ;
· разработка технических условий на строительно-монтажные работы;
· расчет стоимости строительно-монтажных работ;
· полный расчет стоимости строительно-монтажных работ (конфиденциальная смета), отдельно на поставку и строительные работы, а также на импортируемых компонентов;
· подробные спецификации на необходимое техническое и эксплуатационное оборудование, запасные части, материалы для ремонта, оборудование и транспортные средства, которые будут закуплены в рамках данного Проекта;
· расчет затрат на доставку материалов и оборудования;
· разработка технических условий на поставку материалов и оборудования;
· разработка строительного проекта, проекта права собственности на землю, проекта разрешения на строительство и других проектов, при необходимости;
· детальное обоснованное планирование инвестиционных мероприятий, график выполнения работ;

При составлении проектной документации Проектировщик должен:
а. подготовить техническое описание материалов и/или оборудования с целью реализации программы строительства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона РА “О закупках”;
б. предъявлять минимальные требования к объекту подрядчика, его отдельным частям (сооружениям и т. д.) и гарантийные сроки на используемые материалы и оборудование;
в.  представить календарный график выполнения отдельных видов работ;
- в случае каких-либо отклонений от проекта, обнаруженных при выполнении строительных работ, Проектировщик выплачивает Заказчику штрафы в размере убытков, причиненных каждым зафиксированным отклонением. Притом
а. отклонением считаются возникшие дополнительные работы, превышающие 10% от первоначального проекта при выполнении работ, а размер штрафа равен 25% от стоимости дополнительных объемов работ.
б. Убытком считаются такие проектные отклонения, которые приводят к изменению фактически выполненных работ (снос, реконструкция и т.д.), и выполнению дополнительных работ, а размер штрафа равен 50% от стоимости фактически выполненных работ, повлекших убытки.
[bookmark: _Toc90890156]3.4.1. Чертежи

[bookmark: _heading=h.32hioqz][bookmark: _heading=h.td0ywueiy65m]Чертежи должны быть основаны на инженерных исследованиях и расчетах, а также результатах анализа. Чертежи должны быть выполнены с достаточной степенью детализации и включать необходимую информацию, позволяющую осуществить качественное строительство, поставлять гидроизоляционные материалы и точно определить объем предстоящих работ. В «Детальном проектном отчете», на основании детального проекта, подготавливается и представляется список чертежей, включая планы участок. В пакет чертежей входят общие чертежи, детальные чертежи в продольно-поперечных разрезах, где будут предствлены объемы работ и необходимые материалы. Необходимые подробные сведения по представлению, виду, числу и масштабу чертежей приводятся в существующих нормативных актах (СниП, ГОСТ и Государственные стандарты). 
В содержании и объемах работ не должны учитываться сопутствующие мероприятия, связанные с организацией строительства и технологическими схемами выполнения работ, пусконаладочными работами электротехнического и гидромеханического оборудования, за исключением тех, которые оговорены в проекте как обязательные.

[bookmark: _heading=h.51xmfe19yfm5][bookmark: _Toc90890157]3.4.2.  Технические спецификации

“Технические спецификации” строительных работ дают детальное описание положений и условий выполнения работ, в том числе четкие спецификации для отдельных сооружений, предусмотренных на рассматриваемых участках систем, включая предстоящие работы, которые будут дополнять информацию, указанную на соответствующих чертежах. Технические спецификации должны включать, среди прочего, временные постройки, подробные чертежи и ведомость объемов для организации работ, подробное описание работ в соответствии с регионами Проекта, требования технической безопасности в соответствии с национальными и международными стандартами. Кроме того, они содержат необходимые стандарты материалов, товаров и услуг и определяют обязательную программу работ для Подрядчика. Технические спецификации являются частью Конкурсной документации.
Составленные Консультантом “Технические спецификации” должны содержать все виды строительных работ, которые могут встретиться в ходе строительства. Они должны быть приспособлены к каждому конкретному строительному договору
В конце технических спецификаций в виде “Приложения” представляются документы, обеспечивающие непрерывность строительного процесса, как например: ведомость реперов; согласования с ведомственными организациями по пересечениям газопроводов, кабелей, автодорог, других коммуникаций; сроки прекращения и возобновления подачи воды в системы; места резервных и отвальных площадок, приобретение земель и другие необходимые согласования, а также заключения экспертизы, технические условия и документы, необходимые для реализации проекта.
Конфиденциальная смета должна включать подробную описательную часть, в которой излагаются и подробно обосновываются оценки  и предположения, сделанные Консультантом для расчета и / или определения важных цен за единицу продукции при всестороннем учете отдельных географических и конкретных аспектов проекта. Все соответствующие проектные расчеты, возможные дополнительные карты и чертежи, графики, таблицы, резюме и т.д. должны быть представлены на армянском и английском языках, каждый в 3-х экземплярах.
[bookmark: _heading=h.xahynb215mpj][bookmark: _heading=h.iezlgly4bbx6][bookmark: _heading=h.knmipowllp7t]	 
[bookmark: _Toc90890158][bookmark: _heading=h.bh4htp2rceki]3.4.3.	Ведомость объемов работ и планирование строительных работ

Планирование строительных работ включает все работы по выбранному варианту с учетом зимних условий и реальных оценок времени и методов строительства. 
[bookmark: _heading=h.vx1227]В соответствии с планированием строительных работ, Консультант должен составить инженерные оценки объемов работ. Эти объемы работ вносятся в таблицу, называемую в дальнейшем “Ведомостью объемов работ”, которая включается в Конкурсную документацию. Консультант должен составить упрощенную Ведомость объемов работ  (ВОР) для сооружений, предусмотренных на рассматриваемых участках каждой системы с сокращенным, но достаточным числом описаний работ с разумной детализацией объемов. ВОР должна состоять из итоговой ВОР и отдельных разделов ВОР (земляные работы, бетонные работы, технологические и прочие работы). Отдельные разделы ВОР представляются на отдельных страницах и согласуются с Заказчиком. В разделе “Общие приложения” Консультант должен представить сводную таблицу соответствия пунктов ВОР пунктам объемов работ на чертежах. В ВОР не должна содержать объемы, связанные с организацией строительства, технологическими схемами и пусконаладочными работами, кроме оговоренных в проекте как обязательные.

[bookmark: _heading=h.lol7oa5ggqp][bookmark: _heading=h.3fui9y6caezo][bookmark: _heading=h.liyvk057bi3b][bookmark: _Toc90890159]3.4.4. Составление инженерных смет

[bookmark: _heading=h.1v1yuxt]Инженерные сметы стоимости строительных работ не включаются в Конкурсную документацию. Они предназначены для предоставления информации Заказчику о сметной стоимости строительных работ. Тем, кто имеет доступ к этой информации или подготавливает ее, строго запрещается раскрывать ее кому либо, в частности подрядчикам и поставщикам.

[bookmark: _heading=h.lwzmkm98wtn3][bookmark: _heading=h.kctu1jqyoz3p][bookmark: _heading=h.1up7643c04li][bookmark: _heading=h.jbsmxfc5rur8][bookmark: _Toc90890160]3.4.5. Экологическая экспертиза проекта

Руководствуясь требованиями Закона РА “Об ОВОС и экспертизе”, Консультант должен подготовить Заявку на предварительную оценку (ЗПО), подлежащую экологической экспертизе, для каждого проектного пакета или отдельного БСР (по этапам строительства), на основе отчета об экологических и социальных исследованиях, разработанного на этапе технико-экономического обоснования, и исходных данных, полученных из детальной проектной документации, с предварительным уточнением с Заказчиком и Центром экспертизы проектных пакетов или суб-проектных пакетов отдельных БСР, подлежащих экологической экспертизе. Подлежащая экологической экспертизе Заявка на предварительную оценку должна быть подготовлена в соответствии с требованиями нормативных документов и действующего законодательства Республики Армения.
Консультант должен обеспечить, чтобы проект и его технические спецификации отражали в отдельных строках меры по смягчению воздействия на окружающую среду и социальную сферу, предусмотренные проектом, и соответствующие расходы.
По согласованию с Заказчиком Консультант должен представить подлежащую экологической экспертизе Заявку на предварительную оценку в Министерство окружающей среды РА (экологической экспертизе) в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения. Консультант должен представить Заказчику окончательный проект с положительным заключением экспертизы Министерства окружающей среды РА в сроки, указанные в Контракте.

[bookmark: _Toc90890161][bookmark: _heading=h.bffvn5i63lho]3.4.6. Приобретение земли и переселение (в случае необходимости)

Если на основании информации, полученной на этапе технико-экономического обоснования, Заказчик подтвердит, что проектное решение может привести к: (а) временному или постоянному принудительному изъятию земли/имущества, результатом которого будет: перемещение или потеря убежища, потеря имущества или недоступность имущества, потеря доходов и средств существования (вне зависимости, было ли перемещено лицо на новое место, или нет); или (б) принудительное ограничение доступа в выделенные законом парки или охраняемые территории, что отрицательно повлияет на жизненный уровень перемещенных людей, Консультант проведет обсуждения с общинами, на которые может повлиять проект. 
Затем Консультант составит протоколы по результатам обсуждений, которые будут изучены Заказчиком с целью окончательного утверждения проектного решения (или принятия иного решения). Сразу после получения разрешения на проведение работ, Консультант проведет учет населения, попавшего под воздействие проекта и составит инвентаризацию убытков. При необходимости, параллельно будет проведено исследование исходного состояния. После получения и обобщения результатов инструментов исследования, Заказчик примет решение о необходимости составления ПДП (обобщенного или полного, в зависимости от обстоятельств). Если будет принято решение о необходимости составления ПДП, Консультант составит его. Составление ПДП рассматривается как отдельное под-задание и выполняется при получении соответствующей инструкции от Заказчика. В рамках этого задания Консультант должен выполнить действия, не исчерпывающий список которых приводится ниже:
 (а) 	Собрать данные о землях/имуществе в зоне воздействия проекта, обсудить с Заказчиком вопросы, связанные с приобретением земли и переселением, предоставить данные о подлежащих приобретению землях/имущества при сотрудничестве с соответствующими государственными органами и организациями в случае проектирования возможных дополнительных объектов.
 (б) 	Составить ПДП согласно требованиям законодательства и соответствующих нормативных актов РА. Составить прочие документы, связанные с приобретением земли/имущества и переселением, согласно требованиям законодательства РА и соответствующих нормативных актов.
 (в) 	Организовать и участвовать в публичных слушаниях и информационных встречах с населением, оказавшимся под воздействием проекта, а также во всех официальных встречах; составить протоколы встреч. 
 (г) 	Оказывать поддержку в вопросе утверждения иных документов, связанных с приобретением/использованием земли/имущества согласно требованиям законодательства и соответствующих нормативных актов РА. Консультировать Заказчика в процессе приобретения/использования земли и имущества и переселения.
Документы, касающиеся вопросов приобретения земли и переселения должны быть представлены Заказчику в отпечатанном и электронном виде на армянском и английском языках. Документы приобретения земли и переселения должны быть утверждены согласно законодательству Республики Армения.
Если будет принято решение о необходимости составления ПДП в рамках проекта, Консультант должен составить ПДП и отправить его Заказчику на утверждение. Заказчик представит свои комментарии и вопросы Консультанту в течение одной недели. Консультант должен обновлять документ на основе полученных комментариев и представлять его Заказчику в армянском и английском языках в течение одной недели.

[bookmark: _Toc90890162]3.4.7.  Общие приложения

В общие приложения включаются материалы, которые непосредственно не связаны со строительством, например:
· условия задания
· дефектные акты
· протоколы встреч
· заключения (по испытаниям материалов, структур и прочее)
· письма
· список соответствия пунктов ВОР и объемов, указанных на чертежах
· список соответствия пунктов ВОР и рыночных цен
· обоснования экономической эффективности
· другие материалы, подготовленные в ходе проектирования

[bookmark: _Toc90890163]3.4.8. Завершение II этапа и предоставляемые материалы

Этап II завершается представлением Консультантом Заказчику утвержденного экспертизой (включая государственную экспертизу и, при необходимости, экологическую экспертизу) Детального конкурсного пакета, инженерных смет, экологических и прочих положительных экспертных заключений, предусмотренных законодательством РА.
Консультант должен ежемесячно представлять Заказчику промежуточные отчеты о ходе разработки вышеупомянутых отчетов и получении необходимых соглашений и разрешений. Время, необходимое для рассмотрения и утверждения детального конкурсного пакета экспертизой, включая внесение необходимых изменений и исправлений (включая комментарии, предоставленные Центром экспертизы градостроительства), входит в общий срок проектирования.
Стоимость услуг экспертизы (за исключением затрат на экспертизу градостроительной и архитектурно-строительной проектной документации в Республике Армения) оплачивается Консультантом и должна быть предусмотрена в его финансовом предложении. Консультант должен за 10 дней до окончательного срока проектирования передать Заказчику  два экземпляра вышеуказанной документации для рассмотрения и согласования.
Консультант должен предоставить Заказчику следующие документы.
1. Детальная конкурсная документация, которая состоит из следующих материалов:
· Чертежи
· Технические спецификации
· Ведомость объемов работ
· Пакет ЗПО, положительное заключение экологической экспертизы и ПДП (при необходимости) со всеми необходимыми разрешениями и соглашениями
2. Приложения:
· Инженерные сметы
· Общие приложения
Консультант должен подготовить Конкурсную документацию, структура которой согласовывается с Заказчиком. Также составляется отдельная смета затрат. Конкурсная документация (и Смета затрат) должна быть представлена на экспертизу для получения положительного заключения.

[bookmark: _Toc90890164]3.5. ЭТАП III. Авторский надзор

Консультант обязан своевременно и должным образом осуществлять авторский надзор в порядке, установленном законодательством РА, чтобы обеспечить соответствие строительных работ рабочему проекту. 
При выполнении авторского надзора Консультант обязан:
1. перед началом строительства, совместно с Заказчиком, Техническим надзирателем и Подрядчиком строительных работ выполнить геодезические исследования (включая маршрутные исследования) для определения соответствия проекта и/или выявления любой проблемы, требующей решения.
2. следить за выполнением строительных работ в целях проверки их соответствия требованиям рабочего проекта и проектных решений, в разумные сроки, согласованные с Заказчиком, дать решение любой проблеме, возникшей вследствие некачественных проектных разработок и представлять заключение по предложениям Подрядчика.
3. регистрировать любое отклонение от проектного решения и немедленно известить Заказчика о всех таких случаях.
4. за свой счет исправить любой проектный недостаток или упущение, выявленное в ходе строительства.
5. по требованию Заказчика участвовать в обсуждении любого вопроса. Кроме того, по требованию Заказчика Консультант должен участвовать в работе всех комиссий (в том числе приемочной комиссии) и подписать сертификаты “Завершения по существу” и “Окончательного завершения”.
6. посещать объект(ы) по крайней мере раз в месяц, участвовать во всех собраниях в день и час, назначенный Заказчиком, немедленно прибыть на строительный участок (участки) по специальному требованию Заказчика.
7. предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты об авторском надзоре и полевых посещениях. 
Обоснованные предложения Подрядчика должны обсуждаться и утверждаться или отклоняться Консультантом при непосредственном участии Заказчика. Затраты на эти работы должны быть включены в финансовом предложении Консультанта.
По требованию Заказчика Консультант должен передать предоставление услуг по авторскому надзору компании, указанной Клиентом, и в этом случае расходы на предоставление услуг по авторскому надзору, представленные в Финансовом предложении Консультанта, не будут оплачиваться.

[bookmark: _Toc90890165][bookmark: _heading=h.5qsrgfqprwft]4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Документы, которые должны быть представлены Консультантом по Этапу I
1. Подробный рабочий план по этапам строительства;
2. Предварительные договоренности для карьеров и др. (наличие, расположение), соглашения и разрешения, включая разрешения на проектирование (или  архитектурно-планировочные задания);
3. Альтернативные технические решения построенных или реконструируемых сооружений, включая расчет затрат и предварительное планирование строительных работ, экономический анализ;
4. Ежемесячные промежуточные отчеты о собранных исходных экологических и социальных данных, также проведенных исследованиях и полевых работах;  проект окончательного экологического и социального отчета - за две недели до завершения работ в рамках этого этапа. Начальный вариант окончательного отчета будет рассмотрен Заказчиком в течение 10 дней и, при необходимости, отправлен Консультанту на доработку. Консультант обновит и завершит начальный вариант окончательного отчета в течение 5 дней и представит Окончательный отчет по экологическим и социальным исследованиям по завершении этой фазы.
5. Пакет Заявки на предварительную оценку, подлежащий экологической экспертизе,  подготовленный в соответствии с Законом РА “Об ОВОСиСС и экспертизе’’.
6. Обсуждение предварительных проектов, составление протоколов собраний и внесение необходимых исправлений не менее чем за 25 дней до дня истечения срока представления  предварительного проекта.
7. Окончательный отчет предварительного проекта - не позднее, чем за 15 дней до дня истечения срока представления  предварительного проекта.
Все материалы по I этапу  предоставляются Заказчику на английском и армянском языках (в 2-х экз.). Отчеты должны быть представлены также в электронной версии на компакт-диске.
На II этапе Консультант должен представить следующие документы:
1) Конкурсная документация, включающая:
· Чертежи – 4 экз. (3 экз. на армянском языке и 1 экз. на английском языке),
· Технические спецификации - 4 экз. (3 экз. на армянском языке и 1 экз. на английском языке),
· Ведомость объемов работ – 4 экз. (3 экз. на армянском языке и 1 экз. на английском языке),
· Окончательная версия пакета Заявки на предварительную оценку, подлежащая экологической экспертизе, положительные заключения экспертизы, необходимые соглашения и разрешения. Окончательный ПДП (при наличии) Консультант должен предоставить Заказчику в 4-х экземплярах (1 экз. на английском языке и 3 экз. на армянском языке).
2)	Приложения:
· Инженерные сметы - 2 экз. (на армянском языке)
· Общие приложения - 3 экз. (на армянском языке)Вложения
Конкурсная документация по каждому пакету должна быть представлена в формате PDF для дальнейшей печати, также в электронной версии: чертежи в формате AutoCAD, текстовые части - в Microsoft Word, а ведомость объемов работ и другие расчеты – в Excel.

· Продолжительность I этапа - 100 календарных дней после подписания Контракта.
· Продолжительность II этапа - 65 дней со дня после завершения I этапа

Все материалы по II этапу  должны быть представлены Заказчику также в электронной версии: на компакт-диске.
На II этапе Консультант должен представить следующие документы:
Ежемесячные отчеты о проделанной работе по авторскому надзору и результатах полевых наблюдений: в течение первой недели после окончания каждого месяца строительных работ – в 2-х экземплярах (1 экз. на английском языке и 1 экз. на армянском языке).
Отчет об окончательном завершении - после приема построенных сооружений - в 3-х экземплярах (1 экз. на английском языке и 2 экз. на армянском языке).
Авторский надзор будет осуществляться в течение всего срока строительных работ, начиная с начала строительных работ, предусмотренных проектом, до сдачи объекта в эксплуатацию.

5. [bookmark: _Toc90890166]КРИТЕРИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА КОНСУЛЬТАНТ(ОВ)А 
Предварительный отбор Консультантов осуществляется по следующим критериям:
(i) общий опыт работы фирмы (основной бизнес и срок деятельности),
(ii) опыт фирмы в области данного задания (количество лет в отрасли и аналогичные задания, выполненные за последние 10 лет),
(iii) Технический и управленческий потенциал фирмы (управленческая и организационная структура, офисное оборудование и т. д.),
(iv) региональный опыт фирмы (Армения / страны СНГ),
(v) международный опыт фирмы за пределами региона (Армения / СНГ) в других странах.
Консультанты могут объединяться с другими фирмами в виде совместного предприятия (СП) или привлечь Суб-консультантов в целях повышения их квалификации (просьба четко указать статус ассоциации, например ’’Совместное предприятие’’ СП или ’’Субконсультант’’). В случае совместного предприятия необходимо приложить (i) ) доверенность на назначение представителя каждой стороны (ii) доверенность на имя представителя ведущего участника, чтобы действовать от имени всех участников и (iii) письмо о намерении создать СП или копию существующего соглашения о совместном предприятии. В случае заключения контракта все участники несут солидарную ответственность перед Заказчиком по всем обязательствам по Контракту.

6. [bookmark: _Toc90890167]СОСТАВ КОМАНДЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КВАЛИФИКАЦИИ КЛЮЧЕВОГО ПЕРСОНАЛА
Консультант должен нести ответственность за мобилизацию квалифицированных инженеров, техников, другого профессионального персонала с опытом в области административного управления, закупок, проектирования, надзора, аналогичных строительных работ также за закупки оборудования, необходимого для реализации проекта в подобных климатических и географических условиях.
Предполагается, что в команду Консультанта войдут следующие специалисты:
· Руководитель проекта
· Инженер-гидротехник
· Специалист по ирригации и / или мелиорации
· Специалист по механике грунтов
· Специалист по эксплуатации ирригационных сооружений / водных систем
· Специалист по переселению
· Специалист по финансовым вопросам / выплатам
· Проектировщик и инженер
· Инженер-гидролог
· Инженер-конструктор
· Инженер по безопасности
· Специалист по защите окружающей среды
· Специалист по социальным вопросам и переселению
Все специалисты должны иметь опыт работы не менее 5 лет на аналогичных должностях, в том числе:
· Опыт проектирования и управления проектами, реализованными в климатических условиях, присущих к регионам реализации данного проекта;
· Опыт строительства и предоставления услуг в рамках проектов, реализованных в климатических условиях, присущих к регионам реализации данного проекта;
· Опыт проектирования в рамках программ по сбору оросительной воды;
· Опыт планирования и проектной деятельности, поддержки в планировании и проектировании, управления проектом, поддержки в управлении проектом, в инженерии, в области закупок товаров, работ и услуг;
· Хорошие знания требований законодательства Республики Армения по вопросам строительства, финансов, бухгалтерского учета и оплаты.
· Участие в аналогичных проектах, финансируемых международными донорами / финансовыми организациями; хорошие знания и опыт применения операционной политики этих организаций.
В случае необходимости Консультант должен быть готов за свой счет дополнить свою команду дополнительными специалистами, согласовав кандидатуру с Заказчиком.

1) Тип (ы) требуемых лицензий
Лицензия, требуемая от участника для осуществления предусмотренной деятельности:
Согласно Закону Республики Армения «О лицензировании», для подготовки проектно-сметной документации на восстановление гидротехнических сооружений и выдачи заключений экспертизы участник должен иметь следующую лицензию на разработку инженерных отделов Градостроительной документации:
· ''Проектная документация гидрообъектов: гидротехнические сооружения и системы’’.

7. [bookmark: _Toc90890168]МАТЕРИАЛЫ И ПЕРСОНАЛ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ
В обязанности Консультанта входит поддержание тесных связей с Заказчиком по всем вопросам. Вся корреспонденция по работе отправляется Заказчику.
[bookmark: _GoBack]Заказчик бесплатно предоставит отобранному Консультанту всю имеющуюся литературу, данные, отчеты и карты в той мере, в какой они будут доступны, и, по мере возможности, поможет Консультанту получить остальные относящиеся делу данные от правительственных учреждений и государственных организаций. Однако, в обязанности Консультанта входит проверка качества и пригодности этой информации. Вышеотмеченная информация, данные и отчеты и остальные документы будут доступны Консультанту в течение всего срока выполнения услуг. 
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